


INDICADORES DA SPRINT

		202	406			202	407	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	402h00m	328h00m	402h00m	402h00m	358h00m	343h00m	350h00m	358h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	414h12m	347h41m	422h33m	424h19m	381h28m	382h42m	384h04m	408h11m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	313h40m	251h40m	313h40m	314h00m	279h00m	265h45m	270h25m	278h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	271h52m	264h20m	274h29m	294h14m	250h39m	245h54m	260h17m	257h18m
05. Pontos planejados	79,5	81,5	64,5	76,5	64,0	53,5	50,5	77,0
06. Pontos entregues	79,5	89,5	65,5	101	65	79,5	52,5	98,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	62,50	73,00	44,50	69,00	42,00	50,00	45,50	70,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,00	16,50	21,00	32,00	23,00	29,50	7,00	28,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	12	2	0	5	6
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	24	26	28	20	19	16	14	19
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	9	13	16	14	23	9	26
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	5	2	0	4	3
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	4	1	0	1	3
15. Produtividade planejada	0,254	0,324	0,206	0,244	0,230	0,202	0,187	0,277
16. Produtividade realizada	0,293	0,339	0,239	0,344	0,260	0,324	0,202	0,383
17. % Pontos NP / Pontos entregues	21,4	18,5	32,1	31,7	35,4	37,2	13,4	29






		202	406		202407					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,293	0,339	0,239	0,344	0,260	0,324	0,202	0,383		
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280		
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336		
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308		
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252		




		202	406			202	407	
	1	1 2 3 4 1 2					3	4
TR - Pontos Realizados	79.5	89.5	65.5	101	65	79.5	52.5	98.5
TNP - Pontos Não Planejados	17	16.5	21	32	23	29.5	7	28.5
% TNP/TR	21,4	18,5	32,1	31,7	35,4	37,2	13,4	29,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	406	-	202407					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	5	2	0	4	3		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	12	2	0	5	6		
Pontos Entregues	79.5	89.5	65.5	101	65	79.5	52.5	98.5		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	11,89	3,08	0,00	9,53	6,10		




		202	406			202	407	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	79.5	89.5	65.5	101	65	79.5	52.5	98.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	4	1	0	1	3
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	0,0	1,9	3,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spr	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	227,75	210,97	215,33	204,95	222,25	218,87	225,17	211,1	890,5	845,89	95,0 %
Analise de Sistema	21,25	39,32	21,25	26,27	21,5	28,92	21,5	39,17	85,5	133,68	156,4 %
Outros	0	1,43	0	21,95	0	20,43	0	27,87	0	71,68	0,0 %
Sizing	6	6,78	6	7,33	6	3,08	6	24,63	24	41,82	174,2 %
Daily Scrum	12	11,52	11,67	9,4	11,67	10,57	12	15,35	47,34	46,84	98,9 %
Code Review	17	22,77	17	20,65	16	20,28	16	12,08	66	75,78	114,8 %
Retrospectiva	10,5	10,12	10,5	12,08	9,33	8,75	10,5	11,58	40,83	42,53	104,2 %
Sprint Planning 1	13,5	8	13,5	3,58	12	6,33	13,5	10,85	52,5	28,76	54,8 %
Cafe	9,75	9,75	9,5	10,17	9,5	8,75	9,75	10,25	38,5	38,92	101,1 %
Treinamento	0,25	5,82	0,25	14,87	1,08	2,92	1,08	8,18	2,66	31,79	1.195,1
Ginastica Laboral	7,33	6,25	7,17	8,68	7,17	6,35	7,33	5,97	29	27,25	94,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4,33	5,48	4,33	8,72	4,25	2,98	4,25	5,05	17,16	22,23	129,5 %
Verificando apontamento	4,92	2,48	4,92	2,73	5,75	4,27	5,75	4,17	21,34	13,65	64,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0,65	0,17	0,58	0,17	3,75	0,34	4,98	1.464,7
Ausencia	0	8,3	0	2,23	0	7,05	0	3,72	0	21,3	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	2,17	0,5	5,5	1,5	8,2	1,5	3,53	4	19,4	485,0 %
Sprint Planning 2	4,5	2,67	4,5	1,75	4	2,33	4,5	2,92	17,5	9,67	55,3 %
Atividades Gerenciais	1	4,62	1	0,8	1	0,68	1	2,17	4	8,27	206,8 %
Analise de O.S	1,33	1,42	1,33	1,13	1,33	6,38	1,33	1,88	5,32	10,81	203,2 %
Reuniao	3,33	2,5	2	9,35	3,33	6,97	2,5	1,75	11,16	20,57	184,3 %
Atualizacao de Versao	2,5	2,72	2,5	7,4	2,5	2,98	2,5	1,13	10	14,23	142,3 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2	0,5	2	0,5	25,0 %
Clean Code	3,67	1,33	3,67	1,07	3,58	2,25	3,58	0,33	14,5	4,98	34,3 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,73	1	0,77	1	2,65	1	0,25	4	5,4	135,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0,17	0,58	0,5	0,58	0,75	0,58	0	2,32	1,42	61,2 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,67	0	1,67	0	1,67	0	1,67	0	6,68	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0,73	0	0	0	0,73	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0,0 %
Correção de Erros Interno		1,92	0	1,92	0,17	1,92	0	1,92	0	7,68	0,17	2,2 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	1,17	0	0	0	0	0	0	0	1,17	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	357,99	381,49	343	382,7	349,99	384,05	357,99	408,18	1.408,97	1.556,42	110,5 %



- Desenvolvimento [51.72%]
- Analise de Sistema [9.6%]
- Outros [6.83%]
- Sizing [6.03%]
- Daily Scrum [3.76%]
- Code Review [2.96%]
- Retrospectiva [2.84%]
- Sprint Planning 1 [2.66%]
- Cafe [2.51%]
- Treinamento [2%]
- Ginastica Laboral [1.46%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.24%]
- Verificando apontamento [1.02%]
- Analise Retorno O.S. [0.92%]
- Ausencia [0.91%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.86%]
- Sprint Planning 2 [0.72%]
- Atividades Gerenciais [0.53%]
- Analise de O.S [0.46%]
- Reuniao [0.43%]
- Atualizacao de Versao [0.28%]
- Planejamento de Projeto [0.12%]
- Clean Code [0.08%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.06%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisito	S	240,42	220,12	228	220,9	235,75	233,05	238,67	220,02	942,84	894,09	94,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		45,58	56,77	45,58	39,58	44	41,25	46	81,32	181,16	218,92	120,8 %
DIV - Diversos*		22,42	34,58	20,67	53,95	22	52,88	21,58	51,97	86,67	193,38	223,1 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	39,5	44,4	39,17	42,13	37	39,6	38,5	39,02	154,17	165,15	107,1 %
PI - Integracao de Produto		2,5	2,72	2,5	7,4	2,5	2,98	2,5	1,13	10	14,23	142,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2	0,5	2	0,5	25,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,82	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	351,25	358,59	336,25	363,96	341,58	369,76	349,58	393,96	1.378,66	1.486,27	107,8 %




- Desenvolvimento de Requisitos [55.85%]
- Gestao de Requisitos [20.64%]
- Diversos* [13.19%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.9%]
- Integracao de Produto [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]

INDICADORES DO PROJETO


	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
01. Horas planejadas de todas atividades	612h20m	1451h12m	1416h00m	1376h00m	1543h12m	1455h00m	1534h00m	1409h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	655h11m	1563h21m	1483h22m	1479h18m	1607h11m	1619h36m	1608h45m	1556h25m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	389h00m	1172h42m	1116h50m	1057h40m	1229h08m	1130h30m	1193h00m	1094h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	416h24m	1063h55m	1101h33m	1003h37m	1134h08m	1022h38m	1104h55m	1014h08m
05. Pontos planejados para o projeto	142,0	339,5	327,0	312,0	348,0	316,0	334,0	304,0
06. Pontos planejados	146,5	282,0	297,5	316,5	296,5	242,0	302,0	245,0
07. Pontos entregues	134	338	344	293,5	328,5	288,5	335,5	295,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	107,00	261,00	257,50	222,00	270,50	239,00	249,00	207,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	27,00	77,00	86,50	71,50	58,00	49,50	86,50	88,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	5	4	0	5	3	12	13
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	28	74	67	84	107	106	98	68
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	64	71	57	43	32	50	72
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	2	0	3	3	5	9
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	2,5	0,5	2,5	3,5	3	4	5
16. Produtividade planejada	0,377	0,241	0,267	0,300	0,242	0,215	0,254	0,224
17. Produtividade realizada	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,4	99,6	105,2	94,1	94,4	91,3	100,5	97,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8




	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292
Meta	0,320	0,290	0,295	0,295	0,280	0,280	0,280	0,280
LS2	0,384	0,348	0,354	0,354	0,336	0,336	0,336	0,336
LS	0,352	0,319	0,324	0,324	0,308	0,308	0,308	0,308
LI2								
LI	0,288	0,261	0,266	0,266	0,252	0,252	0,252	0,252




	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
TR - Pontos Realizados	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5
TNP - Pontos Não Planejados	27	77	86.5	71.5	58	49.5	86.5	88
% TNP/TR	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8




	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	0	5	4	0	5	3	12	13
Meta	9	16	17	17	17	19	18	18
LS2								
LS	9	17	18	18	18	20	19	19
LI2	7	12	13	13	13	15	14	14
LI	8	14	15	15	15	17	16	16
Pontos Entregues	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5
% PBUG / TR	0,00	1,48	1,17	0,00	1,53	1,04	3,58	4,40



	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
TR - Pontos Realizados	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2.5	0.5	2.5	3.5	3	4	5
% TRET/TR	0,0	0,7	0,1	0,9	1,1	1,0	1,2	1,7



	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	3	1	1	2	1	2	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407
Realizado	86.49	84.09	85.4	77.95	75.33	74.16	24.03	43.77
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [54.35%]
- Analise de Sistema [8.59%]
- Code Review [4.87%]
- Outros [4.61%]
- Daily Scrum [3.01%]
- Retrospectiva [2.73%]
- Sizing [2.69%]
- Cafe [2.5%]
- Treinamento [2.04%]
- Sprint Planning 1 [1.85%]
- Ginastica Laboral [1.75%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.43%]

Correção de Erros Interno [0.01%]

- Ausencia [1.37%]
- Reuniao [1.32%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.25%]
- Atualizacao de Versao [0.91%]
- Verificando apontamento [0.88%]
- Atestado [0.77%]
- Analise de O.S [0.7%]
- Sprint Planning 2 [0.62%]
- Atividades Gerenciais [0.53%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.35%]
- Analise Retorno O.S. [0.32%]
- Clean Code [0.32%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.09%]
- Manutenção de Servidores [0.08%]
- Documentação [0.05%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]



- Desenvolvimento de Requisitos [57.44%]
- Gestao de Requisitos [14.07%]
- Diversos* [12.42%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.61%]
- Integracao de Produto [0.91%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]