

INDICADORES DA SPRINT

		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	380h00m	388h00m	260h00m	388h00m	344h00m	344h00m	344h00m	344h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	407h10m	402h43m	269h07m	404h22m	356h58m	357h29m	371h18m	393h33m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	298h00m	309h25m	201h30m	307h55m	262h55m	266h15m	263h15m	265h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	305h35m	304h33m	194h43m	296h42m	262h11m	257h14m	227h13m	256h59m
05. Pontos planejados	85,0	67,5	36,0	109,0	81,0	64,0	86,0	85,5
06. Pontos entregues	107,5	76	48	112,5	105	44	56,5	88
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	74,50	61,50	21,00	100,50	76,50	34,00	47,00	65,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	33,00	14,50	27,00	12,00	28,50	10,00	9,50	23,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	21	20	6	20	22	18	19	26
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	27	16	8	20	20	8	7	21
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0	0,5	0	0	2
15. Produtividade planejada	0,286	0,219	0,179	0,354	0,309	0,241	0,327	0,323
16. Produtividade realizada	0,352	0,250	0,247	0,380	0,401	0,172	0,249	0,343
17. % Pontos NP / Pontos entregues	30,7	19,1	56,3	10,7	27,2	22,8	16,9	26,2




		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,352	0,250	0,247	0,380	0,401	0,172	0,249	0,343
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266




		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	107.5	76	48	112.5	105	44	56.5	88
TNP - Pontos Não Planejados	33	14.5	27	12	28.5	10	9.5	23
% TNP/TR	30,7					22,8	16,9	26,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	402	-	202403					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	1	0	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	2	0	0	2	0	0	0	0		
Pontos Entregues	107.5	76	48	112.5	105	44	56.5	88		
% PBUG / TR	1,87	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00		




		202	402			202	403	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	107.5	76	48	112.5	105	44	56.5	88
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0	0.5	0	0	2
% TRET/TR	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,3

HORAS POR ATIVIDADE

	Spr	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	211,5	228,32	214,83	217,65	211,83	182,4	211,33	214,52	849,49	842,89	99,2 %
Treinamento	1	0,42	1	15,92	1	41,77	1	47,32	4	105,43	2.635,8
Analise de Sistema	19,5	24,68	19,5	18,53	19,5	16,15	19,5	32,8	78	92,16	118,2 %
Daily Scrum	12	11,35	12	12,43	12	12,63	12	12,23	48	48,64	101,3 %
Retrospectiva	10,5	6	10,5	8,17	10,5	8	10,5	11,38	42	33,55	79,9 %
Code Review	20,5	18,13	20,5	20,97	20,5	25,98	20,5	11,03	82	76,11	92,8 %
Cafe	8,75	9	8,75	8,75	8,75	9	8,75	10,18	35	36,93	105,5 %
Ginastica Laboral	7,5	6,05	7,5	6,1	7,5	5,7	7,5	6,68	30	24,53	81,8 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	6,17	9,17	2,83	2,67	2,83	9,33	2,83	6,47	14,66	27,64	188,5 %
Sprint Planning 1	13,5	8,17	13,5	9,4	13,5	10,5	13,5	5,33	54	33,4	61,9 %
Sizing	6	3,57	6	3,73	6	11,77	6	4,25	24	23,32	97,2 %
Verificando apontamento	5,58	5,28	5,58	3,8	5,58	3,67	5,58	3,77	22,32	16,52	74,0 %
Atividades Gerenciais	1	2,05	1	0,08	1	0,42	1	3,53	4	6,08	152,0 %
Atualizacao de Versao	2,5	3,25	2,5	3,65	2,5	4,45	2,5	3,48	10	14,83	148,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,17	0,23	1,17	3,27	1,17	2,9	1,17	3,47	4,68	9,87	210,9 %
Reuniao	2,67	1,82	2,67	7,63	2,67	8,02	3,67	2,97	11,68	20,44	175,0 %
Sprint Planning 2	4,5	4,67	4,5	2,33	4,5	5,25	4,5	2,67	18	14,92	82,9 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,83	1	0,42	1	1,5	1	2,5	4	6,25	156,2 %
Analise Retorno O.S.	0	0,33	0	0,4	0	4,37	0	2,25	0	7,35	0,0 %
Clean Code	3,25	0	3,25	0,33	3,25	1,08	3,25	2,02	13	3,43	26,4 %
Planejamento de Projeto	0	0,2	0	0	0	0	2	1,88	2	2,08	104,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0,5	0	1,08	0	1,58	0,0 %
Preparando ambiente	0,33	0,68	0,33	0,83	3,33	2,28	0,33	0,9	4,32	4,69	108,6 %
Outros	0	3,32	0	2,45	0	1,78	0	0,5	0	8,05	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0	0,5	0,85	0,5	0,13	0,5	0,18	2	1,16	58,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,15	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	2,08	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	8,32	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Ausencia	0	8,17	0	4	0	1,72	0	0	0	13,89	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,92	0	1,92	0	1,92	0	1,92	0	7,68	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,12	0	0,57	0	0	0	0	0	0,69	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0,55	0,33	0	0,33	0	1,32	0,55	41,7 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	344	356,98	343,99	357,48	343,99	371,3	343,99	393,54	1.375,97	1.479,3	107,5 %



- Desenvolvimento [54.51%]
- Treinamento [12.02%]
- Analise de Sistema [8.33%]
- Daily Scrum [3.11%]
- Retrospectiva [2.89%]
- Ocode Review [2.8%]
- Cafe [2.59%]
- Ginastica Laboral [1.7%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.64%]
- Sprint Planning 1 [1.35%]
- Sizing [1.08%]
- Verificando apontamento [0.96%]
- Atividades Gerenciais [0.9%]
- Atualizacao de Versao [0.88%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.88%]
- Reuniao [0.75%]
- Sprint Planning 2 [0.68%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.64%]
- Analise Retorno O.S. [0.57%]
- Clean Code [0.51%]
- Planejamento de Projeto [0.48%]
- Teste [0.27%]
- Preparando ambiente [0.23%]
- Outros [0.13%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]
- Banheiro [0.04%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	226,58	237,72	226,58	224,77	223,58	196,35	223,08	227,73	899,82	886,57	98,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		43,83	42,1	43,83	35,23	46,83	50,32	43,83	48,2	178,32	175,85	98,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	43	35,48	43	41,57	43	46,62	43	34,65	172	158,32	92,0 %
DIV - Diversos*		20,92	32,23	20,92	29,43	20,92	28,13	21,92	26,37	84,68	116,16	137,2 %
PI - Integracao de Produto		2,5	3,25	2,5	3,65	2,5	4,45	2,5	3,48	10	14,83	148,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,2	0	0	0	0	2	1,88	2	2,08	104,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,33	0	0,33	0,55	0,33	0	0,83	0	1,82	0,55	30,2 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	337,16	350,98	337,16	335,2	337,16	325,87	337,16	342,31	1.348,64	1.354,36	100,4 %




- Desenvolvimento de Requisitos [66.53%]
- Gestao de Requisitos [14.08%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.12%]
- Oiversos* [7.7%]
- Integracao de Produto [1.02%]
- O Planejamento de Projeto [0.55%]

INDICADORES DO PROJETO


	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
01. Horas planejadas de todas atividades	792h00m	880h00m	800h00m	840h00m	612h20m	1451h12m	1416h00m	1376h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	824h44m	940h16m	845h36m	909h31m	655h11m	1563h21m	1483h22m	1479h18m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	580h10m	583h00m	457h20m	470h44m	389h00m	1172h42m	1116h50m	1057h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	518h09m	579h39m	468h37m	493h13m	416h24m	1063h55m	1101h33m	1003h37m
05. Pontos planejados para o projeto	176,0	180,0	144,0	148,0	142,0	339,5	327,0	312,0
06. Pontos planejados	187,0	173,5	153,0	168,5	146,5	282,0	297,5	316,5
07. Pontos entregues	166,5	192,5	165,5	164,5	134	338	344	293,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	142,50	129,50	121,50	134,50	107,00	261,00	257,50	222,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	24,00	63,00	44,00	30,00	27,00	77,00	86,50	71,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	2	0	5	4	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	50	44	35	32	28	74	67	85
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	36	68	39	31	15	64	71	56
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	3	0	1	0	2	2	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	6	0	0,5	0	2,5	0,5	2,5
16. Produtividade planejada	0,323	0,298	0,335	0,358	0,377	0,241	0,267	0,300
17. Produtividade realizada	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,7	107	115	111,2	94,4	99,6	105,2	94,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,2




	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293
Meta	0,310	0,315	0,315	0,315	0,320	0,290	0,295	0,295
LS2	0,372	0,378	0,378	0,378	0,384	0,348	0,354	0,354
LS	0,341	0,347	0,347	0,347	0,352	0,319	0,324	0,324
LI2								
LI	0,279	0,284	0,284	0,284	0,288	0,261	0,266	0,266




	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
TR - Pontos Realizados	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5
TNP - Pontos Não Planejados	24	63	44	30	27	77	86.5	71
% TNP/TR	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,2




	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	0	3	0	2	0	5	4	0
Meta	11	11	10	10	9	16	17	17
LS2								
LS	12	12	11	11	9	17	18	18
LI2	8	8	8	8	7	12	13	13
LI	9	9	9	9	8	14	15	15
Pontos Entregues	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5
% PBUG / TR	0,00	1,56	0,00	1,22	0,00	1,48	1,17	0,00



	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
TR - Pontos Realizados	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	6	0	0.5	0	2.5	0.5	2.5
% TRET/TR	0,0	3,1	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,9



	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	1	1	1	1	3	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403
Realizado	81.15	86.83	85.96	81.11	86.49	84.09	85.4	77.95
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [56.98%]
- Treinamento [7.13%]
- Analise de Sistema [6.23%]
- Code Review [5.15%]
- Daily Scrum [3.29%]
- Cafe [2.5%]
- Retrospectiva [2.27%]
- Sprint Planning 1 [2.26%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.87%]
- Ginastica Laboral [1.66%]
- Sizing [1.58%]
- Reuniao [1.38%]
- Verificando apontamento [1.12%]
- Sprint Planning 2 [1.01%]
- Atualizacao de Versao [1%]
- Ausencia [0.94%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.67%]
- Outros [0.54%]
- Analise Retorno O.S. [0.5%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.42%]
- Atividades Gerenciais [0.41%]
- Preparando ambiente [0.32%]
- Clean Code [0.23%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Documentação [0.14%]
- Teste [0.11%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.08%]
- Atraso / Saida antecipada [0.05%]

- Compilação de sistemas [0.04%]
- Organização sala / equipamento [0.01%]
- Banheiro [0.01%]



- Desenvolvimento de Requisitos [59.93%]
- Gestao de Requisitos [11.89%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.7%]
- Diversos* [7.85%]
- Integracao de Produto [1%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Gerencia de Configuracao [0.04%]