



INDICADORES DA SPRINT

	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	128h00m	144h00m	220h00m	176h00m	135h00m	132h00m	88h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	227h49m	153h27m	152h39m	240h58m	186h13m	162h52m	148h15m	91h01m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	154h35m	74h50m	94h05m	154h25m	120h15m	94h05m	89h30m	58h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	136h56m	67h19m	74h52m	117h54m	110h29m	93h02m	105h37m	40h21m
05. Pontos planejados	45,0	29,0	37,0	50,0	40,0	28,5	29,0	11,0
06. Pontos entregues	48,5	16,5	16,5	42	39	28	27	17,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	44,00	16,00	13,00	36,00	31,00	23,50	26,00	11,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	4,50	0,50	3,50	6,00	8,00	4,50	1,00	6,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	7	7	9	9	6	2	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	1	3	2	10	4	1	7
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	1
15. Produtividade planejada	0,292	0,388	0,394	0,324	0,333	0,303	0,325	0,189
16. Produtividade realizada	0,355	0,246	0,221	0,357	0,354	0,301	0,256	0,434
17. % Pontos NP / Pontos entregues	9,3	3,1	21,3	14,3	20,6	16,1	3,8	37,2



	202512				202513			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	48.5	16.5	16.5	42	39	28	27	17.5
TNP - Pontos Não Planejados	4.5	0.5	3.5	6	8	4.5	1	6.5
% TNP/TR	9,3	3,1	21,3	14,3	20,6	16,1	3,8	37,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs


[illegible]

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	1,12	0	0	0	0	0	1,12	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Clean Code	2	0	1,25	0	1	0	1	0	5,25	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Sizing	6	3	6	0	6	0	3	0	21	3	14,3 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0,42	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	4,17	0	0	0	0	0	4,17	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	175,99	186,2	134,99	162,88	132	148,26	88	91,02	530,98	588,36	110,8 %

% de Horas por Atividade




- Desenvolvimento [30.93%]
- Code Review [12.44%]
- Analise de Sistema [11.01%]
- Folga [9.34%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [6.45%]
- Atualizacao de Versao [6.08%]
- Ausencia [5.93%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [3.02%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.75%]
- Daily Scrum [1.83%]
- Treinamento [1.74%]
- Cafe [1.65%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Reuniao [1.26%]
- Atividades Gerenciais [1.19%]
- Sprint Planning 1 [1.1%]
- Planejamento de Projeto [0.82%]
- Sprint Planning 2 [0.55%]
- Outros [0.36%]
- Retrospectiva [0.27%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		103,42	101,85	80,25	82,95	75,17	89,27	45,75	36,52	304,59	310,59	102,0 %
DIV - Diversos*		14,83	25,1	12	26,5	12,75	17,15	10,25	13,38	49,83	82,13	164,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		25,75	29,72	17,08	23,98	17,92	19,53	12,42	13,23	73,17	86,46	118,2 %
REQM - Gestao de Requisitos		25,5	25,58	20,33	22,05	21	13,95	16	11,52	82,83	73,1	88,3 %
PI - Integracao de Produto		4	2,62	4	5,77	4	7,93	2	5,53	14	21,85	156,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	100,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	174	184,87	133,66	161,25	130,84	147,83	87,17	80,93	525,67	574,88	109,4 %

% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO


	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
01. Horas planejadas de todas atividades	1056h00m	1008h00m	1012h00m	972h00m	880h00m	880h00m	712h00m	531h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1145h23m	1065h58m	1067h31m	1031h19m	977h42m	945h46m	774h53m	588h21m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	788h50m	742h45m	716h25m	687h30m	615h45m	610h47m	477h55m	362h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	723h16m	631h18m	665h25m	609h08m	602h21m	544h09m	397h01m	349h29m
05. Pontos planejados para o projeto	232,0	218,0	216,0	205,0	188,0	186,0	145,0	110,0
06. Pontos planejados	248,5	269,5	223,0	219,0	196,0	235,5	161,0	108,5
07. Pontos entregues	216,5	190,5	200	187,5	185	171,5	123,5	111,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	188,50	162,00	160,50	146,50	113,50	154,50	109,00	91,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	28,00	28,50	39,50	41,00	71,50	17,00	14,50	20,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	6	5	9	0	3	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	42	36	39	30	25	38	31	20
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	19	22	29	32	51	20	10	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	4	2	3	0	1	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	5h50m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2	4,5	1,5	2,5	0	1	0	1
16. Produtividade planejada	0,316	0,363	0,312	0,319	0,319	0,386	0,337	0,300
17. Produtividade realizada	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	93,4	87,4	92,6	91,5	98,5	92,3	85,2	101,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	13	15	19,8	21,9	38,7	10	11,8	18




	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320
Meta	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274




	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
TR - Pontos Realizados	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5
TNP - Pontos Não Planejados	28	28.5	39.5	41	71.5	17	14.5	20
% TNP/TR	13,0	15,0	19,8	21,9	38,7	10,0	11,8	18,0




	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	6	6	5	9	0	3	0	2
Meta	11	13	12	11	12	12	11	8
LS2								
LS	12	14	13	12	13	13	12	8
LI2	8	10	9	8	9	9	8	6
LI	9	11	10	9	10	10	9	7
Pontos Entregues	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5
% PBUG / TR	2,78	3,15	2,50	4,80	0,00	1,75	0,00	1,80



	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
TR - Pontos Realizados	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2	4.5	1.5	2.5	0	1	0	1
% TRET/TR	0,9	2,4	0,8	1,3	0,0	0,6	0,0	0,9




	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	0	0	0	0	1	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513
Realizado	49.32	47.4	44.05	46.3	45.48	41.18	43.62	42.93
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [50.18%]
- Code Review [11.21%]
- Analise de Sistema [10.64%]
- Reuniao [4.05%]
- Atualizacao de Versao [3.71%]
- Ausencia [2.72%]
- Cafe [2.42%]
- Daily Scrum [2.2%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.61%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.46%]
- Folga [1.44%]
- Retrospectiva [1.29%]
- Sprint Planning 1 [0.74%]
- Atividade Externa [0.71%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.68%]
- Atividades Gerenciais [0.65%]
- Sizing [0.51%]
- Sprint Planning 2 [0.41%]
- Outros [0.35%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.34%]
- Treinamento [0.27%]
- Verificando apontamento [0.26%]
- Atestado [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Analise Retorno O.S. [0.13%]
- Manutenção de Servidores [0.07%]
- Particular [0.06%]

% de Horas por Área do CMMI

