

INDICADORES DA SPRINT

		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	180h00m	220h00m	220h00m	180h00m	220h00m	180h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	185h56m	243h47m	230h01m	185h52m	225h31m	193h50m	256h17m	233h53m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	119h05m	126h40m	112h55m	98h40m	150h54m	122h45m	109h30m	87h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	99h06m	157h41m	118h06m	93h44m	150h26m	125h25m	136h52m	80h30m
05. Pontos planejados	43,0	45,5	33,0	31,5	40,5	57,5	40,0	30,5
06. Pontos entregues	25	57,5	47	36	33,5	57,5	40	33,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	10,00	42,50	42,00	27,00	25,50	52,50	33,00	23,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	15,00	15,00	5,00	9,00	8,00	5,00	7,00	10,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	7	10	10	8	8	8	10	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	9	9	8	9	9	4	9
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,362	0,360	0,293	0,320	0,269	0,469	0,366	0,349
16. Produtividade realizada	0,253	0,365	0,398	0,385	0,223	0,459	0,293	0,417
17. % Pontos NP / Pontos entregues	60	26,1	10,7	25	23,9	8,7	17,5	29,9

PROD - Produtividade




		202	311		202312					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,253	0,365	0,398	0,385	0,223	0,459	0,293	0,417		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284		




		202	311			202	312	
	1 2 3 4 1 2					2	3	4
TR - Pontos Realizados	25	57.5	47	36	33.5	57.5	40	33.5
TNP - Pontos Não Planejados	15	15	5	9	8	5	7	10
% TNP/TR	60,0	26,1	10,7	25,0	23,9	8,7	17,5	29,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	2	0
Pontos Entregues	25	57.5	47	36	33.5	57.5	40	33.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00




		202	311			202	312	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	25	57.5	47	36	33.5	57.5	40	33.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	0.5	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Férias	0	0	0	0	44	49	88	89	132	138	104,5 %
Desenvolvimento	115,73	127,1	90,75	102,65	81,25	118,78	63,17	58,8	350,9	407,33	116,1 %
Code Review	13	2,8	10,67	28,98	12	16,02	12	18,53	47,67	66,33	139,1 %
Analise de Sistema	10,85	24,97	10,5	13,85	9,25	10,65	8,5	16,87	39,1	66,34	169,7 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	2	0,88	2	0,83	2	0	2	6,48	8	8,19	102,4 %
Atualizacao de Versao	2,5	1,42	2,5	5,52	2,5	4,13	2,5	5,53	10	16,6	166,0 %
Sizing	6	3,3	3	0	6	10,42	6	4,32	21	18,04	85,9 %
Outros	0	0	0	0,05	0	0	0	4,12	0	4,17	0,0 %
Retrospectiva	5,83	5,33	5,83	7	4,67	5	3,5	3,83	19,83	21,16	106,7 %
Daily Scrum	13	8,33	10	6,08	10	3,25	8	3,75	41	21,41	52,2 %
Cafe	6,25	5,5	5,25	5	4,75	5,42	3,75	3,75	20	19,67	98,4 %
Treinamento	17,5	19,15	14	12,18	13	7,47	1	3,03	45,5	41,83	91,9 %
Reuniao	2,67	10,25	2	1,17	2,67	5,17	3,67	2,88	11,01	19,47	176,8 %
Clean Code	1,83	0	1,75	0,3	1,42	0,68	1,17	2,4	6,17	3,38	54,8 %
Sprint Planning 1	6,5	5	6,5	2,92	5,5	2,67	4,5	2,25	23	12,84	55,8 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0,5	0	1,98	0	2,2	0	4,68	0,0 %
Ginastica Laboral	4	3,5	3,17	2,5	3	2,5	2,33	1,67	12,5	10,17	81,4 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0,68	0	1,52	0	2,2	0,0 %
Sprint Planning 2	2	1,67	2	0,83	1,75	1,67	1,5	1,25	7,25	5,42	74,8 %
Planejamento de Projeto	0	0,92	0	0	0	0	0,75	1,17	0,75	2,09	278,7 %
Verificando apontamento	2,17	1	2,08	1,4	1,5	1,25	1,08	0,33	6,83	3,98	58,3 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,12	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,27	0	0	0	0	0	0,08	0	0,35	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	1,08	0	0	0	0	0	1,08	0,0 %
Folga	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Ausencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,25	0	1,17	0	0,92	0	0,75	0	4,09	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	1,33	0,27	1,33	0,5	1,33	0	1,33	0	5,32	0,77	14,5 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	1	0	1	0,2	1	0	1	0	4	0,2	5,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,58	2,37	1,5	0	1,25	0,45	1	0	5,33	2,82	52,9 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0	0,5	0,17	0,5	0,1	0,5	0	2	0,27	13,5 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,25	0	1,25	0	1	0	0,75	0	4,25	0	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0,67	1	0,12	0,5	0	0,5	0	3	0,79	26,3 %
Total Geral	219,99	225,53	180	193,83	220,01	256,29	220	233,88	840	909,53	108,3 %



- Férias [38.05%]
- Desenvolvimento [25.14%]
- Code Review [7.92%]
- O Analise de Sistema [7.21%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [2.77%]
- Atualizacao de Versao [2.36%]
- Sizing [1.85%]
- Outros [1.76%]
- Retrospectiva [1.64%]
- Daily Scrum [1.6%]
- Cafe [1.6%]
- Treinamento [1.3%]
- Reuniao [1.23%]
- Clean Code [1.03%]
- Sprint Planning 1 [0.96%]
- Analise Retorno O.S. [0.94%]
- Ginastica Laboral [0.71%]
- Manutenção de Servidores [0.65%]
- Sprint Planning 2 [0.53%]
- Planejamento de Projeto [0.5%]
- Verificando apontamento [0.14%]
- Auxilio Review [0.05%]
- Atraso / Saida antecipada [0.03%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	123,15	130,13	97,92	103,23	86,83	120,02	67,83	61,2	375,73	414,58	110,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		25,35	34,93	22	19,18	22,5	27,38	20,5	26,88	90,35	108,37	119,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	31,83	16,47	26,5	42,07	26,67	24,27	23,5	26,12	108,5	108,93	100,4 %
DIV - Diversos*		16,25	20,4	13,75	10,05	13,75	13,08	13,08	18,9	56,83	62,43	109,9 %
PI - Integracao de Produto		2,5	1,42	2,5	5,52	2,5	4,13	2,5	5,53	10	16,6	166,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,92	0	0	0	0	0,75	1,17	0,75	2,09	278,7 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0	1	0,2	1	0	1,5	0	4,5	0,2	4,4 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	200,08	204,27	163,67	180,25	153,25	188,88	129,66	139,8	646,66	713,2	110,3 %




- Desenvolvimento de Requisitos [43.78%]
- Gestao de Requisitos [19.23%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [18.68%]
- Diversos* [13.52%]
- Integracao de Produto [3.96%]
- O Planejamento de Projeto [0.84%]

INDICADORES DO PROJETO


	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
01. Horas planejadas de todas atividades	792h00m	1005h36m	880h00m	880h00m	792h00m	880h00m	800h00m	840h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	795h51m	930h23m	938h39m	950h28m	824h44m	940h16m	845h36m	909h31m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	588h30m	779h36m	696h35m	653h50m	580h10m	583h00m	457h20m	470h44m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	628h26m	732h19m	690h49m	708h03m	518h09m	579h39m	468h37m	493h13m
05. Pontos planejados para o projeto	200,0	234,0	208,0	200,0	176,0	180,0	144,0	148,0
06. Pontos planejados	230,5	230,5	209,0	244,0	187,0	173,5	153,0	168,5
07. Pontos entregues	192,5	222,5	220	220	166,5	192,5	165,5	164,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	137,50	169,50	168,00	167,50	142,50	129,50	121,50	134,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	55,00	53,00	52,00	52,50	24,00	63,00	44,00	30,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	5	1	4	0	3	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	50	73	60	50	44	35	32
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	50	43	45	57	36	68	39	31
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	5	1	4	0	3	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2	3,5	0,5	1,5	0	6	0	0,5
16. Produtividade planejada	0,392	0,296	0,301	0,374	0,323	0,298	0,335	0,358
17. Produtividade realizada	0,307	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	96,3	95,1	105,8	110	94,7	107	115	111,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	28,6	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	0,307	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334
Meta	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315	0,315
LS2	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378	0,378
LS	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347	0,347
LI2								
LI	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284	0,284




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
TR - Pontos Realizados	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5
TNP - Pontos Não Planejados	55	53	52	52.5	24	63	44	30
% TNP/TR	28,6	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	3	5	1	4	0	3	0	2
Meta	10	10	14	14	11	11	10	10
LS2								
LS	11	11	15	15	12	12	11	11
LI2	8	8	11	11	8	8	8	8
LI	9	9	12	12	9	9	9	9
Pontos Entregues	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5
% PBUG / TR	1,56	2,25	0,46	1,82	0,00	1,56	0,00	1,22



	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
TR - Pontos Realizados	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2	3.5	0.5	1.5	0	6	0	0.5
% TRET/TR	1,0	1,6	0,2	0,7	0,0	3,1	0,0	0,3



	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	0	0	1	4	1	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
Realizado	27.69	49.64	52.46	70.5	81.15	86.83	85.96	81.11
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [44.79%]
- Férias [15.17%]
- Analise de Sistema [7.29%]
- Code Review [7.29%]
- Treinamento [4.6%]
- Daily Scrum [2.36%]
- Retrospectiva [2.33%]
- Cafe [2.16%]
- Reuniao [2.14%]
- Sizing [1.98%]
- Atualizacao de Versao [1.83%]
- Sprint Planning 1 [1.41%]
- Ginastica Laboral [1.12%]
- Particular [0.99%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.9%]
- Sprint Planning 2 [0.6%]
- Analise Retorno O.S. [0.51%]
- Outros [0.46%]
- Verificando apontamento [0.44%]
- Clean Code [0.37%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.31%]
- Manutenção de Servidores [0.24%]
- Planejamento de Projeto [0.23%]
- Preparando ambiente [0.12%]
- Auxilio suporte [0.09%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.09%]
- Atividades Gerenciais [0.08%]
- Atraso / Saida antecipada [0.04%]

- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.03%]
- Compilacao de sistemas [0.02%]
- Auxilio Review [0.01%]



- Desenvolvimento de Requisitos [45.58%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.98%]
- Gestao de Requisitos [11.92%]
- Diversos* [6.86%]
- Integracao de Produto [1.83%]
- Planejamento de Projeto [0.23%]
- Gerencia de Configuracao [0.02%]