

INDICADORES DA SPRINT

		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	402h00m	312h00m	348h00m	426h00m	250h00m	250h00m	250h00m	172h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	395h54m	283h59m	332h01m	455h33m	261h37m	273h41m	251h31m	181h55m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	320h45m	244h02m	271h12m	340h00m	183h40m	183h40m	183h40m	118h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	297h05m	194h24m	226h22m	301h51m	178h30m	188h53m	171h36m	91h16m
05. Pontos planejados	82,5	107,5	112,0	108,5	49,5	66,0	60,5	27,0
06. Pontos entregues	80	43	95,5	101	62	60,5	41,5	19
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	72,00	40,50	86,50	90,50	45,50	58,00	35,00	12,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,00	2,50	9,00	10,50	16,50	2,50	6,50	7,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	3	1	3	0	3	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	21	13	25	28	16	15	16	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	8	4	11	13	11	2	3	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	1	1	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	8	0	2	1	0,5	1	1	0
15. Produtividade planejada	0,258	0,441	0,413	0,320	0,270	0,360	0,330	0,228
16. Produtividade realizada	0,270	0,222	0,422	0,335	0,348	0,321	0,242	0,209
17. % Pontos NP / Pontos entregues	10	5,9	9,5	10,4	26,7	4,2	15,7	36,9




		202	412		202413					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,270	0,222	0,422	0,335	0,348	0,321	0,242	0,209		
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,290	0,290	0,290	0,290		
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,348	0,348	0,348	0,348		
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,319	0,319	0,319	0,319		
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261	0,261	0,261		




		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	80	43	95.5	101	62	60.5	41.5	19
TNP - Pontos Não Planejados	8	2.5	9	10.5	16.5	2.5	6.5	7
% TNP/TR	10,0	5,9	9,5	10,4	26,7	4,2	15,7	36,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	412	-		202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	1	1	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	3	1	3	0	3	0
Pontos Entregues	80	43	95.5	101	62	60.5	41.5	19
% PBUG / TR	0,00	0,00	3,15	1,00	4,84	0,00	7,23	0,00




		202	412			202	413	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	80	43	95.5	101	62	60.5	41.5	19
TRET - Pontos de Retrabalho	8	0	2	1	0.5	1	1	0
% TRET/TR	10,0	0,0	2,1	1,0	0,8	1,7	2,4	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	144,92	145,75	145,42	154,23	145,42	148,02	84,42	72,73	520,18	520,73	100,1 %
Ausencia	0	1,9	0	4,68	0	12,05	0	25,5	0	44,13	0,0 %
Analise de Sistema	18,5	20,97	18,5	27,05	18,5	26,65	14	22,37	69,5	97,04	139,6 %
Code Review	14	8	14	17,13	14	9,02	14	21,32	56	55,47	99,1 %
Daily Scrum	11	8,93	11	5,92	11	7,67	6,92	4,97	39,92	27,49	68,9 %
Atualizacao de Versao	2,5	7,38	2,5	7,25	2,5	3,07	2	4,68	9,5	22,38	235,6 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4	1,38	4	3,93	4	0,5	3,5	3,7	15,5	9,51	61,4 %
Retrospectiva	8,5	5	8,5	6,65	8,5	3,5	8,5	3,5	34	18,65	54,9 %
Cafe	6,42	5,93	6,42	6,75	6,42	5,35	4,17	3,27	23,43	21,3	90,9 %
Treinamento	0,25	1,58	0,25	0,92	0,25	2,1	0,25	2,42	1	7,02	702,0 %
Ginastica Laboral	4,83	4,02	4,83	3,95	4,83	3,6	3,17	2,2	17,66	13,77	78,0 %
Analise Retorno O.S.	0	1,08	0	2,08	0	1,33	0	2,08	0	6,57	0,0 %
Banheiro	1,5	3,07	1,5	2,18	1,5	3,17	1,5	1,67	6	10,09	168,2 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,75	4,5	0,75	1,65	0,75	1,67	0,75	1,67	3	9,49	316,3 %
Sprint Planning 1	8,5	4,88	8,5	5,82	8,5	5	8,5	1,67	34	17,37	51,1 %
Atividades Gerenciais	1	1,67	1	0,48	1	0	1	1,67	4	3,82	95,5 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	3,92	1	3,47	1	0	1	1,17	4	8,56	214,0 %
Verificando apontamento	3	1,73	3	2,07	3	2,05	2,83	0,87	11,83	6,72	56,8 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	3,37	0	0	0	0,83	0	4,2	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0,25	0	0	0	0,25	1,25	0,8	1,25	1,3	104,0 %
Outros	1	2,75	1	2,42	1	3,03	1	0,78	4	8,98	224,5 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0	0,48	0,0 %
Analise de O.S	1,67	1,08	1,67	0,67	1,67	0	0,67	0,43	5,68	2,18	38,4 %
Sprint Planning 2	3,25	1,75	3,25	4	3,25	2,37	3,25	0,42	13	8,54	65,7 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0,33	1,32	0,33	25,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0,23	2,32	0,23	9,9 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0,17	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0,05	0,17	0	0,17	0,07	0,17	0	0,68	0,12	17,6 %
Preparando ambiente	0	0	0	0,67	0	0,83	0	0	0	1,5	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	0	1	0	0,83	0	3,83	0	0,0 %
Clean Code	2,08	0	2,08	0	2,08	0	1,5	0	7,74	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	6	11,85	6	4	6	7,4	4	0	22	23,25	105,7 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,33	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,33	33,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Reuniao	2	3,85	2	2,35	2	2,83	1,17	0	7,17	9,03	125,9 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	250	261,6	250	273,69	250	251,53	172,01	181,93	922,01	968,75	105,1 %



- Desenvolvimento [39.98%]
- Ausencia [14.02%]
- Analise de Sistema [12.3%]
- Code Review [11.72%]
- Daily Scrum [2.73%]
- Atualizacao de Versao [2.57%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [2.03%]
- Retrospectiva [1.92%]
- Cafe [1.8%]
- Treinamento [1.33%]
- Ginastica Laboral [1.21%]
- Analise Retorno O.S. [1.14%]
- Banheiro [0.92%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.92%]
- Sprint Planning 1 [0.92%]
- Atividades Gerenciais [0.92%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.64%]
- Verificando apontamento [0.48%]
- Manutenção de Servidores [0.46%]
- Planejamento de Projeto [0.44%]
- Outros [0.43%]
- Organização sala / equipamento [0.26%]
- Analise de O.S [0.24%]
- Sprint Planning 2 [0.23%]
- Compilacao de sistemas [0.18%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.13%]
- Auxilio Review [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	153,83	151,63	154,33	159,82	154,33	150,18	92,08	78,33	554,57	539,96	97,4 %
DIV - Diversos*		16,25	24,03	16,25	24,1	16,25	26,87	11,5	34,58	60,25	109,58	181,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	33,5	21,93	33,5	29,7	33,5	20,18	29,42	29,78	129,92	101,59	78,2 %
REQM - Gestao de Requisitos		36,25	40,53	36,25	43,62	36,25	43,58	29,75	26,53	138,5	154,26	111,4 %
PI - Integracao de Produto		2,5	7,38	2,5	7,25	2,5	3,07	2	4,68	9,5	22,38	235,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,25	0	0	0	0,25	1,25	8,0	1,25	1,3	104,0 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0,33	1,82	0,33	18,1 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	243,16	245,75	243,16	264,49	243,16	244,13	166,33	175,03	895,81	929,4	103,7 %




- Desenvolvimento de Requisitos [44.75%]
- Diversos* [19.75%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [17.01%]
- Gestao de Requisitos [15.16%]
- Integracao de Produto [2.67%]
- Planejamento de Projeto [0.46%]
- Gerencia de Configuracao [0.19%]

INDICADORES DO PROJETO


	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
01. Horas planejadas de todas atividades	1534h00m	1409h00m	1852h00m	1739h44m	1619h00m	1712h00m	1488h00m	922h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1608h45m	1556h47m	1874h28m	1710h24m	1596h58m	1735h03m	1467h27m	968h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1193h00m	1094h00m	1483h50m	1381h29m	1285h05m	1376h10m	1175h59m	669h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1104h55m	1014h08m	1346h36m	1265h23m	1201h02m	1285h16m	1019h42m	630h15m
05. Pontos planejados para o projeto	334,0	304,0	364,0	462,0	360,0	385,0	330,0	194,0
06. Pontos planejados	302,0	245,0	357,5	462,0	414,5	463,5	410,5	203,0
07. Pontos entregues	335,5	295,5	415,5	375,5	370	413,5	319,5	183
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	249,00	207,50	296,00	313,50	280,50	331,00	289,50	150,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	86,50	88,00	119,50	62,00	89,50	82,50	30,00	32,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	12	13	14	10	6	4	4	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	98	68	92	81	80	100	87	53
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	50	72	78	47	75	48	36	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	5	9	6	4	2	2	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m						
15. Pontos de retrabalho	4	5	6	3,5	1,5	3	11	2,5
16. Produtividade planejada	0,254	0,224	0,241	0,335	0,323	0,337	0,350	0,304
17. Produtividade realizada	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	100,5	97,3	114,2	81,3	102,8	107,5	96,9	94,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20	9,4	17,8




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291
Meta	0,280	0,280	0,245	0,260	0,280	0,280	0,280	0,290
LS2	0,336	0,336	0,294	0,312	0,336	0,336	0,336	0,348
LS	0,308	0,308	0,270	0,286	0,308	0,308	0,308	0,319
LI2								
LI	0,252	0,252	0,220	0,234	0,252	0,252	0,252	0,261




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
TR - Pontos Realizados	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183
TNP - Pontos Não Planejados	86.5	88	119.5	62	89.5	82.5	30	32.5
% TNP/TR	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20,0	9,4	17,8




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	12	13	14	10	6	4	4	6
Meta	18	18	21	20	21	22	22	22
LS2								
LS	19	19	23	22	23	24	24	24
LI2	14	14	16	16	16	17	17	17
LI	16	16	18	18	18	19	19	19
Pontos Entregues	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183
% PBUG / TR	3,58	4,40	3,37	2,67	1,63	0,97	1,26	3,28



	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
TR - Pontos Realizados	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183
TRET - Pontos de Retrabalho	4	5	6	3.5	1.5	3	11	2.5
% TRET/TR	1,2	1,7	1,4	0,9	0,4	0,7	3,4	1,4



	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	0	1	1	2	2	0	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413
Realizado	24.03	43.77	39.47	39.06	54.92	53.93	58.54	52.25
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [53.75%]
- Analise de Sistema [10.02%]
- Code Review [5.73%]
- Ausencia [4.56%]
- Daily Scrum [2.84%]
- Sizing [2.4%]
- Atualizacao de Versao [2.31%]
- Cafe [2.2%]
- Retrospectiva [1.93%]
- Sprint Planning 1 [1.79%]
- Ginastica Laboral [1.42%]
- Banheiro [1.04%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.98%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.98%]
- Reuniao [0.93%]
- Outros [0.93%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.88%]
- Sprint Planning 2 [0.88%]
- Atestado [0.83%]
- Treinamento [0.72%]
- Verificando apontamento [0.69%]
- Analise Retorno O.S. [0.68%]
- Manutenção de Servidores [0.43%]
- Atividades Gerenciais [0.39%]
- Analise de O.S [0.23%]
- Preparando ambiente [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Organização sala / equipamento [0.05%]

- Geração de Atas [0.03%]
- Compilação de sistemas [0.03%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.02%]
- Auxilio Review [0.02%]
- Verificar o.s no nome [0.01%]



- Desenvolvimento de Requisitos [55.74%]
- Gestao de Requisitos [15.92%]
- Diversos* [11.31%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.49%]
- Integracao de Produto [2.31%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Gerencia de Configuração [0.03%]