

INDICADORES DA SPRINT

		202413				202501		
	2	3	4	0	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	250h00m	250h00m	172h00m	0h00m	128h00m	226h00m	250h00m	250h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	273h41m	251h31m	181h55m	1h05m	121h06m	256h20m	258h19m	287h20m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	183h40m	183h40m	118h35m	0h00m	96h40m	162h30m	183h40m	184h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	188h53m	171h36m	91h16m	0h00m	74h38m	171h49m	179h16m	170h22m
05. Pontos planejados	66,0	60,5	27,0	0,0	17,0	63,5	90,5	71,0
06. Pontos entregues	60,5	41,5	19	0	17,5	38,5	45	72
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	58,00	34,50	12,00	0	17,00	33,00	37,50	46,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	2,50	7,00	7,00	0	0,50	5,50	7,50	25,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	0	0	0	0	6
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	15	6	0	12	13	10	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	4	6	0	1	6	5	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	0	2
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	1	1	0	0	0,5	0	0	4
15. Produtividade planejada	0,360	0,330	0,228	0	0,176	0,391	0,493	0,386
16. Produtividade realizada	0,321	0,242	0,209	0,290	0,235	0,225	0,252	0,423
17. % Pontos NP / Pontos entregues	4,2	16,9	36,9	0	2,9	14,3	16,7	35,5

PROD - Produtividade




		202413				202501		
	2	3	4	0	1	2	3	4
Realizado	0,321	0,242	0,209	0	0,235	0,225	0,252	0,423
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261




		202413				202501		
	2	_					3	4
TR - Pontos Realizados	60.5	41.5	19	0	17.5	38.5	45	72
TNP - Pontos Não Planejados	2.5	7	7	0	0.5	5.5	7.5	25.5
% TNP/TR	4,2	16,9	36,9	0,0	2,9	14,3	16,7	35,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202413	_			202501	-	
	2	3	4	0	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	0	2
PBUG - Peso de Bugs	0	3	0	0	0	0	0	6
Pontos Entregues	60.5	41.5	19	0	17.5	38.5	45	72
% PBUG / TR	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34




		202413				202501		
	2	2 3 4 0 1 2 3					4	
TR - Pontos Realizados	60.5	41.5	19	0	17.5	38.5	45	72
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	0	0	0.5	0	0	4
% TRET/TR	1,7	2,4	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	5,6

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	70,67	62,73	130,42	133,73	147,42	135	147,67	136,68	496,18	468,14	94,3 %
Outros	0,67	2,27	1	3,22	1	7,57	1	26,48	3,67	39,54	1.077,4
Analise de Sistema	8,83	9,75	17,75	29,25	18,5	30,87	18,5	24,8	63,58	94,67	148,9 %
Code Review	7	3,2	14	19,73	14	11,15	14	18,67	49	52,75	107,7 %
Sizing	1	4,78	6	0	6	0	6	12,18	19	16,96	89,3 %
Daily Scrum	4,08	2,02	9,33	12,75	10	8,73	9,17	11	32,58	34,5	105,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3	0,17	3,67	2,45	4	0,98	4	9,23	14,67	12,83	87,5 %
Cafe	3,08	2,75	5,67	6,05	6,42	5,72	5,92	6,22	21,09	20,74	98,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,67	0,8	0,75	8,78	0,75	6,23	0,75	5,5	2,92	21,31	729,8 %
Sprint Planning 1	7	3,17	6,5	8	8	10,92	8	5,33	29,5	27,42	92,9 %
Ginastica Laboral	2,17	1,92	4,33	4,4	4,83	4,52	4,5	4,87	15,83	15,71	99,2 %
Ausencia	0	13,43	0	1,95	0	4,53	0	4,6	0	24,51	0,0 %
Atualizacao de Versao	1	0	2,5	2,47	2,5	7,43	2,5	4,27	8,5	14,17	166,7 %
Retrospectiva	6,5	4,58	6,5	3	8	2,67	8	4,17	29	14,42	49,7 %
Analise de O.S	1	1,38	1,17	4,15	1,67	3,97	1,67	2,57	5,51	12,07	219,1 %
Banheiro	0,67	0,9	1,5	2,48	1,5	2,07	1,5	2,07	5,17	7,52	145,5 %
Verificando apontamento	2	0,63	3	1,92	3	1,58	3	2,03	11	6,16	56,0 %
Sprint Planning 2	2,5	1	2,75	2,92	3,25	2	3,25	1,67	11,75	7,59	64,6 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	1,25	1	1,25	125,0 %
Reuniao	0	0	2	5,67	2	2,93	2,17	1	6,17	9,6	155,6 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	4,7	0	0,75	0	5,45	0,0 %
Clean Code	2,08	0	2,08	0,17	2,08	1,58	2,08	0,75	8,32	2,5	30,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,25	1,25	0,25	20,0 %
Atividades Gerenciais	0,33	2,88	1	0,58	1	0	1	0	3,33	3,46	103,9 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	1,17	0,33	0,58	0,33	0	1,32	1,75	132,6 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,15	0	1,17	0	1,83	0	0	0	3,15	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0,58	0	0,58	0	0,58	0,75	0,58	0	2,32	0,75	32,3 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0,17	0,33	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0,33	48,5 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0,17	2,25	1	0	1	0	1	0	3,17	2,25	71,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0,25	0	0,25	0,17	0,25	0	0,25	0	1	0,17	17,0 %
	Total Geral	128	121,09	226	256,35	250	258,31	250,01	287,34	854,01	923,09	108,1 %



- Desenvolvimento [47.57%]
- Outros [9.22%]
- Analise de Sistema [8.63%]
- Ocode Review [6.5%]
- Sizing [4.24%]
- Daily Scrum [3.83%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [3.21%]
- Cafe [2.16%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.91%]
- Sprint Planning 1 [1.86%]
- Ginastica Laboral [1.69%]
- Ausencia [1.6%]
- Atualizacao de Versao [1.49%]
- Retrospectiva [1.45%]
- Analise de O.S [0.89%]
- Banheiro [0.72%]
- Verificando apontamento [0.71%]
- Sprint Planning 2 [0.58%]
- Treinamento [0.44%]
- Reuniao [0.35%]
- Preparando ambiente [0.35%]
- Manutenção de Servidores [0.26%]
- Clean Code [0.26%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisito	3	78,5	63,7	139	145,13	156,33	144,55	156,58	152,17	530,41	505,55	95,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		19,33	18,85	33	41,33	35,75	45,62	35,75	44,98	123,83	150,78	121,8 %
DIV - Diversos*		6,42	25,5	15	21,87	16,25	25,27	15,58	43,17	53,25	115,81	217,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	17,58	9,8	29,83	35,48	32	22,55	31,17	33,83	110,58	101,66	91,9 %
PI - Integracao de Produto		1	0	2,5	2,47	2,5	7,43	2,5	4,27	8,5	14,17	166,7 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	0,25	1,25	0,25	20,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	1,17	0,33	0,58	0,33	0	1,82	1,75	96,2 %
	Total Geral	123,66	117,85	219,66	247,45	243,16	246	243,16	278,67	829,64	889,97	107,3 %




- Desenvolvimento de Requisitos [54.61%]
- Gestao de Requisitos [16.14%]
- Diversos* [15.49%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [12.14%]
- Integracao de Produto [1.53%]
- O Planejamento de Projeto [0.09%]

INDICADORES DO PROJETO


	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
01. Horas planejadas de todas atividades	1409h00m	1852h00m	1739h44m	1619h00m	1712h00m	1488h00m	922h00m	854h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1556h47m	1874h28m	1710h24m	1596h58m	1735h03m	1467h27m	968h44m	924h10m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1094h00m	1483h50m	1381h29m	1285h05m	1376h10m	1175h59m	669h35m	627h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1014h08m	1346h36m	1265h23m	1201h02m	1285h16m	1019h42m	630h15m	596h05m
05. Pontos planejados para o projeto	304,0	364,0	462,0	360,0	385,0	330,0	194,0	180,0
06. Pontos planejados	245,0	357,5	462,0	414,5	463,5	410,5	203,0	242,0
07. Pontos entregues	295,5	415,5	375,5	370	413,5	319,5	183	173
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	207,50	296,00	313,50	280,50	331,00	289,50	150,00	134,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	88,00	119,50	62,00	89,50	82,50	30,00	33,00	39,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	13	14	10	6	4	4	6	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	68	92	81	80	100	87	52	49
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	72	78	47	75	48	36	23	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	9	6	4	2	2	2	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	5	6	3,5	1,5	3	11	2,5	4,5
16. Produtividade planejada	0,224	0,241	0,335	0,323	0,337	0,350	0,304	0,386
17. Produtividade realizada	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	97,3	114,2	81,3	102,8	107,5	96,9	94,4	96,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	29,8	28,8	16,6	24,2	20	9,4	18,1	22,6




	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291
Meta	0,280	0,245	0,260	0,280	0,280	0,280	0,290	0,290
LS2	0,336	0,294	0,312	0,336	0,336	0,336	0,348	0,348
LS	0,308	0,270	0,286	0,308	0,308	0,308	0,319	0,319
LI2								
LI	0,252	0,220	0,234	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261




	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
TR - Pontos Realizados	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173
TNP - Pontos Não Planejados	88	119.5	62	89.5	82.5	30	33	39
% TNP/TR	29,8	28,8	16,6	24,2	20,0	9,4	18,1	22,6




	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	13	14	10	6	4	4	6	6
Meta	18	21	20	21	22	22	22	12
LS2								
LS	19	23	22	23	24	24	24	13
LI2	14	16	16	16	17	17	17	9
LI	16	18	18	18	19	19	19	10
Pontos Entregues	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173
% PBUG / TR	4,40	3,37	2,67	1,63	0,97	1,26	3,28	3,47



	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
TR - Pontos Realizados	295.5	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173
TRET - Pontos de Retrabalho	5	6	3.5	1.5	3	11	2.5	4.5
% TRET/TR	1,7	1,4	0,9	0,4	0,7	3,4	1,4	2,6



	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	1	1	2	2	0	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202407	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501
Realizado	43.77	39.47	39.06	54.92	53.93	58.54	52.25	52.34
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [50.66%]
- Analise de Sistema [10.36%]
- Code Review [5.71%]
- Outros [4.28%]
- Daily Scrum [3.73%]
- Sprint Planning 1 [2.97%]
- Ausencia [2.65%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.31%]
- Cafe [2.24%]
- Sizing [1.84%]
- Ginastica Laboral [1.7%]
- Retrospectiva [1.56%]
- Atualizacao de Versao [1.53%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.39%]
- Analise de O.S [1.31%]
- Reuniao [1.04%]
- Sprint Planning 2 [0.82%]
- Banheiro [0.81%]
- Verificando apontamento [0.67%]
- Manutenção de Servidores [0.59%]
- Atividades Gerenciais [0.38%]
- Analise Retorno O.S. [0.34%]
- Clean Code [0.27%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.24%]
- Compilacao de sistemas [0.19%]
- Treinamento [0.14%]
- Preparando ambiente [0.11%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.08%]

- Verificar o.s no nome [0.04%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]
- Auxilio Review [0.02%]
- O Geração de Atas [0.02%]



- Desenvolvimento de Requisitos [54.7%]
- Gestao de Requisitos [16.43%]
- Diversos* [12.53%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11%]
- Integracao de Produto [1.53%]
- Gerencia de Configuracao [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]