


INDICADORES DA SPRINT


	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	92h00m	136h00m	176h00m	220h00m	220h00m	220h00m	180h00m	140h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	87h07m	133h25m	189h30m	232h28m	230h16m	225h55m	180h41m	135h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	68h45m	113h35m	124h05m	160h50m	160h19m	162h35m	134h15m	104h59m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	40h12m	90h08m	111h45m	137h51m	143h52m	153h28m	115h34m	90h15m
05. Pontos planejados	28,5	53,5	35,0	37,5	57,5	64,0	58,0	49,0
06. Pontos entregues	4,5	36	27	54	38,5	53	27,5	36
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	2,50	30,50	24,00	29,50	31,50	48,50	26,00	32,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	2,00	5,50	3,00	24,50	7,00	4,50	1,50	4,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	2	6	10	14	16	14	12	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	1	2	2	8	6	7	3	5
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,415	0,472	0,283	0,234	0,359	0,394	0,433	0,467
16. Produtividade realizada	0,112	0,400	0,242	0,392	0,268	0,346	0,238	0,399
17. % Pontos NP / Pontos entregues	44,5	15,3	11,2	45,4	18,2	8,5	5,5	11,2





	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	4.5	36	27	54	38.5	53	27.5	36
TNP - Pontos Não Planejados	2	5.5	3	24.5	7	4.5	1.5	4
% TNP/TR	44,5	15,3	11,2	45,4	18,2	8,5	5,5	11,2







	202601				202602			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	4.5	36	27	54	38.5	53	27.5	36
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	4	0	4	0	4	0	3	0	15	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	1,08	0	0,83	0	0,83	0	0	0	2,74	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0,08	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	230,27	219,99	225,9	180	180,7	140,01	135,96	760	772,83	101,7 %

% de Horas por Atividade






## HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	139,48	134,65	141,75	142,1	116,17	106,08	86,15	77,05	483,55	459,88	95,1 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	27,92	28,93	27,92	32,98	20,58	23,95	19,25	23,27	95,67	109,13	114,1 %
REQM - Gestao de Requisitos	27,17	34,65	27,17	23,25	23,17	29,3	17,77	13,5	95,28	100,7	105,7 %
DIV - Diversos*	19,1	26,83	16,83	20,78	14,75	16,6	10,33	12,87	61,01	77,08	126,3 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0,22	0	0	0	0	1,5	2,23	1,5	2,45	163,3 %
CM - Gerencia de Configuracao	0,5	2,9	0,5	4	0,25	3,75	0,5	1,72	1,75	12,37	706,9 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	4	0	4	0	4	0	3	0	15	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	218,17	228,18	218,17	223,11	178,92	179,68	138,5	130,64	753,76	761,61	101,0 %

% de Horas por Área do CMMI




## INDICADORES DO PROJETO


	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
01. Horas planejadas de todas atividades	1012h00m	972h00m	880h00m	880h00m	712h00m	531h00m	624h00m	760h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1067h31m	1031h19m	977h42m	945h46m	774h53m	588h21m	642h30m	772h50m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	716h25m	687h30m	615h45m	610h47m	477h55m	362h10m	467h15m	562h08m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	665h25m	609h08m	602h21m	544h09m	397h01m	349h29m	379h56m	503h09m
05. Pontos planejados para o projeto	216,0	205,0	188,0	186,0	145,0	110,0	4,0	171,0
06. Pontos planejados	223,0	219,0	196,0	235,5	161,0	108,5	154,5	228,5
07. Pontos entregues	200	187,5	185	171,5	123,5	111,5	121,5	155
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	160,50	146,50	113,50	154,50	109,00	91,50	86,50	138,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	39,50	41,00	71,50	17,00	14,50	20,00	35,00	17,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	9	0	3	0	2	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	39	30	25	38	31	20	32	50
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	29	32	51	20	10	22	13	21
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	3	0	1	0	1	0	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	2,5	0	1	0	1	0	0
16. Produtividade planejada	0,312	0,319	0,319	0,386	0,337	0,300	0,331	0,407
17. Produtividade realizada	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	92,6	91,5	98,5	92,3	85,2	101,4	3037,5	90,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	19,8	21,9	38,7	10	11,8	18	28,9	11




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309
Meta	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
TR - Pontos Realizados	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155
TNP - Pontos Não Planejados	39.5	41	71.5	17	14.5	20	35	17
% TNP/TR	19,8	21,9	38,7	10,0	11,8	18,0	28,9	11,0



	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	5	9	0	3	0	2	0	0
Meta	12	11	12	12	11	8	9	8
LS2								
LS	13	12	13	13	12	8	9	8
LI2	9	8	9	9	8	6	7	6
LI	10	9	10	10	9	7	8	7
Pontos Entregues	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155
% PBUG / TR	2,50	4,80	0,00	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
TR - Pontos Realizados	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	2.5	0	1	0	1	0	0
% TRET/TR	0,8	1,3	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0




	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	0	0	1	0	0	0	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4





	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602
Realizado	44.05	46.3	45.48	41.18	43.62	42.93	42.82	42.13
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [55.41%]
- Code Review [9.76%]
- Analise de Sistema [7.81%]
- Ausencia [2.86%]
- Cafe [2.67%]
- Daily Scrum [2.53%]
- Sprint Planning 1 [2.22%]
- Sizing [1.91%]
- Retrospectiva [1.83%]
- Compilacao de sistemas [1.6%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [1.47%]
- Ginastica Laboral [1.44%]
- Reuniao [1.21%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.16%]
- Outros [1.14%]
- Sprint Planning 2 [0.97%]
- Clean Code [0.8%]
- Atestado [0.68%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.67%]
- Verificando apontamento [0.41%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.41%]
- Manutenção de Servidores [0.36%]
- Planejamento de Projeto [0.32%]
- Atividades Gerenciais [0.25%]
- Analise Retorno O.S. [0.12%]
- Banheiro [0.01%]

% de Horas por Área do CMMI

