

# **INDICADORES DA SPRINT**

		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m							
02. Horas realizadas de todas atividades	236h24m	235h32m	231h47m	234h56m	236h17m	238h16m	242h51m	232h09m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	174h35m	174h35m	174h50m	172h35m	163h55m	163h55m	163h55m	162h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	178h50m	179h52m	171h08m	160h59m	172h22m	168h34m	187h19m	178h53m
05. Pontos planejados	52,0	52,0	59,5	45,5	48,0	57,5	66,5	72,0
06. Pontos entregues	53	56,5	64,5	46	51	34,5	75	60
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	43,50	29,00	57,00	38,50	41,00	20,50	60,50	47,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,50	27,50	7,50	7,50	10,00	14,00	14,50	12,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	1	1	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	19	20	16	18	17	13	12	19
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	13	13	9	10	16	18	11
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	1	2	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,298	0,298	0,341	0,264	0,293	0,351	0,406	0,445
16. Produtividade realizada	0,297	0,315	0,377	0,286	0,296	0,205	0,401	0,336
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18	48,7	11,7	16,4	19,7	40,6	19,4	20,9

PROD - Produtividade




		202	307		202308					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,297	0,315	0,377	0,286	0,296	0,205	0,401	0,336		
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305		
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366		
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336		
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274		




		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	53	56.5	64.5	46	51	34.5	75	60
TNP - Pontos Não Planejados	9.5	27.5	7.5	7.5	10	14	14.5	12.5
% TNP/TR	18,0	48,7	11,7	16,4	19,7	40,6	19,4	20,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	307		202308				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	1	2	1	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	1	1	1	2	0	
Pontos Entregues	53	56.5	64.5	46	51	34.5	75	60	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	2,18	1,97	2,90	2,67	0,00	




		202	307			202	308	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	53	56.5	64.5	46	51	34.5	75	60
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,4	0,7	0,0

# **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	124,83	135,12	124,83	135,82	124,83	156,13	121,25	151,4	495,74	578,47	116,7 %
Daily Scrum	13,33	9,83	13,33	13,5	13,33	13	13,33	11,25	53,32	47,58	89,2 %
Code Review	15	17,37	15	24,63	15	6,23	15	10,67	60	58,9	98,2 %
Treinamento	5	6,77	5	6,87	5	7,52	5	8	20	29,16	145,8 %
Retrospectiva	5,83	11,08	5,83	8,67	5,83	6,5	5,83	6,5	23,32	32,75	140,4 %
Sizing	5	7,2	5	4,52	5	14,9	5	6,48	20	33,1	165,5 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1,5	0	1,5	1,3	1,5	3,35	1,5	6,02	6	10,67	177,8 %
Cafe	6,25	5,5	6,25	6,05	6,25	6	6,25	5,58	25	23,13	92,5 %
Analise de Sistema	9,67	9,87	9,67	14,13	9,67	5,65	9,67	4,73	38,68	34,38	88,9 %
Sprint Planning 1	7,5	6	7,5	4,5	7,5	3,33	7,5	3,5	30	17,33	57,8 %
Atividades Gerenciais	1,33	1,22	1,33	0,15	1,33	2,07	1,33	3,37	5,32	6,81	128,0 %
Ginastica Laboral	4	3,83	4	2,7	4	3,13	4	3	16	12,66	79,1 %
Verificando apontamento	2	2,37	2	1,97	2	1,77	2	1,92	8	8,03	100,4 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	1,6	1,25	1,6	128,0 %
Sprint Planning 2	2,5	2	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	10	6,5	65,0 %
Reuniao	2,67	5,67	2,67	3,08	2,67	1,42	4,5	1,25	12,51	11,42	91,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	3,5	3,17	3,5	1,35	3,5	2,02	3,5	1,17	14	7,71	55,1 %
Clean Code	1,75	0,33	1,75	0,67	1,75	2,4	1,75	1,07	7	4,47	63,9 %
Atualizacao de Versao	2,17	4,22	2,17	2,57	2,17	2,43	2,17	0,9	8,68	10,12	116,6 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,92	1,55	1,92	0	1,92	0,1	1,92	0,72	7,68	2,37	30,9 %
Analise Retorno O.S.	0	0,5	0	2,8	0	1,57	0	0,7	0	5,57	0,0 %
Outros	0	0	0	0	0	0,08	0	0,42	0	0,5	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,33	0,25	0,33	0,25	0	0,25	0,17	1	0,83	83,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Ausencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		1	0,67	1	0,5	1	1,07	1	0	4	2,24	56,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0,62	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,62	124,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0,42	0	0,07	0	0	0	0,49	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,62	0,5	0	2	1,37	68,5 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
То	otal Geral	220	236,3	220	238,28	220	242,86	220	232,17	880	949,61	107,9 %



- Desenvolvimento [65.22%]
- Daily Scrum [4.85%]
- Code Review [4.6%]
- Treinamento [3.45%]
- Retrospectiva [2.8%]
- Sizing [2.79%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [2.59%]
- Cafe [2.4%]
- Analise de Sistema [2.04%]
- Sprint Planning 1 [1.51%]
- Atividades Gerenciais [1.45%]
- Ginastica Laboral [1.29%]
- Verificando apontamento [0.83%]
- Planejamento de Projeto [0.69%]
- Sprint Planning 2 [0.65%]
- Reuniao [0.54%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.5%]
- Clean Code [0.46%]
- O Atualizacao de Versao [0.39%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.31%]
- Analise Retorno O.S. [0.3%]
- Outros [0.18%]
- Analise de O.S [0.11%]
- Geração de Atas [0.07%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	135	140,67	135	138,08	135	161,27	131,42	154,35	536,42	594,37	110,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	34,17	38,28	34,17	46,8	34,17	25,73	34,17	28,42	136,68	139,23	101,9 %
DIV - Diversos*		15,75	16,22	15,75	13,28	15,75	16,05	17,58	19,63	64,83	65,18	100,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		24,67	25,57	24,67	27,45	24,67	26,95	24,67	16,92	98,68	96,89	98,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	1,6	1,25	1,6	128,0 %
PI - Integracao de Produto		2,17	4,22	2,17	2,57	2,17	2,43	2,17	0,9	8,68	10,12	116,6 %
CM - Gerencia de Configuracao		1	1,28	1	0,5	1	1,07	1,5	0	4,5	2,85	63,3 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	212,76	226,24	212,76	228,68	212,76	233,5	212,76	221,82	851,04	910,24	107,0 %




- Desenvolvimento de Requisitos [69.58%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [12.81%]
- Diversos\* [8.85%]
- Gestao de Requisitos [7.63%]
- Planejamento de Projeto [0.72%]
- Integracao de Produto [0.41%]

# **INDICADORES DO PROJETO**


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
01. Horas planejadas de todas atividades	1040h00m	740h49m	880h00m	798h24m	792h00m	1005h36m	880h00m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	872h11m	509h59m	905h31m	833h01m	795h51m	930h23m	938h39m	949h33m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	894h40m	582h39m	710h05m	631h54m	588h30m	779h36m	696h35m	653h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	667h34m	404h12m	709h15m	665h48m	628h26m	732h19m	690h49m	707h08m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	149,5	241,5	214,0	200,0	234,0	208,0	200,0
06. Pontos planejados	187,5	103,5	201,5	201,0	230,5	230,5	209,0	244,0
07. Pontos entregues	205,5	133,5	216,5	204,5	192,5	222,5	220	220,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	160,00	104,50	163,50	158,00	137,50	169,50	168,00	169,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	45,50	29,00	53,00	46,50	55,00	53,00	52,00	51,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	5	2	2	3	5	1	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	61	39	54	57	35	50	73	61
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	56	41	34	34	50	43	45	55
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	5	2	2	3	5	1	4
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	1	1	1,5	2	3,5	0,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,210	0,178	0,284	0,319	0,392	0,296	0,301	0,374
17. Produtividade realizada	0,308	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,319	0,312
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	89,3	89,7	95,6	96,3	95,1	105,8	110,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,2	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,7	23,2




	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0,308	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,319	0,312
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274




	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
TR - Pontos Realizados	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	220.5
TNP - Pontos Não Planejados	45.5	29	53	46.5	55	53	52	51
% TNP/TR	22,2	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,7	23,2




	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	5	5	2	2	3	5	1	4
Meta	10	10	10	10	10	10	14	14
LS2								
LS	11	11	11	11	11	11	15	15
LI2	8	8	8	8	8	8	11	11
LI	9	9	9	9	9	9	12	12
Pontos Entregues	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	220.5
% PBUG / TR	2,44	3,75	0,93	0,98	1,56	2,25	0,46	1,82



	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
TR - Pontos Realizados	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	220.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1	1	1.5	2	3.5	0.5	1.5
% TRET/TR	0,2	0,7	0,5	0,7	1,0	1,6	0,2	0,7




	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0	0	0	0	0	0	1	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308
Realizado	0	0	24.76	23.11	27.69	49.64	52.46	70.5
Meta	0	0	0	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	50	50	50	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	35	35	35	35	35


### % de Horas por Atividade



Desenvolvimento [60.92%]

Analise de O.S [0.03%]

- Code Review [6.2%]
- Daily Scrum [5.01%]
- O Analise de Sistema [3.62%]
- Sizing [3.49%]
- Retrospectiva [3.45%]
- Treinamento [3.07%]
- Cafe [2.44%]
- Sprint Planning 1 [1.83%]
- Ginastica Laboral [1.33%]
- Reuniao [1.2%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.12%]
- Atualizacao de Versao [1.07%]
- Verificando apontamento [0.84%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.81%]
- Atividades Gerenciais [0.72%]
- Sprint Planning 2 [0.68%]
- Analise Retorno O.S. [0.59%]
- Clean Code [0.47%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.25%]
- Compilacao de sistemas [0.23%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.14%]
- Geração de Atas [0.09%]
- Geracao de Baseline [0.07%]
- Atraso / Saida antecipada [0.06%]
- Outros [0.05%]
- Auxilio Review [0.05%]



- Desenvolvimento de Requisitos [62.59%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [14.66%]
- Gestao de Requisitos [10.2%]
- Diversos\* [6.86%]
- Integracao de Produto [1.07%]
- Gerencia de Configuração [0.3%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]