

INDICADORES DA SPRINT

		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	387h00m	328h00m	402h00m	338h00m	402h00m	328h00m	402h00m	402h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	443h40m	354h05m	460h07m	361h28m	414h12m	347h41m	422h33m	409h00m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	300h10m	253h40m	315h10m	261h30m	313h40m	251h40m	313h40m	314h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	275h19m	222h32m	309h31m	215h16m	271h52m	264h20m	274h29m	291h52m
05. Pontos planejados	56,0	68,5	65,5	52,0	79,5	81,5	64,5	76,5
06. Pontos entregues	78,5	84	85	41	79,5	89,5	65,5	101
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	59,00	80,00	75,00	25,00	62,50	73,00	44,50	69,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	19,50	4,00	10,00	16,00	17,00	16,50	21,00	32,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	3	0	0	0	0	12
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	26	31	32	17	24	26	28	20
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	16	5	6	5	12	9	13	16
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	3	0	0	0	0	5
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	2,5	0	0	0	0	4
15. Produtividade planejada	0,187	0,271	0,208	0,199	0,254	0,324	0,206	0,244
16. Produtividade realizada	0,286	0,378	0,275	0,191	0,293	0,339	0,239	0,347
17. % Pontos NP / Pontos entregues	24,9	4,8	11,8	39,1	21,4	18,5	32,1	31,7

PROD - Produtividade




		202	405		202406					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,286	0,378	0,275	0,191	0,293	0,339	0,239	0,347		
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280		
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336		
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308		
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252		




		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	84	85	41	79.5	89.5	65.5	101
TNP - Pontos Não Planejados	19.5	4	10	16	17	16.5	21	32
% TNP/TR	24,9	4,8	11,8	39,1	21,4	18,5	32,1	31,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs



		202	405		202406					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	3	0	0	0	0	5		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	3	0	0	0	0	12		
Pontos Entregues	78.5	84	85	41	79.5	89.5	65.5	101		
% PBUG / TR	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89		




		202	405			202	406	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	78.5	84	85	41	79.5	89.5	65.5	101
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	2.5	0	0	0	0	4
% TRET/TR	0,6	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	256,42	231,82	199	231,92	256,92	241,45	255	241,88	967,34	947,07	97,9 %
Analise de Sistema	23,5	33,67	21,17	22,9	23,5	28,72	23,5	40,62	91,67	125,91	137,4 %
Code Review	21	23,72	19	15,7	21	27,65	21	23,92	82	90,99	111,0 %
Daily Scrum	13,33	10,22	10	5,73	13,33	4,32	13,33	11,4	49,99	31,67	63,4 %
Cafe	11	11	8,75	9,17	11	10,75	11	11,25	41,75	42,17	101,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,17	2	1,17	0,73	1,17	7,45	1,17	10,02	4,68	20,2	431,6 %
Retrospectiva	11,67	13,33	11,67	9,33	11,67	9,75	11,67	9,47	46,68	41,88	89,7 %
Ginastica Laboral	8,17	7,27	6,5	6,33	8,17	7,35	8,17	7,08	31,01	28,03	90,4 %
Treinamento	1,08	22,93	0,92	6,58	1,08	21,42	1,08	6,73	4,16	57,66	1.386,1
Ausencia	0	6,68	0	8,9	0	11,88	0	6,58	0	34,04	0,0 %
Sprint Planning 2	5	4	5	1,17	5	1,5	5	6,5	20	13,17	65,8 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4,58	3,2	4,42	3,78	4,58	2,93	4,58	5,72	18,16	15,63	86,1 %
Analise de O.S	0	1,18	0	0,23	0	3,57	0	5,68	0	10,66	0,0 %
Sprint Planning 1	15	8,75	15	4	15	5,25	15	5	60	23	38,3 %
Verificando apontamento	6	4,37	5,58	3,33	6	4,4	6	4,67	23,58	16,77	71,1 %
Clean Code	4	0	3,75	0	4	2,87	4	3,1	15,75	5,97	37,9 %
Atualizacao de Versao	2,5	1,75	2	11,45	2,5	1,9	2,5	2,72	9,5	17,82	187,6 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2,25	1,78	2,25	1,78	79,1 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	3,25	0,67	3,42	1	4,7	1	1,48	3,67	12,85	350,1 %
Analise Retorno O.S.	0,17	0	0,17	0	0,17	0,5	0,17	1,25	0,68	1,75	257,4 %
Atividades Gerenciais	1	3,17	1	1,17	1	0,48	1	0,83	4	5,65	141,2 %
Reuniao	3,33	2,07	1,67	0	3,33	8,15	3	0,67	11,33	10,89	96,1 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0,25	1,32	0,25	18,9 %
Auxilio Review	0	0,08	0	0	0	0	0	0,23	0	0,31	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,42	0,25	0	0,25	0	0,25	0,17	1	0,59	59,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0,08	0,58	0	0,58	0,33	0,58	0	2,32	0,41	17,7 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,92	0	1,92	0	1,92	0	1,92	0	7,68	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0	0,5	0	1,75	0	2,68	0	0	0	4,93	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0,33	10	0,33	0,08	0,33	0,62	0,33	0	1,32	10,7	810,6 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	1,85	0	0	0	1,85	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,17	0	2,17	0	2,17	0	2,17	0	8,68	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	6	8,08	5	0	6	10,08	6	0	23	18,16	79,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	402	414,2	328,02	347,67	402	422,55	402	409	1.534,02	1.593,42	103,9 %



- Desenvolvimento [59.14%]
- Analise de Sistema [9.93%]
- Code Review [5.85%]
- Daily Scrum [2.79%]
- Ocafe [2.75%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.45%]
- Retrospectiva [2.32%]
- Ginastica Laboral [1.73%]
- Treinamento [1.65%]
- Ausencia [1.61%]
- Sprint Planning 2 [1.59%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.4%]
- Analise de O.S [1.39%]
- Sprint Planning 1 [1.22%]
- Verificando apontamento [1.14%]
- Clean Code [0.76%]
- Atualizacao de Versao [0.67%]
- Planejamento de Projeto [0.44%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.36%]
- Analise Retorno O.S. [0.31%]
- Atividades Gerenciais [0.2%]
- Reuniao [0.16%]
- Compilacao de sistemas [0.06%]
- Auxilio Review [0.06%]
- Geração de Atas [0.04%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	270,83	237,1	213	236,43	271,33	255,03	269,42	260,72	1.024,58	989,28	96,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		50	64,5	46,67	28,15	50	46,67	50	53,37	196,67	192,69	98,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	46	47,27	40,67	30,77	46	41,72	46	44,78	178,67	164,54	92,1 %
DIV - Diversos*		24,5	33,93	18,58	30,73	24,5	46	24,17	27,9	91,75	138,56	151,0 %
PI - Integracao de Produto		2,5	1,75	2	11,45	2,5	1,9	2,5	2,72	9,5	17,82	187,6 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2,25	1,78	2,25	1,78	79,1 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0,25	1,82	0,25	13,7 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	394,66	384,55	321,25	337,53	394,66	391,32	394,67	391,52	1.505,24	1.504,92	100,0 %




- Desenvolvimento de Requisitos [66.59%]
- Gestao de Requisitos [13.63%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.44%]
- Diversos* [7.13%]
- Integracao de Produto [0.69%]
- Planejamento de Projeto [0.45%]
- Gerencia de Configuracao [0.06%]

INDICADORES DO PROJETO


	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
01. Horas planejadas de todas atividades	840h00m	612h20m	1451h12m	1416h00m	1376h00m	1543h12m	1455h00m	1534h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	909h31m	655h11m	1563h21m	1483h22m	1479h18m	1607h11m	1619h36m	1593h26m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	470h44m	389h00m	1172h42m	1116h50m	1057h40m	1229h08m	1130h30m	1193h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	493h13m	416h24m	1063h55m	1101h33m	1003h37m	1134h08m	1022h38m	1102h33m
05. Pontos planejados para o projeto	148,0	142,0	339,5	327,0	312,0	348,0	316,0	334,0
06. Pontos planejados	168,5	146,5	282,0	297,5	316,5	296,5	242,0	302,0
07. Pontos entregues	164,5	134	338	344	293,5	328,5	288,5	335,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	134,50	107,00	261,00	257,50	222,00	270,50	239,00	249,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	30,00	27,00	77,00	86,50	71,50	58,00	49,50	86,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	5	4	0	5	3	12
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	32	28	74	67	84	107	106	98
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	31	15	64	71	57	43	32	50
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	2	2	0	3	3	5
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	0	2,5	0,5	2,5	3,5	3	4
16. Produtividade planejada	0,358	0,377	0,241	0,267	0,300	0,242	0,215	0,254
17. Produtividade realizada	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,283	0,305
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	111,2	94,4	99,6	105,2	94,1	94,4	91,3	100,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8




	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,283	0,305
Meta	0,315	0,320	0,290	0,295	0,295	0,280	0,280	0,280
LS2	0,378	0,384	0,348	0,354	0,354	0,336	0,336	0,336
LS	0,347	0,352	0,319	0,324	0,324	0,308	0,308	0,308
LI2								
LI	0,284	0,288	0,261	0,266	0,266	0,252	0,252	0,252




	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
TR - Pontos Realizados	164.5	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5
TNP - Pontos Não Planejados	30	27	77	86.5	71.5	58	49.5	86.5
% TNP/TR	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8




	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	2	0	5	4	0	5	3	12
Meta	10	9	16	17	17	17	19	18
LS2								
LS	11	9	17	18	18	18	20	19
LI2	8	7	12	13	13	13	15	14
LI	9	8	14	15	15	15	17	16
Pontos Entregues	164.5	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5
% PBUG / TR	1,22	0,00	1,48	1,17	0,00	1,53	1,04	3,58




	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
TR - Pontos Realizados	164.5	134	338	344	293.5	328.5	288.5	335.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	2.5	0.5	2.5	3.5	3	4
% TRET/TR	0,3	0,0	0,7	0,1	0,9	1,1	1,0	1,2



	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	1	3	1	1	2	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405	202406
Realizado	81.11	86.49	84.09	85.4	77.95	75.33	51.22	24.03
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [59.44%]
- Analise de Sistema [7.9%]
- Code Review [5.71%]
- Treinamento [3.62%]
- Cafe [2.65%]
- Retrospectiva [2.63%]
- Ausencia [2.14%]
- Daily Scrum [1.99%]
- Ginastica Laboral [1.76%]
- Sprint Planning 1 [1.44%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.27%]
- Sizing [1.14%]
- Atualizacao de Versao [1.12%]
- Verificando apontamento [1.05%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.98%]
- Sprint Planning 2 [0.83%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.81%]
- Reuniao [0.68%]
- Preparando ambiente [0.67%]
- Analise de O.S [0.67%]
- Clean Code [0.37%]
- Atividades Gerenciais [0.35%]
- Outros [0.31%]
- Atestado [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Analise Retorno O.S. [0.11%]
- Geração de Atas [0.04%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.03%]

- Documentação [0.02%]
- Banheiro [0.02%]
- Auxilio Review [0.02%]
- Compilação de sistemas [0.02%]



- Desenvolvimento de Requisitos [62.08%]
- Gestao de Requisitos [12.09%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.33%]
- Diversos* [8.7%]
- Integracao de Produto [1.12%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Gerencia de Configuracao [0.02%]