



INDICADORES DA SPRINT


	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	180h00m	180h00m	264h00m	216h00m	264h00m	264h00m	232h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	195h20m	205h30m	271h33m	285h30m	284h30m	289h43m	231h43m	233h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	123h25m	123h25m	182h30m	135h50m	182h10m	182h10m	153h34m	146h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	107h48m	114h34m	177h11m	169h32m	191h43m	147h10m	128h53m	143h01m
05. Pontos planejados	43,5	55,5	62,5	60,0	51,5	68,5	40,0	43,0
06. Pontos entregues	33	32,5	55	56,5	48,5	71,5	30	40
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	22,50	23,50	41,50	27,00	27,50	53,00	25,00	29,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,50	9,00	13,50	29,50	21,00	18,50	5,00	10,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	3	0	3	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	5	9	10	13	16	10	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	12	11	18	24	16	10	10
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	1	2,5	0	2	0	2
15. Produtividade planejada	0,353	0,450	0,343	0,442	0,283	0,377	0,261	0,295
16. Produtividade realizada	0,307	0,284	0,311	0,334	0,253	0,486	0,233	0,280
17. % Pontos NP / Pontos entregues	31,9	27,7	24,6	52,3	43,3	25,9	16,7	26,3



	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	32.5	55	56.5	48.5	71.5	30	40
TNP - Pontos Não Planejados	10.5	9	13.5	29.5	21	18.5	5	10.5
% TNP/TR	31,9	27,7	24,6	52,3	43,3	25,9	16,7	26,3



	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	1	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	3	0	3	0	0
Pontos Entregues	33	32.5	55	56.5	48.5	71.5	30	40
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	4,20	0,00	0,00




	202605				202606			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	32.5	55	56.5	48.5	71.5	30	40
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	1	2.5	0	2	0	2
% TRET/TR	0,0	0,0	1,8	4,4	0,0	2,8	0,0	5,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0	1,63	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0,17	0	0,17	0	0	0	0	0	0,34	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,67	0	0,67	0	0,67	0	0,33	0	2,34	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	1,83	0,25	0	0,25	0	1	1,83	183,0 %
Total Geral	264,01	284,5	264,01	289,68	232,01	231,71	220	233,99	980,03	1.039,88	106,1 %

% de Horas por Atividade




- Desenvolvimento [49.44%]
- Code Review [10.37%]
- Analise de Sistema [9.79%]
- Daily Scrum [4.38%]
- Ausencia [3.18%]
- Atestado [3.17%]
- Sprint Planning 1 [2.78%]
- Compilacao de sistemas [2.69%]
- Cafe [2.67%]
- Retrospectiva [2.56%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.53%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.18%]
- Analise Retorno O.S. [1.09%]
- Reuniao [1.07%]
- Sizing [0.88%]
- Sprint Planning 2 [0.71%]
- Verificando apontamento [0.57%]
- Treinamento [0.17%]
- Outros [0.09%]
- Planejamento de Projeto [0.07%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		162,25	160,75	162,25	153,88	134,83	112,6	128,58	122,17	587,91	549,4	93,4 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		39,67	46,83	39,67	23,23	37,75	43,87	33,33	40,52	150,42	154,45	102,7 %
REQM - Gestao de Requisitos		33,67	32,57	33,67	43,03	33,07	30,33	30,83	35,68	131,24	141,61	107,9 %
DIV - Diversos*		20,42	28,45	20,42	36,45	18,75	32,98	17,75	20	77,34	117,88	152,4 %
CM - Gerencia de Configuracao		5	9,67	5	4,98	5	7,3	5	6,3	20	28,25	141,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,33	0	0	0	0	1,5	0,17	1,5	0,5	33,3 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	261,01	278,6	261,01	261,57	229,4	227,08	216,99	224,84	968,41	992,09	102,4 %


% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO

	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
01. Horas planejadas de todas atividades	712h00m	531h00m	624h00m	760h00m	880h00m	716h00m	840h00m	980h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	774h53m	588h21m	642h30m	772h50m	937h16m	746h03m	957h53m	1039h55m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	477h55m	362h10m	467h15m	562h08m	645h10m	527h37m	565h10m	663h54m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	397h01m	349h29m	379h56m	503h09m	563h33m	431h51m	569h05m	610h47m
05. Pontos planejados para o projeto	145,0	110,0	4,0	171,0	4,0	160,8	4,0	205,0
06. Pontos planejados	161,0	108,5	154,5	228,5	293,0	111,0	221,5	203,0
07. Pontos entregues	123,5	111,5	121,5	155	182	135,5	177	190
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	109,00	91,50	86,50	137,50	136,00	85,00	114,50	135,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	14,50	20,00	35,00	17,50	46,00	50,50	62,50	55,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	0	0	2	3	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	31	20	32	49	25	42	34	47
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	22	13	22	46	43	54	60
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1	0	0	0	0,5	3,5	4
16. Produtividade planejada	0,337	0,300	0,331	0,407	0,455	0,211	0,392	0,306
17. Produtividade realizada	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	85,2	101,4	3037,5	90,7	4550	84,3	4425	92,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	11,8	18	28,9	11,3	25,3	37,3	35,4	29


[illegible]




	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
TR - Pontos Realizados	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190
TNP - Pontos Não Planejados	14.5	20	35	17.5	46	50.5	62.5	55
% TNP/TR	11,8	18,0	28,9	11,3	25,3	37,3	35,4	29,0




	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	0	2	0	0	0	2	3	3
Meta	11	8	9	8	8	9	8	11
LS2								
LS	12	8	9	8	8	9	8	12
LI2	8	6	7	6	6	7	6	8
LI	9	7	8	7	7	8	7	9
Pontos Entregues	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190
% PBUG / TR	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,48	1,70	1,58



	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
TR - Pontos Realizados	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	0	0	0.5	3.5	4
% TRET/TR	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,1




	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	0	0	2	1	2	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606
Realizado	43.62	42.93	42.82	42.13	36.14	32.82	34.78	30.34
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade



- Desenvolvimento [48.01%]
- Analise de Sistema [10.14%]
- Code Review [8.37%]
- Ausencia [4.05%]
- Atestado [3.82%]
- Daily Scrum [3.41%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [3.22%]
- Retrospectiva [3.07%]
- Compilacao de sistemas [2.72%]
- Cafe [2.49%]
- Sprint Planning 1 [1.83%]
- Outros [1.5%]
- Ginastica Laboral [1.49%]
- Reuniao [1.43%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.8%]
- Sprint Planning 2 [0.64%]
- Clean Code [0.59%]
- Analise Retorno O.S. [0.55%]
- Verificando apontamento [0.51%]
- Sizing [0.46%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.32%]
- Correção de Erros Interno [0.18%]
- Manutenção de Servidores [0.16%]
- Treinamento [0.11%]
- Atividades Gerenciais [0.06%]
- Planejamento de Projeto [0.05%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.03%]
- Geração de Atas [0.01%]

% de Horas por Área do CMMI

