



INDICADORES DA SPRINT


	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h00m	232h00m	220h00m	261h31m	266h02m	266h04m	298h55m
02. Horas realizadas de todas atividades	284h30m	289h43m	231h43m	233h59m	280h40m	305h03m	304h21m	365h03m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	182h10m	182h10m	153h34m	146h00m	175h15m	195h17m	199h23m	206h56m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	191h43m	147h10m	128h53m	143h01m	152h59m	161h59m	179h50m	182h48m
05. Pontos planejados	51,5	68,5	40,0	43,0	46,5	58,5	53,0	25,0
06. Pontos entregues	48,5	71,5	30,5	40	61	56,5	64	23
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	27,50	53,00	25,00	29,50	39,50	45,50	39,50	8,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	21,00	18,50	5,50	10,50	21,50	11,00	24,50	15,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	0	0	0	2	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	13	16	10	8	17	17	14	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	24	16	11	10	23	14	22	13
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	0	0	0	1	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	2	0	2	0	0,5	3	0,5
15. Produtividade planejada	0,283	0,377	0,261	0,295	0,266	0,300	0,266	0,121
16. Produtividade realizada	0,253	0,486	0,237	0,280	0,399	0,349	0,356	0,126
17. % Pontos NP / Pontos entregues	43,3	25,9	18,1	26,3	35,3	19,5	38,3	65,3



	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	48.5	71.5	30.5	40	61	56.5	64	23
TNP - Pontos Não Planejados	21	18.5	5.5	10.5	21.5	11	24.5	15
% TNP/TR	43,3	25,9	18,1	26,3	35,3	19,5	38,3	65,3



	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	0	0	0	1	1
PBUG - Peso de Bugs	0	3	0	0	0	0	2	3
Pontos Entregues	48.5	71.5	30.5	40	61	56.5	64	23
% PBUG / TR	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	13,05




	202606				202607			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	48.5	71.5	30.5	40	61	56.5	64	23
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2	0	2	0	0.5	3	0.5
% TRET/TR	0,0	2,8	0,0	5,0	0,0	0,9	4,7	2,2

HORAS POR ATIVIDADE

Atividade	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	145,67	126,73	164,2	131,85	167,13	145,32	173,35	141,25	650,35	545,15	83,8 %
Análise de Sistema	20,2	24,45	18,47	24,37	14,78	23,53	19,9	44,28	73,35	116,63	159,0 %
Code Review	21	29,15	18	30,28	18	19,85	24,67	34,73	81,67	114,01	139,6 %
Análise de O.S	0	0,25	0	5,6	0	15,05	0	19,7	0	40,6	0,0 %
Retrospectiva	6	7	5,5	5,58	5,92	6,42	6	16,33	23,42	35,33	150,9 %
Atestado	0	14,4	0	8,37	0	0,67	8	14,68	8	38,12	476,5 %
Daily Scrum	9,5	9,67	9,33	11,12	9,75	12,67	10,25	13,17	38,83	46,63	120,1 %
Ausencia	0,67	14,6	1,13	10,1	3,05	27,82	0,33	13,15	5,18	65,67	1.267,8
Sizing	6	2,48	0	0	0	0	6	9,23	12	11,71	97,6 %
Cafe	7,5	7,75	7,5	7,17	7,5	6,25	7,5	8,75	30	29,92	99,7 %
Sprint Planning 1	5,67	4,67	5,75	6,5	6,5	9	6	6	23,92	26,17	109,4 %
Reuniao	5,25	8,95	2,25	0,83	1,75	0	5,5	5,6	14,75	15,38	104,3 %
Compilacao de sistemas	5	3,75	3	8,53	3	4,32	5	5,53	16	22,13	138,3 %
Ginastica Laboral	5	4,83	5	4,35	5	4,33	5,17	5,5	20,17	19,01	94,2 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	9,88	0	1,38	0	4,68	0	15,94	0,0 %
Verificando apontamento	4,02	2,78	5,1	4,17	4,62	3,75	2,5	3,72	16,24	14,42	88,8 %
Auxilio suporte	0	0	0	6	0	0	0	3,12	0	9,12	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0,38	0	0,58	0	0	0	3	0	3,96	0,0 %
Teste	0	0	0	1,77	0	0	0	2,75	0	4,52	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0,5	0	0	0	0	2	2,25	2	2,75	137,5 %
Sprint Planning 2	2,92	2,5	4	6,75	3,33	5,07	3	2,08	13,25	16,4	123,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,35	0	0,48	0	0	1	1,33	2	3,16	158,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	1,27	0	1,27	0,0 %
Outros	4,2	5,98	5,88	7,7	2,33	9,6	0	1,17	12,41	24,45	197,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,42	1,65	3,5	5,25	5,73	5,98	4,25	0,58	16,9	13,46	79,6 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	1,58	1	0,18	1,25	1,37	1	0,45	4,25	3,58	84,2 %
Atividades Gerenciais	1	2,92	0	0	0	0	1	0,45	2	3,37	168,5 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,28	1	1,28	128,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0,42	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,0 %

Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Banheiro	0	0	0	0,42	0	0	0	0	0	0,42	0,0 %	
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %	
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Merge O.S.	0,33	0	0,67	0	0,67	1	0,67	0	2,34	1	42,7 %	
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Preparando ambiente	0	0	0	4,97	0	0	0	0	0	4,97	0,0 %	
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %	
Clean Code	4	0,33	5	0	5	0	4,83	0	18,83	0,33	1,8 %	
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Organização sala / equipamento	0,1	0,1	0	1	0	0	0	0	0,1	1,1	1.100,0	
Treinamento	1,33	1	0	0	0	0	0,25	0	1,58	1	63,3 %	
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Análise Retorno O.S.	0	0,48	0	0,25	0	0,48	0	0	0	1,21	0,0 %	
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
	Total Geral	261,53	280,65	266,03	305,05	266,06	304,36	298,92	365,03	1.092,54	1.255,09	114,9 %

% de Horas por Atividade




● Desenvolvimento [38.69%]	● Geração de Atas [0.08%]
● Analise de Sistema [12.13%]	
● Code Review [9.51%]	
● Analise de O.S [5.4%]	
● Retrospectiva [4.47%]	
● Atestado [4.02%]	
● Daily Scrum [3.61%]	
● Ausencia [3.6%]	
● Sizing [2.53%]	
● Cafe [2.4%]	
● Sprint Planning 1 [1.64%]	
● Reuniao [1.53%]	
● Compilacao de sistemas [1.51%]	
● Ginastica Laboral [1.51%]	
● Levantamento de Requisito [1.28%]	
● Verificando apontamento [1.02%]	
● Auxilio suporte [0.85%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.82%]	
● Teste [0.75%]	
● Planejamento de Projeto [0.62%]	
● Sprint Planning 2 [0.57%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.36%]	
● Atualizacao de Versao [0.35%]	
● Outros [0.32%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [0.16%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.12%]	
● Atividades Gerenciais [0.12%]	

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		154,58	130,68	174,2	139,63	179,62	152,67	183,93	148,03	692,33	571,01	82,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		34,78	34,58	28,22	52,72	24,62	39,47	34,9	66,28	122,52	193,05	157,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		36,5	45,82	32,83	46,98	33,67	38,93	40,92	64,23	143,92	195,96	136,2 %
DIV - Diversos*		24,95	46,8	22,43	30,63	20,3	49	21,17	35,95	88,85	162,38	182,8 %
CM - Gerencia de Configuracao		5	3,75	3	8,53	3	4,32	5	5,53	16	22,13	138,3 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,5	0	0	0	0	2	2,25	2	2,75	137,5 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	1,27	0	1,27	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	255,81	262,13	260,68	278,49	261,21	284,39	287,92	323,54	1.065,62	1.148,55	107,8 %

% de Horas por Área do CMMI




INDICADORES DO PROJETO


	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
01. Horas planejadas de todas atividades	531h00m	624h00m	760h00m	880h00m	716h00m	840h00m	980h00m	1092h32m
02. Horas realizadas de todas atividades	588h21m	642h30m	772h50m	937h16m	746h03m	957h53m	1039h55m	1255h07m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	362h10m	467h15m	562h08m	645h10m	527h37m	565h10m	663h54m	776h51m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	349h29m	379h56m	503h09m	563h33m	431h51m	569h05m	610h47m	677h36m
05. Pontos planejados para o projeto	110,0	4,0	171,0	4,0	160,8	4,0	205,0	248,0
06. Pontos planejados	108,5	154,5	228,5	293,0	111,0	221,5	203,0	183,0
07. Pontos entregues	111,5	121,5	155	182	135,5	177	190,5	204,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	91,50	86,50	137,50	136,00	85,00	113,50	135,00	132,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	20,00	35,00	17,50	46,00	50,50	63,50	55,50	72,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	0	2	3	3	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	20	32	49	25	42	33	47	52
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	13	22	46	43	55	61	72
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	1	1	1	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	0	0	0,5	3,5	4	4
16. Produtividade planejada	0,300	0,331	0,407	0,455	0,211	0,392	0,306	0,236
17. Produtividade realizada	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	101,4	3037,5	90,7	4550	84,3	4425	93	82,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	18	28,9	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3




	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279




	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
TR - Pontos Realizados	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5
TNP - Pontos Não Planejados	20	35	17.5	46	50.5	63.5	55.5	72
% TNP/TR	18,0	28,9	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3




	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	2	0	0	0	2	3	3	5
Meta	8	9	8	8	9	8	11	12
LS2								
LS	8	9	8	8	9	8	12	13
LI2	6	7	6	6	7	6	8	9
LI	7	8	7	7	8	7	9	10
Pontos Entregues	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5
% PBUG / TR	1,80	0,00	0,00	0,00	1,48	1,70	1,58	2,45




	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
TR - Pontos Realizados	111.5	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	0	0	0.5	3.5	4	4
% TRET/TR	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,1	2,0



	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	0	2	1	2	1	2	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4



	202513	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607
Realizado	42.93	42.82	42.13	36.14	32.82	34.78	30.34	22.32
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



% de Horas por Atividade

● Desenvolvimento [43.43%]	● Atualizacao de Versao [0.1%]
● Analise de Sistema [9.29%]	● Analise Retorno O.S. [0.1%]
● Code Review [9.08%]	● Organização sala / equipamento [0.09%]
● Ausencia [5.23%]	● Treinamento [0.08%]
● Daily Scrum [3.71%]	● Merge O.S. [0.08%]
● Analise de O.S [3.23%]	● Fazendo manual [0.04%]
● Atestado [3.04%]	● Banheiro [0.03%]
● Retrospectiva [2.81%]	● Atividade Externa [0.03%]
● Cafe [2.38%]	● Clean Code [0.03%]
● Sprint Planning 1 [2.09%]	
● Outros [1.95%]	
● Compilacao de sistemas [1.76%]	
● Ginastica Laboral [1.52%]	
● Sprint Planning 2 [1.31%]	
● Levantamento de Requisito [1.27%]	
● Reuniao [1.23%]	
● Verificando apontamento [1.15%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [1.07%]	
● Sizing [0.93%]	
● Auxilio suporte [0.73%]	
● Preparando ambiente [0.4%]	
● Teste [0.36%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.32%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.29%]	
● Atividades Gerenciais [0.27%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.25%]	
● Planejamento de Projeto [0.22%]	
● Geração de Atas [0.1%]	

% de Horas por Área do CMMI

