Apontamento de horas - Projeto SGCloud202612 - Filipe da Silva Carvalho

Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	**REQM**	**DIV**	**RD**	**PMC**	**RD**	**RD**	**RD**	**PMC**	**RD**	**DIV**	**DIV**	**DIV**	**PP**	**PMC**	**DIV**	**REQM**	**REQM**	
HP1	2	1,25	1	3	1	0,5	0,33	1	21,33	0,83	1			1	0,25	1	0,5	**36**
HP2	2	1,25	1	3	1	0,5	0,33	1	29,33	0,83	1			1	0,25	1	0,5	**44**
HP3	2	1,25	1	3	1	0,5	0,33	1	21,33	0,83	1			1	0,25	1	0,5	**36**
HP4	2	1,25	1	3	1	0,5	0,33	1	28,83	0,83	1		0,5	1	0,25	1	0,5	**44**
HP Total	**8**	**5**	**4**	**12**	**4**	**2**	**1,33**	**4**	**100,8**	**3,33**	**4**		**0,5**	**4**	**1**	**4**	**2**	**160**
HR1												48,57		0,25		0,33	0,42	**49,57**
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total												**48,57**		**0,25**		**0,33**	**0,42**	**49,57**
02/11/2026												8,5						**8,5**
03/11/2026												8,5						**8,5**
04/11/2026												7,5		0,25		0,33	0,42	**8,5**
05/11/2026												8,5						**8,5**
06/11/2026												8,5						**8,5**
07/11/2026												7,07						**7,07**
08/11/2026																		
09/11/2026																		
10/11/2026																		
11/11/2026																		
12/11/2026																		
13/11/2026																		
14/11/2026																		
15/11/2026																		
16/11/2026																		
17/11/2026																		
18/11/2026																		
19/11/2026																		
20/11/2026																		
21/11/2026																		
22/11/2026																		
23/11/2026																		
24/11/2026																		
25/11/2026																		
26/11/2026																		
27/11/2026																		
28/11/2026																		
29/11/2026																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202612 - Guilherme Gustavo Faria Lima

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	**REQM**		**RD**	**DIV**	**RD**	**PMC**	**RD**	**PMC**	**RD**	**DIV**	**DIV**	**DIV**	**PP**	**PMC**	**DIV**	**REQM**	**REQM**		
HP1	3		0,5	1	1	3	1	1	20,67	0,67	0,5			1	0,5	1	0,5	0,67	**36**
HP2	3		0,5	1,25	1	3	1	1,33	27,75	0,83	0,5			1	0,5	1	0,5	0,83	**44**
HP3	3		0,5	1	1	3	1	1	20,67	0,67	0,5			1	0,5	1	0,5	0,67	**36**
HP4	3		0,5	1,25	1	3	1	1,33	27,5	0,83	0,5		0,25	1	0,5	1	0,5	0,83	**44**
HP Total	**12**		**2**	**4,5**	**4**	**12**	**4**	**4,67**	**96,58**	**3**	**2**		**0,25**	**4**	**2**	**4**	**2**	**3**	**160**
HR1		4										32,5		0,25		0,33	0,42		**37,5**
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total		**4**										**32,5**		**0,25**		**0,33**	**0,42**		**37,5**
02/11/2026																			
03/11/2026												10							**10**
04/11/2026												8,5		0,25		0,33	0,42		**9,5**
05/11/2026												9							**9**
06/11/2026		4										5							**9**
07/11/2026																			
08/11/2026																			
09/11/2026																			
10/11/2026																			
11/11/2026																			
12/11/2026																			
13/11/2026																			
14/11/2026																			
15/11/2026																			
16/11/2026																			
17/11/2026																			
18/11/2026																			
19/11/2026																			
20/11/2026																			
21/11/2026																			
22/11/2026																			
23/11/2026																			
24/11/2026																			
25/11/2026																			
26/11/2026																			
27/11/2026																			
28/11/2026																			
29/11/2026																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202612 - Kátia Marina Silva

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP1	3		1,25	1	7	1,17	0,25	0,25	1	1	16,25	0,67		1	1	0,5	0,67	36
HP2	3		1	1	8	1,5	0,25	0,25	1	1,33	22,5	0,83		1	1	0,5	0,83	44
HP3	3		1,25	1	7	1,17	0,25	0,25	1	1	16,25	0,67		1	1	0,5	0,67	36
HP4	3		1	1	8	1,5	0,25	0,25	1	1,33	22,5	0,83		1	1	0,5	0,83	44
HP Total	12		4,5	4	30	5,33	1	1	4	4,67	77,5	3		4	4	2	3	160
HR1		0,18	0,25		2,42					0,25	5,98	0,17	26,18	0,25	0,33	0,42	0,25	36,68
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total		0,18	0,25		2,42					0,25	5,98	0,17	26,18	0,25	0,33	0,42	0,25	36,68
02/11/2026																		
03/11/2026													9,15					9,15
04/11/2026		0,18											7,92	0,25	0,33	0,42		9,1
05/11/2026													9,12					9,12
06/11/2026			0,25		2,42					0,25	5,98	0,17					0,25	9,32
07/11/2026																		
08/11/2026																		
09/11/2026																		
10/11/2026																		
11/11/2026																		
12/11/2026																		
13/11/2026																		
14/11/2026																		
15/11/2026																		
16/11/2026																		
17/11/2026																		
18/11/2026																		
19/11/2026																		
20/11/2026																		
21/11/2026																		
22/11/2026																		
23/11/2026																		
24/11/2026																		
25/11/2026																		
26/11/2026																		
27/11/2026																		
28/11/2026																		
29/11/2026																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202612 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Code Review	Compilacao de sistemas	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	DIV	PMC	CM	RD	PMC	RD		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	1	1	8	4	0,25	1	2,42	0,25	0,67	1	3,5	3	1	0,5	0,25	0,17	36
HP2	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	1	1	8	4	0,25	1	2,42	0,25	0,67	1	3,5	3	1	0,5	0,25	0,17	36
HP4	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	4	4,5	32	16	1	4,67	18,17	1	3	4	14	18	4	2	1	0,67	160
HR1																			
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total																			
02/11/2026																			
03/11/2026																			
04/11/2026																			
05/11/2026																			
06/11/2026																			
07/11/2026																			
08/11/2026																			
09/11/2026																			
10/11/2026																			
11/11/2026																			
12/11/2026																			
13/11/2026																			
14/11/2026																			
15/11/2026																			
16/11/2026																			
17/11/2026																			
18/11/2026																			
19/11/2026																			
20/11/2026																			
21/11/2026																			
22/11/2026																			
23/11/2026																			
24/11/2026																			
25/11/2026																			
26/11/2026																			
27/11/2026																			
28/11/2026																			
29/11/2026																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202612 - Lucas Cordeiro Ribas

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	2	0,33	1,25	1	29,33				0,67	0,67	0,33	0,42	36
HP2	4	1,98	1,25	0,83	32,4	0,83			0,83	1	0,42	0,45	44
HP3	3	2	1,25	1	25,83	0,83			0,5	0,75	0,25	0,58	36
HP4	3,5	0,33	1,25	0,82	33,93	0,83		0,5	0,58	0,83	1,08	0,33	44
HP Total	12,5	4,65	5	3,65	121,5	2,5		0,5	2,58	3,25	2,08	1,78	160
HR1							36,92		0,25	0,33	0,42		37,92
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total							36,92		0,25	0,33	0,42		37,92
02/11/2026													
03/11/2026							9						9
04/11/2026							8,92		0,25	0,33	0,42		9,92
05/11/2026							10						10
06/11/2026							9						9
07/11/2026													
08/11/2026													
09/11/2026													
10/11/2026													
11/11/2026													
12/11/2026													
13/11/2026													
14/11/2026													
15/11/2026													
16/11/2026													
17/11/2026													
18/11/2026													
19/11/2026													
20/11/2026													
21/11/2026													
22/11/2026													
23/11/2026													
24/11/2026													
25/11/2026													
26/11/2026													
27/11/2026													
28/11/2026													
29/11/2026													