Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Arthur

	Apontamento									inente	ue ne	1 a 3 - 1	TOJELO	3600
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	0,67	1	1	0,5	0,25	0,67	1,08	26,67	0,67		1,5	1,5	0,5	36
HP2	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5	44
HP3	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5	44
HP4	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,17	0,83	0,25	1,5	1,5	0,5	44
HP Total	3,17	4,75	4,75	2	1	3,17	5,08	126,6	3,17	0,25	6	6	2	168
HR1	1,05		0,25			0,17		4,48	0,17	-	0,92	1	0,33	8,37
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total	1,05		0,25			0,17		4,48	0,17		0,92	1	0,33	8,37
30/12/2024	1,05		0,25			0,17		4,48	0,17		0,92	1	0,33	8,37
31/12/2024	·					·		·						
01/01/2025														
02/01/2025														
03/01/2025														
04/01/2025														
05/01/2025														
06/01/2025														
07/01/2025														
08/01/2025														
09/01/2025														
10/01/2025														
11/01/2025														
12/01/2025														
13/01/2025														
14/01/2025														
15/01/2025														
16/01/2025														
17/01/2025														
18/01/2025														
19/01/2025														
20/01/2025														
21/01/2025														
22/01/2025														
23/01/2025														
24/01/2025														
25/01/2025														
26/01/2025														

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Douglas Sumita

					Apontamento de horas -								Projeto SGCloud202501 -						
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Banheiro	Cafe	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas			
СММІ	REQM	RD		DIV	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM						
HP1	1	0,5	0,67	0,58	0,5	0,67	14,58	0,33	0,67					0,33	0,17	20			
HP2	1	0,25	1,5	1,42	1	2	31,25	0,83	1		1	1	0,75	0,83	0,17	44			
HP3	1	0,25	1,5	1,42	1	2	31,25	0,83	1		1	1	0,75	0,83	0,17	44			
HP4	1	0,25	1,5	1,17	1	1,5	31,92	0,67	1	0,25	1	1	0,75	0,83	0,17	44			
HP Total	4	1,25	5,17	4,58	3,5	6,17	109	2,67	3,67	0,25	3	3	2,25	2,83	0,67	152			
HR1																			
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total																			
30/12/2024																			
31/12/2024																			
01/01/2025																			
02/01/2025																			
03/01/2025																			
04/01/2025																			
05/01/2025																			
06/01/2025																			
07/01/2025			ļ		ļ														
08/01/2025																			
09/01/2025	-		<u> </u>		<u> </u>	-													
10/01/2025																			
11/01/2025																			
12/01/2025																			
13/01/2025			 		 	-				-									
14/01/2025	-			-		-													
15/01/2025	-			-		-													
16/01/2025 17/01/2025	-		 		 					-									
18/01/2025																			
19/01/2025 20/01/2025																			
21/01/2025	-		-	-	-	-				-		-				\vdash			
22/01/2025	-		-	-	-	-				-		-				\vdash			
23/01/2025	-		-	-	-	-				-		-				\vdash			
24/01/2025	-		-	-	-	-				-		-				\vdash			
25/01/2025																			
26/01/2025																			
20/01/2025																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

					Aponto	inenic	ue III	1 a 5 - 1	rojeto		
Atividades	Analise de Sistema	Clean Code	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	0,33	0,25	0,33	6,08	0,33	1,5	1,5	0,5	0,33	12
HP2	2	0,33	0,25	1,5	20,75	0,83	1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP3	2	0,33	0,25	1,5	20,75	0,83	1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP4	2	0,33	0,25	1,5	20,75	0,83	1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP Total	6,83	1,33	1	4,83	68,33	2,83	6	6	2	2,83	102
HR1						0,17					0,17
HR2											
HR3											
HR4											
HR Total						0,17					0,17
30/12/2024						0,17					0,17
31/12/2024											
01/01/2025											
02/01/2025											
03/01/2025											
04/01/2025											
05/01/2025											
06/01/2025											
07/01/2025											
08/01/2025											
09/01/2025											
10/01/2025											
11/01/2025											
12/01/2025											
13/01/2025											
14/01/2025											
15/01/2025											
16/01/2025											
17/01/2025											
18/01/2025											
19/01/2025											
20/01/2025											
21/01/2025											
22/01/2025											
23/01/2025											
24/01/2025											
25/01/2025											
26/01/2025											

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Gilson Ferreira de Souza

								Jiitaiii	into ut	Hora	5 - 1 10	jeto se	Ciouc	20230	1 - GIIS
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,33	0,5	0,5	0,5	0,25	0,33	0,67	13,25	0,33		1	1,5	0,5	0,33	20
HP2	0,33	0,5	0,5	0,5	0,25	0,33	0,67	16,25	0,33					0,33	20
HP3	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,25	0,83		1,5	1,5	0,5	0,33	44
HP4	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33	0,83	0,25	1,5	1,5	0,5	0,33	44
HP Total	2,33	3,5	3,5	2	1	2	4	95,75	2,33	0,25	4	4,5	1,5	1,33	128
HR1															
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
30/12/2024															
31/12/2024															
01/01/2025															
02/01/2025															
03/01/2025															
04/01/2025															
05/01/2025															
06/01/2025															
07/01/2025															
08/01/2025															
09/01/2025															
10/01/2025															
11/01/2025															
12/01/2025															
13/01/2025															
14/01/2025															
15/01/2025															
16/01/2025															
17/01/2025															
18/01/2025															
19/01/2025															
20/01/2025															
21/01/2025					1	<u> </u>									
22/01/2025					1	 									
23/01/2025					1	<u> </u>									
24/01/2025					1	<u> </u>									
25/01/2025															
26/01/2025															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Kátia Marina Silva

								Apontamento de horas -				Projeto	3GCI	oua20	2501 -	Kátia Marina Silva					
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	RD	RD	DIV	RD	РМС	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1,5		0,33	0,5	0,5	2	0,33	0,25	0,25	1	0,33	8,5	0,17		1,5		1,5	0,5	0,83	20	
HP2	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44	
HP3	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44	
HP4	3		0,33	1	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1	26,08	0,5	0,25	1,5	0,17	1,5	0,5	0,83	44	
HP Total	10,5		1,33	4	2	17	1,33	1	1	4	4	86,08	2	0,25	6	0,17	6	2	3,33	152	
HR1		0,37		0,25								5,3			0,92		1	0,33	0,25	8,42	
HR2																					
HR3 HR4																					
HR Total		0,37		0,25								5,3			0,92		1	0,33	0,25	8,42	
30/12/2024		0,37		0,25								5,3			0,92		1	0,33	0,25	8,42	
31/12/2024		0,01		0,20								0,0			0,02			0,00	0,20	- 	
01/01/2025																					
02/01/2025																					
03/01/2025																					
04/01/2025																					
05/01/2025																					
06/01/2025																					
07/01/2025			ļ	ļ																	
08/01/2025																					
09/01/2025																					
10/01/2025																					
11/01/2025 12/01/2025																					
13/01/2025																					
14/01/2025																 				\vdash	
15/01/2025																					
16/01/2025																				\Box	
17/01/2025																				\Box	
18/01/2025																					
19/01/2025																					
20/01/2025																					
21/01/2025																					
22/01/2025																					
23/01/2025																				igsquare	
24/01/2025																					
25/01/2025																					
26/01/2025																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Keven Luan da Silva

	Apontamento de noras - Projeto SGCloud202501 - Keven Luan da Silva																									
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	4	0,33	1	0,17	0,17	0,25	0,5	0,25	5	0,25	0,25	0,25	1	1,58	0,5	0,25	0,33		1		1	1	0,5	0,25	0,17	20
HP2	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	3		0,25	0,83		1	2	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	3		0,25	0,83		1	2	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	2,75		0,25	0,83	0,25	1	2	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	34	3,33	8,5	1,67	3,17	1	4,25	1	32	1	1	1	8,5	10,33	0,5	1	2,83	0,25	4	6	19	4	2	1	0,67	152
HR1	1,38	2,88			0,33		0,25		0,5								0,17		0,92			1	0,33			7,77
HR2																										
HR3																										
HR4																										
HR Total	1,38	2,88			0,33		0,25		0,5								0,17		0,92			1	0,33			7,77
30/12/2024	1,38	2,88			0,33		0,25		0,5								0,17		0,92			1	0,33			7,77
31/12/2024																										
01/01/2025																										
02/01/2025																										
03/01/2025																										
04/01/2025																										
05/01/2025																										
06/01/2025																										
07/01/2025																										
08/01/2025																										
09/01/2025																										
10/01/2025																										
11/01/2025																										
12/01/2025																										
13/01/2025																										
14/01/2025																										
15/01/2025																					1					
16/01/2025	\vdash															-					1	-				
17/01/2025	\vdash							-								-					1	-				
18/01/2025																										
19/01/2025																										
20/01/2025	\vdash							-								<u> </u>					-	<u> </u>				
21/01/2025																					ļ					
22/01/2025																										
23/01/2025																										
24/01/2025																										
25/01/2025																										
26/01/2025																										