Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Arthur

									тропп	inicinc	de iie	145 1	TOJCTO		Juazoz	2501 - A
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,67	1		1	0,5	0,25	0,67	1,08	26,67	0,67		1,5	1,5	0,5		36
HP2	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5		44
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,17	0,83	0,25	1,5	1,5	0,5		44
HP Total	3,17	4,75		4,75	2	1	3,17	5,08	126,6	3,17	0,25	6	6	2		168
HR1	1,05		4,02	0,75			0,17	0,57	26,75	0,62		0,92	1	0,33		36,17
HR2	3,27	1,5	0,13	1,25			2,45	2,17	30,7	0,78		0,5	1,5	0,58	0,37	45,2
HR3	3,97	8,08	0,12	1				1,58	22,58	0,83		0,67	2,42	0,5		41,75
HR4	2,07	4,52		1				1,92	31,47	0,75		0,83	0,83	0,33	0,5	44,22
HR Total	10,35	14,1	4,27	4			2,62	6,23	111,5	2,98		2,92	5,75	1,75	0,87	167,33
30/12/2024	1,05			0,25			0,17		5,57	0,17		0,92	1	0,33		9,45
31/12/2024			4					0,32	3,62	0,12						8,05
01/01/2025																
02/01/2025				0,25					8,92	0,17						9,33
03/01/2025			0,02	0,25				0,25	8,65	0,17						9,33
04/01/2025																
05/01/2025																
06/01/2025				0,25					6,5	0,17		0,5	1,5	0,58	0,37	9,87
07/01/2025	1,25			0,25				0,75	6,55	0,17						8,97
08/01/2025	0,02			0,25			0,78	0,5	7,25	0,17						8,97
09/01/2025	2	1,5		0,25				0,42	4,57	0,17						8,9
10/01/2025			0,13	0,25			1,67	0,5	5,83	0,12						8,5
11/01/2025																
12/01/2025																
13/01/2025		5,83		0,25					0,58	0,17			1,17			8
14/01/2025	2,17	1		0,25					2,5	0,17		0,67	1,25	0,5		8,5
15/01/2025	1,8	1,25	0,12	0,25				0,42	4,5	0,17						8,5
16/01/2025				0,25				0,5	7,83	0,17						8,75
17/01/2025								0,67	7,17	0,17						8
18/01/2025																
19/01/2025																
20/01/2025	0,5			0,25					5,97	0,17		0,83	0,83	0,33		8,88
21/01/2025	0,07	0,18		0,25				0,42	7,75	0,17						8,83
22/01/2025	1,5	1		0,25				0,33	5,58	0,17						8,83
23/01/2025		3,33		0,25			1	0,5	4,08	0,17					0,5	8,83
24/01/2025							1	0,67	8,08	0,08						8,83
25/01/2025																
26/01/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Douglas Sumita

								Apor	itamen	to de l	noras -	Proje	to SGC	loud2	02501	- Doug	ylas Su	ımıta			
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Banheiro	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
СММІ	REQM		REQM	DIV	RD		DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1			1		0,5	0,67	0,58		0,5	0,67	14,58	0,33	0,67						0,33	0,17	20
HP2			1		0,25	1,5	1,42		1	2	31,25	0,83	1		1		1	0,75	0,83	0,17	44
HP3			1		0,25	1,5	1,42		1	2	31,25	0,83	1		1		1	0,75	0,83	0,17	44
HP4			1		0,25	1,5	1,17		1	1,5	31,92	0,67	1	0,25	1		1	0,75	0,83	0,17	44
HP Total			4		1,25	5,17	4,58		3,5	6,17	109	2,67	3,67	0,25	3		3	2,25	2,83	0,67	152
HR1	0,15		2,97		0,35	0,9	0,5	1,7		0,25	9,55	0,3	0,27						0,07	0,33	17,33
HR2	0,33	0,05	2,7	1,82	5,17	2,48	1,3	4,2	0.15	2,08	20,88	0,53			0,5		1,5	0,58	0,05		44,18
HR3			0,65	4,42	0.70	2,07	1,22	3,13	0,15	1,58	20,57	0,67	6,98		0.00	0,33	1,25		0,08		43,1
HR4	0.40	0.05	0.00	1,95	0,73	2,07	0,97	4,27	0,13	1,58	27,35	0,55	7.05		0,83	0.00	1,17	0.50	0,2	0.00	41,8
HR Total	0,48	0,05	6,32	8,18	6,25	7,52	3,98	13,3	0,28	5,5	78,35	2,05	7,25		1,33	0,33	3,92	0,58	0,4	0,33	146,42
30/12/2024 31/12/2024	 				-																
01/01/2025																					
02/01/2025					0,12	0,42	0,25	1,7			5,98	0,17								0,33	8,97
03/01/2025	0,15		2,97		0,12	0,42	0,25	1,7		0,25	3,57	0,17	0,27						0,07	0,55	8,37
04/01/2025	0,10		2,01		0,20	0, 10	0,20			0,20	0,01	0,10	0,21						0,01		0,0:
05/01/2025																					
06/01/2025		0,05	0,18	1,35		0,4	0,25	0,73			3,6	0,17			0,5		1,5	0,58			9,32
07/01/2025						0,55	0,25	0,35		0,75	7,1	0,17							0,05		9,22
08/01/2025	0,33		0,47	0,33	0,52	0,53	0,25			0,5	5,47										8,4
09/01/2025			1,88	0,13	2,98	0,62	0,25	2,53		0,33	0,07	0,03									8,83
10/01/2025			0,17		1,67	0,38	0,3	0,58		0,5	4,65	0,17									8,42
11/01/2025																					
12/01/2025																					
13/01/2025			0,65			0,63	0,27	3,13			1,17	0,33	0,23			0,33	1,25		0,08		8,08
14/01/2025				1,25									6,75								8
15/01/2025				0,17	ļ	0,58	0,25		<u> </u>	0,42	6,93						ļ				8,35
16/01/2025	-			3		0,33	0,45		0,15	0,5	4,78	0,17									9,38
17/01/2025						0,52	0,25			0,67	7,68	0,17									9,28
18/01/2025																					
19/01/2025						0.22	0.42		0.42		E 40	0.47			0.00		1 17				0.17
20/01/2025 21/01/2025	1		-		0.08	0,33 0,5	0,12		0,13	0,42	5,42 7,17	0,17			0,83		1,17				8,17 8,33
22/01/2025	+		\vdash	1,7	0,08	0,5	0,08	3,07	-	0,42	2,47	0,08		-			1				8,33
23/01/2025	+			0,17	0,32	0,37	0,28	1		0,5	5,6	0,13									8,33
24/01/2025	†			0,17	0,33	0,02	0,28	0,2		0,67	6,7	0,17							0,2		8,63
25/01/2025				0,00	0,00	0,20	٠,٤	0,2		0,07	5,7								٥,٢		3,33
26/01/2025																					

Atividades	Cafe	Ginastica Laboral	Outros	Total de Horas
СММІ	DIV	DIV	DIV	
HP1				
HP2				
HP3				
HP4				
HP Total				
HR1				
HR2				
HR3	0.75	0.5	0.5	20.05
HR4	0,75	0,5	25	26,25
HR Total 30/12/2024	0,75	0,5	25	26,25
31/12/2024				
01/01/2025				
02/01/2025				
03/01/2025				
04/01/2025				
05/01/2025				
06/01/2025				
07/01/2025				
08/01/2025				
09/01/2025				
10/01/2025				
11/01/2025				
12/01/2025				
13/01/2025				
14/01/2025				
15/01/2025				\vdash
16/01/2025				
17/01/2025 18/01/2025				
19/01/2025				
20/01/2025				
21/01/2025				
22/01/2025	0,25	0,17	8,92	9,33
23/01/2025	0,25	0,17	9,08	9,5
24/01/2025	0,25	0,17	7	7,42
25/01/2025				
26/01/2025				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							Aponic	incinc	uenc		TOJETO	3001	Juuzuz	.501 -	Gabriel
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	RD	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	REQM	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83		0,33		0,25	0,33	6,08	0,33			1,5	1,5	0,5	0,33	12
HP2	2		0,33		0,25	1,5	20,75	0,83			1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP3	2		0,33		0,25	1,5	20,75	0,83			1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP4	2		0,33		0,25	1,5	20,75	0,83			1,5	1,5	0,5	0,83	30
HP Total	6,83		1,33		1	4,83	68,33	2,83			6	6	2	2,83	102
HR1	4,22					0,32	6,45	0,33			0,92	0,17		0,32	12,72
HR2	8,57					2,08	14,6	0,83	1		0,5	0,5		0,83	28,92
HR3	4,42			0,77		1,53	20,58	0,83	0,58					0,83	29,55
HR4	6,55	3,02		1,93		1,92	12,18	0,83	1,48	1		0,83	0,33	0,67	30,75
HR Total	23,75	3,02		2,7		5,85	53,82	2,83	3,07	1	1,42	1,5	0,33	2,65	101,93
30/12/2024	2,55						2,78	0,17			0,92	0,17		0,17	6,75
31/12/2024	1,67					0,32	3,67	0,17				-		0,15	5,97
01/01/2025						·									
02/01/2025															
03/01/2025															
04/01/2025															
05/01/2025															
06/01/2025	1,25						3,17	0,17			0,5	0,5		0,17	5,75
07/01/2025	1,52					0,75	2,08	0,17	1		,	,		0,17	5,68
08/01/2025	1,58					0,5	3,27	0,17						0,17	5,68
09/01/2025	0,93					0,33	5	0,17						0,17	6,6
10/01/2025	3,28					0,5	1,08	0,17						0,17	5,2
11/01/2025	5,=5					-,-	.,	3,11						3,11	-,-
12/01/2025															
13/01/2025	0,98						4,13	0,17	0,58					0,17	6,03
14/01/2025	0,83			0,77			4,13	0,17	-,					-,	5,9
15/01/2025	0,93			-,,,,		0,42	4,17	0,17						0,33	6,02
16/01/2025	0,83			<u> </u>		0,45	3,38	0,17						0,17	5
17/01/2025	0,83			 		0,67	4,77	0,17						0,17	6,6
18/01/2025	3,00					3,07	.,,,	5,11						J, 11	2,0
19/01/2025															
20/01/2025	0,05						2,83	0,17	1,48	1		0,83	0,33	0,17	6,87
21/01/2025	0,03			1,02		0,42	3,5	0,17	1,40			0,00	0,00	0,17	5,77
22/01/2025	1,65	1,02	 	0,92		0,33	2	0,17						0,17	6,25
23/01/2025	2,17	2		0,52		0,55	1	0,17						0,17	6
24/01/2025	2,17			-		0,67	2,85	0,17						0,17	5,87
25/01/2025	2,10					5,57	2,00	0,17							0,01
26/01/2025															
20/01/2023															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Gilson Ferreira de Souza

							7,01	Jiitaiii	JIILO U	e noras			3010ac	120230		301110	i i cii a		<u></u>	
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM		REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1		0,33	0,5			0,5	0,5		0,25	0,33	0,67	13,25	0,33			1	1,5	0,5	0,33	20
HP2		0,33	0,5			0,5	0,5		0,25	0,33	0,67	16,25	0,33						0,33	20
HP3		0,83	1,25			1,25	0,5		0,25	0,67	1,33	33,25	0,83			1,5	1,5	0,5	0,33	44
HP4		0,83	1,25			1,25	0,5		0,25	0,67	1,33	33	0,83		0,25	1,5	1,5	0,5	0,33	44
HP Total		2,33	3,5			3,5	2		1	2	4	95,75	2,33		0,25	4	4,5	1,5	1,33	128
HR1		0,33	0,27	8		0,25		0,33			0,25	5,4	0,17	2						17
HR2		0,83	0,17			1,25		1,5			2,17	29,53	0,83	2,22		0,5	1,5	0,58	0,17	41,25
HR3	0,17		1			1,25		1,83			1,53	30,88	0,83			0,67	2,42	0,5	0,25	41,33
HR4		0,5	0,17		0,5	1,25		4,25			1,75	29,75	0,83			0,83	0,83	0,33	0,25	41,25
HR Total	0,17	1,67	1,6	8	0,5	4		7,92			5,7	95,57	2,67	4,22		2	4,75	1,42	0,67	140,83
30/12/2024													,							
31/12/2024																				
01/01/2025																				
02/01/2025		0,33	0,13	4		0,25		0,33				0,95		2						8
03/01/2025			0,13	4		ŕ		,			0,25	4,45	0,17							9
04/01/2025			- /								-, -	, -	- /							
05/01/2025																				
06/01/2025						0,25						5,08	0,17			0,5	1,5	0,58	0,17	8,25
07/01/2025						0,25		0,5			0,75	6,58	0,17			-,-	-,-	-,	-,	8,25
08/01/2025		0,42	0,08			0,25		0,58			0,5	4,03	0,17	2,22						8,25
09/01/2025		0,42	-,,,,			0,25		0,42			0,42	6,58	0,17							8,25
10/01/2025		-, :-	0,08			0,25		-,			0,5	7,25	0,17							8,25
11/01/2025			2,22			5,=5					-,-	1,00	3,11							-,
12/01/2025																				
13/01/2025						0,25		0,25				6,08	0,17				1,17		0,25	8,17
14/01/2025			0,5			0,25		5,25				5,17	0,17			0,67	1,25	0,5	0,20	8,5
15/01/2025	0,17		0,17			0,25					0,42	7,25	0,17			5,57	.,_0	5,5		8,42
16/01/2025	5,.,		5,11			0,25		0,33			0,45	7,05	0,17							8,25
17/01/2025		 	0,33		 	0,25		1,25			0,43	5,33	0,17							8
18/01/2025			0,00			0,20		1,20			0,07	0,00	0,17							
19/01/2025																				
20/01/2025						0,25		1,08				4,5	0,17			0,83	0,83	0,33	0,25	8,25
21/01/2025					0,25	0,25		1,00			0,33	7,25	0,17			0,00	0,00	0,00	0,20	8,25
22/01/2025			0,17		0,20	0,25		1,83			0,33	5,5	0,17							8,25
23/01/2025			0,17		0,25	0,25		1,17			0,33	5,92	0,17							8,25
24/01/2025		0,5	\vdash		0,20	0,25		0,17			0,5	6,58	0,17							8,25
25/01/2025		0,0				0,20		0,17			0,36	0,36	0,17							0,23
26/01/2025																				
20/01/2025																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Kátia Marina Silva

			0					, iponi		o de n	51 a 5	Tojott				- tatia i	viai ii ia	Onva						
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Atualizacao de Versao	Ausencia	Auxilio Review	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	REQM	PI	DIV		RD	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1		1,5					0,33	0,5	0,5	2	0,33	0,25	0,25	1	0,33	8,5	0,17		1,5		1,5	0,5	0,83	20
HP2		3					0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44
HP3		3					0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44
HP4		3					0,33	1	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1	26,08	0,5	0,25	1,5	0,17	1,5	0,5	0,83	44
HP Total		10,5					1,33	4	2	17	1,33	1	1	4	4	86,08	2	0,25	6	0,17	6	2	3,33	152
HR1		0,25		1,42		0,45		0,5							0,32	12,72	0,17		0,92		1	0,33	0,25	18,32
HR2	0,83	0,42			0,17	3,62		1,25	0,17	5,67	1,17				2,17	25,3	0,67		0,5	0,58	1,5	0,58	0,5	45,08
HR3	1,67	2,33				6,23	0,75	1,25	1,58	0,58	0,58			0,83	1,58	25,85	0,67		0,67		2,42	0,5	0,42	47,92
HR4		4,7	1,25	0,33		1,25		1,25	0,75	5,83				0,75	1,92	26,75	0,67	0,25	0,83		0,83	0,33	0,42	48,12
HR Total	2,5	7,7	1,25	1,75	0,17	11,55	0,75	4,25	2,5	12,08	1,75			1,58	5,98	90,62	2,17	0,25	2,92	0,58	5,75	1,75	1,58	159,43
30/12/2024		1,08				0,37		0,25								5,63			0,92		1	0,33	0,25	9,83
31/12/2024		0,25		1,42		0,08		0,25							0,32	7,08	0,17							9,57
01/01/2025																								
02/01/2025																								
03/01/2025																								
04/01/2025																								
05/01/2025																								
06/01/2025	0,33	0,42				0,2		0,25		0,42						4,92			0,5		1,5	0,58	0,33	9,45
07/01/2025	0.5	,				0,25		0,25	0,17	0,67	0,67				0,75	5,75	0,17		,			,	0,17	9,33
08/01/2025	,	0,75				1		0,25		2,33					0,5	4,25	0,17						,	9,25
09/01/2025		0,42			0,17	1,17		0,25		0,75					0,42	6,25	0,17							9,58
10/01/2025		0,53			-,	1		0,25		1,5	0,5				0,5	4,13	0,17			0,58				9,17
11/01/2025		-,						-,-		,-	-,-				- , -	, -	-,			-,				
12/01/2025																								
13/01/2025	1,67					1,5		0,25		0,25						4,5					1,17		0,42	9,75
14/01/2025	,	0,75				1,23		0,25		-,				0,25		4,27	0,17		0,67		1,25	0,5	-,	9,33
15/01/2025		-,. 0				1	0,75	0,25			0,58			-,=0	0,42	6,67	0,17		-,0.		.,	-,0		9,83
16/01/2025		1,25				1,17	-,	0,25	1,58	0,17	-,			0,58	0,5	4,25	0,17							9,92
17/01/2025		0,83				1,33		0,25	,	0,17				-,	0,67	6,17	0,17							9,58
18/01/2025		-,50				,,55		-,20		-,					2,0.	-,	-,							-,20
19/01/2025																								
20/01/2025								0,25		1						6			0,83		0,83	0,33		9,25
21/01/2025		1,08				 	 	0,25		1,17			 	0,42	0,42	6,17	0,17	 	5,00		0,00	0,00		9,67
22/01/2025		1,17		0,33	 	1,25	 	0,25		1,17			-	0,72	0,33	4,5	0,17	-			1	-		9,17
23/01/2025		0,25		0,00		1,20	-	0,25	0,75	1,17				0,33	0,55	5,17	0,17	0,25					0,42	9,33
24/01/2025		0,20	1,25				-	0,25	0,70	1,25				0,00	0,67	4,92	0,17	0,20					U, TZ	8,5
25/01/2025			1,20					0,20		1,20					0,07	7,52	5,17							5,5
26/01/2025																								
20/01/2025																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202501 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	rreção de Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento
CMMI	REQM	DIV	PI	DIV	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM		
HP1	4	0,33	1		0,17	0,17	0,25	0,5	0,25	5	0,25	0,25	0,25	1	1,58	0,5	0,25	0,33			1		1	1	0,5	0,25	0,17
HP2	10	1	2,5		0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	3		0,25	0,83			1	2	6	1	0,5	0,25	0,17
HP3	10	1	2,5		0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	3		0,25	0,83			1	2	6	1	0,5	0,25	0,17
HP4	10	1	2,5		0,5	1	0,25	1,25	0,25	9	0,25	0,25	0,25	2,5	2,75		0,25	0,83		0,25	1	2	6	1	0,5	0,25	0,17
HP Total	34	3,33	8,5		1,67	3,17	1	4,25	1	32	1	1	1	8,5	10,33	0,5	1	2,83		0,25	4	6	19	4	2	1	0,67

		4																				
Atividades	Total de Horas																					
СММІ		_																				
HP1	20	4																				
HP2	44	4																				
HP3	44	4																				
HP4	44	4																				
HP Total	152	4			 																	
HR1	2,05	2,88			2,25	0,5	1,17				0,32	1,87		0,33		0,92		4,78	1	0,33		
HR2	15,9	0,58	2,47			1	8,37	A = 7			2,08	12,72	0,17	0,75		0,5	5,08		1,5	0,58		
HR3	14,38		7,43			1	4,83				0,92	14,53		0,68	4,7	0,67	2,6		2,42	0,5		
	0.00		3,02	2,32		1	2,38	4	4	8,35	1,92	9,18		0,73	0,75	0,83	1	12,18	0,83	0,33	1,25	
HR4	8,87		. 0,02	,																		

HR1	18,4																	
HR2	51,7																	
HR3	54,67																	
HR4	54,95																	
HR Total	179,72																	
30/12/2024	1,38	2,88			0,33	0,25	1,17			0,78		0,17		0,92		1	0,33	
31/12/2024	0,67				1,92	0,25			0,32	1,08		0,17			4,78			
01/01/2025																		
02/01/2025																		
03/01/2025																		
04/01/2025																		
05/01/2025																		
06/01/2025	2,98	0,25	0,33			0,25	2,67				0,17	0,17		0,5		1,5	0,58	

07/01/2025	4,42		0,17			0,25	0,67			0,75	0,5		0,15			2,33					
08/01/2025	0,42	0,33					0,25			0,5	7,87		0,07								
09/01/2025	4,02		1,03			0,25	1,57			0,33	1,92		0,2								
10/01/2025	4,07		0,93			0,25	0,55			0,5			0,17			2,75					
11/01/2025							2,67				2,43										
12/01/2025																					
13/01/2025	2,73					0,25	0,33						0,17	4,7				1,17			
14/01/2025	4,5		2,08			0,25							0,17		0,67	2,1		1,25	0,5		
15/01/2025	0,22		2,95			0,25				0,42	7,87		0,17			0,5					
16/01/2025	1,33		2,15			0,25				0,5	6,17		0,18								
17/01/2025	5,6		0,25				3,58														
18/01/2025							0,92				0,5										
19/01/2025																					
20/01/2025						0,25			7				0,17		0,83			0,83	0,33		
21/01/2025	0,5								0,13	0,42			0,17				7,93				
22/01/2025	3,87		0,92			0,25	2,38			0,33	0,25		0,07			1					
23/01/2025	2,17		2,1			0,25			1	0,5	2		0,17	0,75							
24/01/2025	2,03					0,25				0,67	0,83		0,17				4,25			1,25	
25/01/2025	0,3			2,32					0,22		6,1										
26/01/2025																					
20/0 !/2020																					

30/12/2024	9,22
31/12/2024	9,18
01/01/2025	
02/01/2025	
03/01/2025	
04/01/2025	
05/01/2025	
06/01/2025	9,4
07/01/2025	9,23
08/01/2025	9,43
09/01/2025	9,32
10/01/2025	9,22
11/01/2025	5,1
12/01/2025	
13/01/2025	9,35
14/01/2025	11,52
15/01/2025	12,37
16/01/2025	10,58
17/01/2025	9,43
18/01/2025	1,42
19/01/2025	
20/01/2025	9,42
21/01/2025	9,15
22/01/2025	9,07
23/01/2025	8,93
24/01/2025	9,45

25/01/2025	8,93
26/01/2025	