Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Alex Ryu Hiraga

| | | | | | | | | | | | | , | | | | | Xyu IIII |
|------------|--------------------|-------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | RD | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PP | REQM | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | | | 1,25 | 0,42 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,67 | 0,83 | | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP2 | | | 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 1 | 28,58 | 0,67 | | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 36 |
| HP3 | | | 1,25 | 0,42 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,67 | 0,83 | | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP4 | | | 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 1 | 28,33 | 0,67 | | 0,25 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 36 |
| HP Total | | | 4,5 | 1,5 | 1 | 2,67 | 4,67 | 128,2 | 3 | | 0,25 | | 4,67 | 6 | 2 | 1,5 | 160 |
| HR1 | 0,42 | 0,17 | 1 | | | | 0,93 | 27,2 | 0,83 | 3,25 | | 1,03 | | | | | 34,83 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,42 | 0,17 | 1 | | | | 0,93 | 27,2 | 0,83 | 3,25 | | 1,03 | | | | | 34,83 |
| 22/04/2024 | 0,42 | 0,17 | 0,25 | | | | | 4,25 | 0,17 | 3,25 | | | | | | | 8,5 |
| 23/04/2024 | | | 0,25 | | | | | 7,95 | 0,17 | | | | | | | | 8,37 |
| 24/04/2024 | | | 0,25 | | | | 0,27 | 7,68 | 0,17 | | | 0,38 | | | | | 8,75 |
| 25/04/2024 | | | 0,25 | | | | 0,43 | 7,32 | 0,17 | | | 0,5 | | | | | 8,67 |
| 26/04/2024 | | | | | | | 0,23 | | 0,17 | | | 0,15 | | | | | 0,55 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ı | L | | | L | <u> </u> | I | | I | L | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Eric Koudhi Omori

| | | | - | | | | | тропп | amento | <u> </u> | - i | · Ojete | | <u> </u> | | | - Gain | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Atualizacao de Versao | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | PI | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 1 | | | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29,75 | 0,83 | | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP2 | 1 | | | 1 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1 | 22,5 | 0,67 | | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 36 |
| HP3 | 1 | | | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29,75 | 0,83 | | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP4 | 1 | | | 1 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1 | 21,75 | 0,67 | | 0,25 | 1,17 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 36 |
| HP Total | 4 | | | 4,5 | 1,67 | 20 | 1 | 1 | 1,33 | 4,67 | 103,7 | 3 | | 0,25 | 4,67 | 0,5 | 6 | 2 | 1,67 | 160 |
| HR1 | 1,92 | 0,58 | 0,33 | 1 | | 5,53 | | | | 0,67 | 24,08 | 0,67 | 1,83 | | | 1,67 | | | 0,22 | 38,5 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 1,92 | 0,58 | 0,33 | 1 | | 5,53 | | | | 0,67 | 24,08 | 0,67 | 1,83 | | | 1,67 | | | 0,22 | 38,5 |
| 22/04/2024 | 1,92 | | | 0,25 | | 1,85 | | | | | 4,28 | 0,17 | | | | | | | 0,22 | 8,68 |
| 23/04/2024 | | | 0,33 | 0,25 | | 1,08 | | | | | 5,58 | 0,17 | | | | 1,67 | | | | 9,08 |
| 24/04/2024 | | 0,58 | | 0,25 | | 1,08 | | | | | 7,92 | 0,17 | | | | | | | | 10 |
| 25/04/2024 | | | | 0,25 | | 1,28 | | | | 0,43 | 6,3 | | 1,83 | | | | | | | 10,1 |
| 26/04/2024 | | | | | | 0,23 | | | | 0,23 | | 0,17 | | | | | | | | 0,63 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u> </u> | | | | | I | | I | | | | <u> </u> | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

| | | | | | | | | | ue iic | | , | | Juuzuz |
|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 6,5 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 15 |
| HP2 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1 | 16,17 | 0,67 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 24 |
| HP3 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP4 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP Total | 6 | 1,33 | 1 | 1 | 5 | 65,67 | 3,17 | | 4,67 | 6 | 2 | 3,17 | 99 |
| HR1 | 1,72 | | | | 0,83 | 9,25 | 0,83 | 1,55 | | | | 0,83 | 15,02 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 1,72 | | | | 0,83 | 9,25 | 0,83 | 1,55 | | | | 0,83 | 15,02 |
| 22/04/2024 | 0,38 | | | | | 2,28 | 0,17 | | | | | 0,17 | 3 |
| 23/04/2024 | 0,33 | | | | | 1,18 | 0,17 | 1,15 | | | | 0,17 | 3 |
| 24/04/2024 | 0,33 | | | | 0,25 | 2,05 | 0,17 | | | | | 0,22 | 3,02 |
| 25/04/2024 | 0,33 | | | | 0,33 | 1,6 | 0,17 | 0,4 | | | | 0,17 | 3 |
| 26/04/2024 | 0,33 | | | | 0,25 | 2,13 | 0,17 | | | | | 0,12 | 3 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Gilson Ferreira de Souza

| | | | | | | | | Jiitaiii | | | | , | | | | 301110 | |
|------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de O.S | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | | REQM | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | | |
| HP1 | | | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,58 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,42 | 44 |
| HP2 | | | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 28,33 | 0,67 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,42 | 36 |
| HP3 | | | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,58 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,42 | 44 |
| HP4 | | | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 28,08 | 0,67 | | 0,25 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,42 | 36 |
| HP Total | | | 4,5 | 2 | 1 | 2,67 | 4,67 | 127,5 | 3 | | 0,25 | 4,67 | 6 | 2 | | 1,67 | 160 |
| HR1 | 2,07 | 0,42 | 1 | 0,5 | | | 0,7 | 21,48 | 0,92 | 1 | | | | | 7,13 | | 35,22 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | , |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 2,07 | 0,42 | 1 | 0,5 | | | 0,7 | 21,48 | 0,92 | 1 | | | | | 7,13 | | 35,22 |
| 22/04/2024 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | | | , | 6,55 | 0,17 | 1 | | | | | , | | 8,8 |
| 23/04/2024 | | , · | 0,25 | , | | | | 1,67 | 0,17 | | | | | | 6,72 | | 8,8 |
| 24/04/2024 | 0,98 | | 0,25 | | | | 0,27 | 6,63 | 0,25 | | | | | | 0,42 | | 8,8 |
| 25/04/2024 | 0,83 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | | | 0,43 | 6,63 | 0,17 | | | | | | , | | 8,65 |
| 26/04/2024 | | , | , | , | | | | ŕ | 0,17 | | | | | | | | 0,17 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | , | | | | | | | | , |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | \vdash |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | \vdash |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 17/05/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | \vdash |
| 1770072024 | L | I | | | | <u> </u> | L | I | | | L | | L | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Guilherme Gustavo Faria Lima

| | | | | | | | , (point | annonic | <u> </u> | <u> </u> | 0 , 0 | | ouu_o | | Gaiiii | | ustavo |
|------------|--------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,42 | 0,83 | | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 44 |
| HP2 | 3 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 24,83 | 0,67 | | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP3 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,42 | 0,83 | | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 44 |
| HP4 | 3 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 24,58 | 0,67 | | 0,25 | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP Total | 12 | 4,5 | 2 | 1 | 1 | 2,67 | 4,67 | 112,2 | 3 | | 0,25 | 4,67 | 1,33 | 6 | 2 | 2,67 | 160 |
| HR1 | 0,17 | 1 | | | | 0,73 | 0,7 | 23,38 | 0,72 | 6,95 | | | | | | 0,67 | 34,32 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,17 | 1 | | | | 0,73 | 0,7 | 23,38 | 0,72 | 6,95 | | | | | | 0,67 | 34,32 |
| 22/04/2024 | 0,17 | 0,25 | | | | | | 0,82 | 0,17 | 6,95 | | | | | | 0,17 | 8,52 |
| 23/04/2024 | | 0,25 | | | | | | 8,32 | 0,17 | | | | | | | 0,17 | 8,9 |
| 24/04/2024 | | 0,25 | | | | | 0,27 | 7,57 | 0,25 | | | | | | | 0,17 | 8,5 |
| 25/04/2024 | | 0,25 | | | | 0,73 | 0,43 | 6,68 | 0,13 | | | | | | | 0,17 | 8,4 |
| 26/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | · | | | | | · | | | L | 1 | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Gustavo Vianna da Silva

| | | | | | | | - | ontani | | | 3 1 10 | , | 30104 | | | otavo | |
|------------|--------------------|-----------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | DIV | DIV | RD | RD | RD | RD | RD | DIV | DIV | PP | REQM | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,67 | | 1 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | | 9,42 | 0,67 | | | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 16 |
| HP2 | 0,75 | | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,42 | 0,83 | | | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| HP3 | 0,67 | | 1 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | | 9,42 | 0,67 | | | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 16 |
| HP4 | 0,75 | | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,17 | 0,83 | | 0,25 | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| HP Total | 2,83 | | 4,5 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 43,42 | 3 | | 0,25 | 1,33 | 4,67 | 6 | 2 | 1,67 | 72 |
| HR1 | 2,22 | 0,33 | 1 | | | | - | 5,28 | 0,67 | 6,67 | , | | | | | | 16,17 |
| HR2 | , | , | | | | | | , | , | , | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 2,22 | 0,33 | 1 | | | | | 5,28 | 0,67 | 6,67 | | | | | | | 16,17 |
| 22/04/2024 | 0,13 | | 0,25 | | | | | ĺ | 0,17 | 3,4 | | | | | | | 3,95 |
| 23/04/2024 | Ĺ | 0,33 | 0,25 | | | | | | 0,17 | 3,27 | | | | | | | 4,02 |
| 24/04/2024 | 1,42 | | 0,25 | | | | | 2,33 | 0,17 | - | | | | | | | 4,17 |
| 25/04/2024 | 0,67 | | 0,25 | | | | | 2,95 | 0,17 | | | | | | | | 4,03 |
| 26/04/2024 | | | · | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | i | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | I | <u> </u> | | | <u> </u> | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Kátia Marina Silva

| | | | | | | | | | | | | riojett | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxílio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Compilacao de sistemas | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | RD | RD | DIV | RD | PMC | СМ | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 3 | | 0,33 | 1 | 0,5 | 3,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 28,17 | 0,67 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP2 | 3 | | 0,33 | 0,75 | 0,5 | 3 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 21,42 | 0,5 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 36 |
| HP3 | 3 | | 0,33 | 1 | 0,5 | 3,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 28,17 | 0,67 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP4 | 3 | | 0,33 | 0,75 | 0,5 | 3 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 20,67 | 0,5 | 0,25 | 1,17 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 36 |
| HP Total | 12 | | 1,33 | 3,5 | 2 | 13 | 1,33 | 1 | 1 | 2,67 | 4,67 | 98,42 | 2,33 | 0,25 | 4,67 | 0,5 | 6 | 2 | 3,33 | 160 |
| HR1 | 1,55 | 3,02 | 0,42 | 1 | 2,08 | 7,83 | | | | | 0,83 | 19,3 | 0,83 | | | | | | 0,67 | 37,53 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 1,55 | 3,02 | 0,42 | 1 | 2,08 | 7,83 | | | | | 0,83 | 19,3 | 0,83 | | | | | | 0,67 | 37,53 |
| 22/04/2024 | 0,25 | 0,22 | | 0,25 | | 3,25 | | | | | | 3,63 | 0,17 | | | | | | 0,17 | 7,93 |
| 23/04/2024 | 0,33 | 0,75 | | 0,25 | | 2 | | | | | | 5,5 | 0,17 | | | | | | | 9 |
| 24/04/2024 | | 0,77 | | 0,25 | | | | | | | 0,25 | 7,58 | 0,17 | | | | | | 0,25 | 9,27 |
| 25/04/2024 | 0,67 | 1,08 | 0,25 | 0,25 | 2,08 | 1,25 | | | | | 0,33 | 2,25 | 0,17 | | | | | | 0,25 | 8,58 |
| 26/04/2024 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | | | 1,33 | | | | | 0,25 | 0,33 | 0,17 | | | | | | | 2,75 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Keven Luan da Silva

| | | | - | | | | | .p 0 | | | <u> </u> | Ojeto | | ··· | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--|
| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Atualizacao de Versao | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxilio ao Suporte e Implantacao | Auxílio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Geracao de Baseline | Geração de Atas | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sizing | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | DIV | PI | RD | DIV | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | CM | | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | REQM | | | <u>. </u> |
| HP1 | 10 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 3,67 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 44 |
| HP2 | 8 | 1 | 2 | 0,5 | 0,67 | 0,25 | 1 | 0,25 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2 | 2,92 | | 0,25 | 0,67 | | 1,17 | 1,67 | 5 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 36 |
| HP3 | 10 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 4,17 | | 0,25 | 0,83 | | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 44 |
| HP4 | 8 | 1 | 2 | 0,5 | 0,67 | 0,25 | 1 | 0,25 | 5,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2 | 2,67 | | 0,25 | 0,67 | 0,25 | 1,17 | 1,67 | 5 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 36 |
| HP Total | 36 | 4 | 9 | 2 | 3,33 | 1 | 4,5 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 9,33 | 13,42 | 0,5 | 1 | 3 | 0,25 | 4,67 | 7,33 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0,67 | 160 |
| HR1 | 13,68 | 0,83 | 1,9 | | 1,28 | | 0,75 | | 8,62 | | | | 0,57 | 2,18 | | | 0,33 | | | 2,9 | 5,18 | | | | | 38,23 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 13,68 | 0,83 | 1,9 | | 1,28 | | 0,75 | | 8,62 | | | | 0,57 | 2,18 | | | 0,33 | | | 2,9 | 5,18 | | | | | 38,23 |
| 22/04/2024 | 2,83 | | | | 0,62 | | 0,25 | | 3,8 | | | | | 0,37 | | | 0,17 | | | | 1,43 | | | | | 9,47 |
| 23/04/2024 | 5,87 | 0,83 | 0,82 | | | | 0,25 | | 0,77 | | | | | 0,68 | | | | | | 2,9 | | | | | | 12,12 |
| 24/04/2024 | 3,82 | | | | 0,67 | | | | 2,25 | | | | | 1,13 | | | | | | | | | | | | 7,87 |
| 25/04/2024 | 1,17 | | 1,08 | | | | 0,25 | | 1,8 | | | | 0,57 | | | | 0,17 | | | | 3,75 | | | | | 8,78 |
| 26/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | ĺ | ĺ | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | ĺ | ĺ | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | ĺ | ĺ | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | <u> </u> | i | i | i | | | | | | | | | | İ | 1 | | | | | İ | | | | $\neg \neg$ |
| 15/05/2024 | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | 1 | | | | | - |
| 16/05/2024 | | | 1 | | | <u> </u> | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | 1 | <u> </u> | | | | == |
| 17/05/2024 | | | 1 | | | <u> </u> | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | 1 | <u> </u> | | | | |
| | | | I | I | I | · | | | | | | | | | | 1 | · | | | I | | 1 | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Leonardo Hubner

| | | | | | | | | 7 (POIII | <u> </u> | o de n | <u> </u> | | | 04420 | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise Retorno O.S. | Analise de Sistema | Ausencia | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | REQM | DIV | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | | |
| HP1 | 0,17 | 1,25 | | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 28,17 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 1,25 | 44 |
| HP2 | 0,17 | 1 | | 0,67 | 1 | 0,33 | 3,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 21,83 | 0,67 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 1,25 | 36 |
| HP3 | 0,17 | 1,25 | | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 28,17 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 1,25 | 44 |
| HP4 | 0,17 | 1 | | 0,67 | 1 | 0,33 | 3,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 21,58 | 0,67 | 0,25 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 1,25 | 36 |
| HP Total | 0,67 | 4,5 | | 2,67 | 4,5 | 1,33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4,67 | 99,75 | 3 | 0,25 | 4,67 | 6 | 2 | 3 | 5 | 160 |
| HR1 | | | 0,05 | | 1 | | 0,25 | | | | 0,58 | 30,05 | 0,67 | | | | | | 0,75 | 33,35 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | 0,05 | | 1 | | 0,25 | | | | 0,58 | 30,05 | 0,67 | | | | | | 0,75 | 33,35 |
| 22/04/2024 | | | | | 0,25 | | | | | | | 7,58 | 0,17 | | | | | | 0,25 | 8,25 |
| 23/04/2024 | | | 0,05 | | 0,25 | | 0,25 | | | | | 7,5 | 0,17 | | | | | | 0,25 | 8,47 |
| 24/04/2024 | | | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | 7,38 | 0,17 | | | | | | 0,25 | 8,3 |
| 25/04/2024 | | | | | 0,25 | | | | | | 0,33 | 7,58 | 0,17 | | | | | | | 8,33 |
| 26/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202405 - Maria Julia Vargas Lucato

| | | | | | | | 7 17 0 | | | | , | | | | | | varya |
|------------|--------------------|-------------------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | RD | DIV | RD | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 3 | | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,58 | 0,83 | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP2 | 3 | | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 25 | 0,67 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 36 |
| HP3 | 3 | | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,58 | 0,83 | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP4 | 3 | | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1 | 24,75 | 0,67 | 0,25 | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 36 |
| HP Total | 12 | | 4,5 | 2 | 1 | 1 | 2,67 | 4,67 | 112,9 | 3 | 0,25 | 4,67 | 1,33 | 6 | 2 | 2 | 160 |
| HR1 | 2,15 | 3,93 | 1 | | | | 0,17 | 0,93 | 25,08 | 0,75 | | | 1 | | | | 35,02 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 2,15 | 3,93 | 1 | | | | 0,17 | 0,93 | 25,08 | 0,75 | | | 1 | | | | 35,02 |
| 22/04/2024 | 1,07 | 3,57 | 0,25 | | | | | | 3,1 | 0,17 | | | | | | | 8,15 |
| 23/04/2024 | 0,67 | 0,37 | 0,25 | | | | | | 7,4 | 0,17 | | | | | | | 8,85 |
| 24/04/2024 | 0,27 | | 0,25 | | | | 0,17 | 0,27 | 6,88 | 0,17 | | | 1 | | | | 9 |
| 25/04/2024 | 0,15 | | 0,25 | | | | | 0,43 | 7,52 | 0,17 | | | | | | | 8,52 |
| 26/04/2024 | | | | | | | | 0,23 | 0,18 | 0,08 | | | | | | | 0,5 |
| 27/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/05/2024 | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | |
| 09/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |