

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202511 - Douglas Sumita

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Banheiro	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD		DIV	PMC	RD	OT	PMC	RD	DIV	DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2,5		1		1,25	2,5	0,5		1,33	27,92	0,83	0,17	3		1		1	0,5	0,5	44
HP2	2,5		1		1,25	2,5	0,5		1,33	30,92	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5	44
HP3	2,5		1		1,25	2,5	0,5		1,33	30,92	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5	44
HP4	2,5		1		1,25	2,5	0,5		1,33	30,67	0,83	0,17		0,25	1		1	0,5	0,5	44
HP Total	10		4		5	10	2		5,33	120,4	3,33	0,67	3	0,25	4		4	2	2	176
HR1	7,88	1,5	0,95	0,12	1,25	2,33			0,8	22,03	0,83	1,55			0,67	1,25	1,5	0,5	0,17	43,33
HR2	7,23	6,22	0,32		0,75	2,42	0,17	2,33	1,27	18,93	0,72	1,17							0,17	41,68
HR3	4,97	0,57		0,12	1,52	6,35	0,27		0,87	26	0,85	0,67			0,83	0,53	0,5	0,25	0,3	44,58
HR4	2,33	0,85	0,17		1,33	10,53	2,73		2	16,78	0,77	0,67			0,75	4,42	0,92	0,42	0,15	44,82
HR Total	22,42	9,13	1,43	0,23	4,85	21,63	3,17	2,33	4,93	83,75	3,17	4,05			2,25	6,2	2,92	1,17	0,78	174,42
06/10/2025	2,82	0,2			0,25					4,17	0,17	0,53			0,67					8,8
07/10/2025	0,62		0,95		0,25	1,72				1,8	0,17	1,02					1,5	0,5	0,08	8,6
08/10/2025	0,92	1,1		0,12	0,25	0,62				5,63	0,17								0,08	8,88
09/10/2025	2,23	0,12			0,25				0,3	5,4	0,17									8,47
10/10/2025	1,3	0,08			0,25				0,5	5,03	0,17					1,25				8,58
11/10/2025																				
12/10/2025																				
13/10/2025	0,75	0,58			0,25			1		6,55	0,17									9,3
14/10/2025	0,53	0,77			0,25	1,02	0,17	0,33	0,33	4,55	0,17									8,12
15/10/2025	1,07	2,87				1,38			0,25	1,47	0,05	0,75							0,17	8
16/10/2025	3,33		0,32		0,25	0,02		1	0,27	2,5	0,17	0,17								8,02
17/10/2025	1,55	2							0,42	3,87	0,17	0,25								8,25
18/10/2025																				
19/10/2025																				
20/10/2025	1			0,12	0,58	0,33				6,17	0,17								0,17	8,53
21/10/2025	1,12				0,18					5,1	0,17				0,83	0,53	0,5	0,25		8,68
22/10/2025	0,85	0,25			0,25	4,58			0,25	1,6	0,17	0,25							0,13	8,33
23/10/2025	0,9	0,23			0,25				0,25	6,33	0,17	0,25								8,38
24/10/2025	0,9	0,08			0,25	0,92			0,37	5,58	0,02	0,17								8,28
25/10/2025	0,2					0,52	0,27			1,22	0,17									2,37
26/10/2025																				
27/10/2025	0,25	0,17			0,33		0,58			4,48	0,17	0,33			0,75		0,92	0,42		8,4
28/10/2025	1,7	0,05			0,25	0,18	1,97		0,33	4,07	0,17									8,72
29/10/2025		0,4	0,17		0,25	5,3			0,67		0,17	0,33				1,17			0,08	8,53
30/10/2025	0,2	0,17			0,25	3,73	0,18		0,58	3,15	0,08									8,35
31/10/2025	0,18	0,07			0,25				0,42	4,08	0,18					3,25			0,07	8,5
01/11/2025						1,32				1										2,32
02/11/2025																				

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM		DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2			0,5	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,92	0,83			1		1	0,5	0,83	44
HP2	2			0,5	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,92	0,83			1		1	0,5	0,83	44
HP3	2			0,5	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,92	0,83			1		1	0,5	0,83	44
HP4	2			0,5	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,67	0,83		0,25	1		1	0,5	0,83	44
HP Total	8			2	5	1	16	1	6,67	119,4	3,33		0,25	4		4	2	3,33	176
HR1	4,73		0,5	0,5	1		6,28	0,5	0,8	26,7	0,83			0,67	2,25	1,5	0,5	0,83	47,6
HR2	2,03	14,15	0,28		0,75		2,25	0,42	1,02	20,07	0,67	0,4		0,67		0,33	0,25	0,83	44,12
HR3	6,68		0,45		1,25			0,95	0,62	29	0,83			0,83	1,75	0,5	0,25	0,67	43,78
HR4	3,98		0,4		1,25		1,33		2	31,92	0,83	0,2	0,25	0,75		0,92	0,42	0,67	44,92
HR Total	17,43	14,15	1,63	0,5	4,25		9,87	1,87	4,43	107,6	3,17	0,6	0,25	2,92	4	3,25	1,42	3	180,42
06/10/2025	2,07		0,1		0,25		1,88			3,18	0,17			0,67				0,17	8,48
07/10/2025	1,1		0,03		0,25		1,33	0,5		3,45	0,17					1,5	0,5	0,17	9
08/10/2025	1,38			0,5			1,92			3,03	0,17				1,5				8,5
09/10/2025			0,3		0,25				0,3	7,82	0,17							0,17	9
10/10/2025	0,18		0,07		0,25				0,5	7	0,17				0,75			0,17	9,08
11/10/2025							1,15			2,22								0,17	3,53
12/10/2025																			
13/10/2025	1,37		0,18		0,25		0,75	0,42		4,05	0,17	0,4		0,67		0,33	0,25	0,17	9
14/10/2025	0,08	6,15					0,5		0,33	0,6	0,17							0,17	8
15/10/2025		8																	8
16/10/2025	0,12		0,05		0,25		0,4		0,27	7,63	0,17							0,17	9,05
17/10/2025	0,47		0,05		0,25				0,42	7,48	0,17							0,17	9
18/10/2025							0,6			0,3								0,17	1,07
19/10/2025																			
20/10/2025	2,28				0,25					5,13	0,17				1			0,17	9
21/10/2025	1,82		0,22		0,25					3,58	0,17			0,83	0,75	0,5	0,25		8,37
22/10/2025	0,95				0,25			0,95		6,5	0,17							0,17	8,98
23/10/2025	0,88		0,23		0,25				0,25	6,15	0,17							0,17	8,1
24/10/2025	0,75																		

[illegible]

[illegible]