Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Arthur

	Apontamento de noras - Projeto SGCioud202506															
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08	0,83		1	1	0,5		44
HP2	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08	0,83		1	1	0,5		44
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08	0,83		1	1	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	33,83	0,83	0,25	1	1	0,5		44
HP Total	3,33	5		5	2	1	3,33	6,67	136,0	3,33	0,25	4	4	2		176
HR1		3,08	0,18	0,25		-	-,	0,25	3,58	0,4	0,20	1,25	0,92	0,08	0,17	10,17
HR2		0,00	0,10	0,20				0,20	0,00	0, .		1,20	0,02	0,00	0,	,
HR3																
HR4																
HR Total		3,08	0,18	0,25				0,25	3,58	0,4		1,25	0,92	0,08	0,17	10,17
19/05/2025		2,58	0,17	0,25				0,20	3,58	0,17		1,25	0,92	0,08	0,17	9,17
20/05/2025	<u> </u>	0,5	0,02	0,20		<u> </u>		0,25	0,00	0,23		1,20	0,02	0,00	0,17	1
21/05/2025		0,5	0,02					0,20		0,20						-
22/05/2025																
23/05/2025																
24/05/2025																
25/05/2025																
26/05/2025																
27/05/2025	-					-										
28/05/2025	-					-										
29/05/2025	<u> </u>					<u> </u>										
30/05/2025	<u> </u>					<u> </u>										
31/05/2025																
01/06/2025																
02/06/2025	 					-										
03/06/2025	 					-										
04/06/2025	 					 										
05/06/2025	 					 										
06/06/2025																
07/06/2025																
08/06/2025																
09/06/2025	<u> </u>					ļ										
10/06/2025	<u> </u>					ļ										
11/06/2025																
12/06/2025																
13/06/2025																
14/06/2025																
15/06/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Douglas Sumita

	Apontamento de noras										ioras -	1 10,0	- Dougi			
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	РМС	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	2		1	1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17		1	1	0,5	0,5	44
HP2	2		1	1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17		1	1	0,5	0,5	44
HP3	2		1	1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17		1	1	0,5	0,5	44
HP4	2		1	1,25	2	0,5	1,67	31,33	0,83	0,17	0,25	1	1	0,5	0,5	44
HP Total	8		4	5	8	2	6,67	126,0	3,33	0,67	0,25	4	4	2	2	176
HR1	0,25	0,42	0,25	0,25	0,47		0,25	4,7	0,33	,	,	1,25	0,42	0,08		8,67
HR2	·	,	,	,	,		,	,	,				,	,		
HR3																
HR4																
HR Total	0,25	0,42	0,25	0,25	0,47		0,25	4,7	0,33			1,25	0,42	0,08		8,67
19/05/2025	0,25	0,17	0,25	0,25	0,47		,	4,7	0,17			1,25	0,42	0,08		8
20/05/2025	0,20	0,25	0,20	0,20	9,		0,25	.,.	0,17			.,_0	0,	0,00		0,67
21/05/2025		-,					5,=5		-,							,
22/05/2025																
23/05/2025																
24/05/2025																
25/05/2025																
26/05/2025																
27/05/2025																
28/05/2025																
29/05/2025																
30/05/2025			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-										
31/05/2025																
01/06/2025																
02/06/2025																
03/06/2025																
04/06/2025																
05/06/2025			 	 	 	1	 			-						
06/06/2025			 			-										
07/06/2025																
08/06/2025																
09/06/2025																
10/06/2025			-	-	-	-	-			-	-	-	-			
11/06/2025					-	-	-			-						
-			-	-	-		-			-						
12/06/2025			-	-	-	-	-			-						
13/06/2025																
14/06/2025																
15/06/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Filipe da Silva Carvalho

								Ontain	01110 0	- 11014		joto o	00.0u	42020	70 - Filip
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM	
HP1	2	1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83		1	0,17	1	0,5	44
HP2	2	1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83		1	0,17	1	0,5	44
HP3	2	1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83		1	0,17	1	0,5	44
HP4	2	1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,33	0,83	0,5	1	0,17	1	0,5	44
HP Total	8	5	4	1	2	1,33	5,33	134,8	3,33	0,5	4	0,67	4	2	176
HR1		0,25					0,25	12,08	0,17		1,25		0,42	0,08	14,5
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total		0,25					0,25	12,08	0,17		1,25		0,42	0,08	14,5
19/05/2025		0,25						7,5	0,17		1,25		0,42	0,08	9,67
20/05/2025							0,25	4,58							4,83
21/05/2025															
22/05/2025															
23/05/2025															
24/05/2025															
25/05/2025															
26/05/2025															
27/05/2025															
28/05/2025															
29/05/2025															
30/05/2025															
31/05/2025															
01/06/2025															
02/06/2025															
03/06/2025							ĺ								
04/06/2025							ĺ								
05/06/2025															
06/06/2025															
07/06/2025															
08/06/2025															
09/06/2025															
10/06/2025							ĺ								
11/06/2025							ĺ								
12/06/2025															
13/06/2025															
14/06/2025															
15/06/2025															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

	Apontamento de noras - Proje									TOJCTO	J 3GC10uu202306 -				
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	RD	DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1	2	1	1,25	3	0,5	1,67	30,42	0,83		1	1	0,5	0,83	44	
HP2	2	1	1,25	3	0,5	1,67	30,42	0,83		1	1	0,5	0,83	44	
HP3	2	1	1,25	3	0,5	1,67	30,42	0,83		1	1	0,5	0,83	44	
HP4	2	1	1,25	3	0,5	1,67	30,17	0,83	0,25	1	1	0,5	0,83	44	
HP Total	8	4	5	12	2	6,67	121,4	3,33	0,25	4	4	2	3,33	176	
HR1	1		0,25	0,33			5,63	0,17		1,25	0,42	0,08	0,17	9,3	
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	1		0,25	0,33			5,63	0,17		1,25	0,42	0,08	0,17	9,3	
19/05/2025	1		0,25	0,33			5,63	0,17		1,25	0,42	0,08	0,17	9,3	
20/05/2025			·	·							·				
21/05/2025															
22/05/2025															
23/05/2025															
24/05/2025															
25/05/2025															
26/05/2025															
27/05/2025															
28/05/2025															
29/05/2025															
30/05/2025															
31/05/2025															
01/06/2025															
02/06/2025															
03/06/2025															
04/06/2025															
05/06/2025															
06/06/2025															
07/06/2025															
08/06/2025															
09/06/2025															
10/06/2025															
11/06/2025															
12/06/2025															
13/06/2025															
14/06/2025															
15/06/2025															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Kátia Marina Silva

		Apontamento de horas						oras -	Projeto	3 3 G C I	ouazu	2506 -	Katia Marina Silva								
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM		
HP1	4			0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP2	4			0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP3	4			0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP4	4			0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,33	0,83	0,25	1	0,17	1	0,5	0,83	44
HP Total	16			1,33	5	4	12	2	1	1	4	6	106,5	3,33	0,25	4	0,17	4	2	3,33	176
HR1		0,3	0,5	0,17	0,25		2,45						3,33	0,33		1,25		0,42	0,08	0,17	9,25
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total		0,3	0,5	0,17	0,25		2,45						3,33	0,33		1,25		0,42	0,08	0,17	9,25
19/05/2025		0,3	0,5	0,17	0,25		2,45						3,33	0,17		1,25		0,42	0,08	0,17	9,08
20/05/2025														0,17							0,17
21/05/2025																					
22/05/2025																					
23/05/2025 24/05/2025																					
25/05/2025																					
26/05/2025																					
27/05/2025			<u> </u>																		
28/05/2025																					
29/05/2025																					
30/05/2025																					
31/05/2025																					
01/06/2025																					
02/06/2025																					
03/06/2025																					
04/06/2025																					
05/06/2025																					
06/06/2025																					
07/06/2025																					
08/06/2025																					
09/06/2025																					igwdown
10/06/2025																					\longmapsto
11/06/2025																					igwdot
12/06/2025																					\longmapsto
13/06/2025																					
14/06/2025																					
15/06/2025																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Keven Luan da Silva

	Apontamento de noras - Projeto SGCloud202506 - Keven Luan da Silva																							
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	16	1	4	1	5	1	32	1	1	1	6	21	1	3,33	4	14	24	4	2	1	0,67	176
HR1	5,37	1,1					0,25		0,42							0,33	1,25			0,42	0,08		- , -	9,22
HR2	-,-:	-,,-					0,20									,	-,==			5,	2,00			-,
HR3																								
HR4																								
HR Total	5,37	1,1					0,25		0,42							0,33	1,25			0,42	0,08			9,22
19/05/2025	5,37	1,1					0,25		0,42							0,17	1,25			0,42	0,08			9,05
20/05/2025	3,37	1,1	-				0,23		0,42							0,17	1,20			0,42	0,08			0,17
21/05/2025																0,17								0,17
			_																					
22/05/2025																								
23/05/2025																								
24/05/2025																								
25/05/2025																								
26/05/2025			ļ																					
27/05/2025																								
28/05/2025																								
29/05/2025																								
30/05/2025																								
31/05/2025																								
01/06/2025																								
02/06/2025																								
03/06/2025																								
04/06/2025																								
05/06/2025																								
06/06/2025			1									1							1	1				
07/06/2025																								
08/06/2025																								
09/06/2025																								
10/06/2025												 							 	 				\square
11/06/2025	\vdash		 									-							-	-	 			$\overline{}$
12/06/2025	\vdash		-																					$\overline{}$
13/06/2025	 		 																		 			$\overline{}$
14/06/2025																								
15/06/2025																								