Apontamento de horas - Projeto SGCloud202313 - Eric Koudhi Omori

								Aponto	annemu	J GE III	71 a3 - 1	TOJELO	3001	oud202	2313-	LIIC IX	- Juaini	5111011		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Organização sala / equipamento	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1		1,25	0,42	2	0,25	0,25	0,33	2,67	31,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP2	1		1,25	0,42	2	0,25	0,25	0,33	2,67	31,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP3	1		1,25	0,42	2	0,25	0,25	0,33	2,67	31,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP4	1		0,5	0,17	2	0,25	0,25	0,33	1,33		0,33		0,25		0,5				0,42	7,33
HP Total	4		4,25	1,42	8	1	1	1,33	9,33	94,25	2,83		0,25	3,5	0,5	4,5	1,5		1,67	139,33
HR1	0,83		1,25		3,48				1,08	29,07	1,67			0,75		0,67	0,17	6,82	0,58	46,37
HR2	1,5	0,67	1		2,7				2,33	29,42	0,83			1,08		0,17	0,08	6,38	0,25	46,42
HR3			1,25		2,95				2,17	28,7	0,5			1,17		0,5	0,25	7,5	0,33	45,32
HR4			0,5		1				0,58	8,17	0,33	1,67	0,73	1,25		0,92	0,25	3,33		18,73
HR Total	2,33	0,67	4		10,13				6,17	95,35	3,33	1,67	0,73	4,25		2,25	0,75	24,03	1,17	156,83
04/12/2023			0,25							5,03	0,17			0,75		0,67	0,17	2,02	0,58	9,63
05/12/2023			0,25		0,42				0,25	7,92	0,17							0,48		9,48
06/12/2023			0,25						0,33	6,35	0,17							2,25		9,35
07/12/2023	0,83		0,25		2,9					4,5								1,25		9,73
08/12/2023			0,25		0,17				0,5	5,27	1,17							0,82		8,17
09/12/2023																				
10/12/2023									2.15					1.00						
11/12/2023									0,17	5,68	0,17			1,08		0,17	0,08	1,75	0,25	9,35
12/12/2023			0,25		2,12				0,5	4,92	0,17							1,38		9,33
13/12/2023	1,5		0,25		0,22				0,75	4,9	0,17							1,63		9,42
14/12/2023		0.07	0,25		0.07				0,42	8,08	0,17							0,47		9,38
15/12/2023		0,67	0,25		0,37				0,5	5,83	0,17							1,15		8,93
16/12/2023																				
17/12/2023 18/12/2023			0.25		0.05					E E 2	0.17			1 17		0.5	0.25		0.22	0.43
19/12/2023	-		0,25 0,25		0,95 0,5				0,5	5,52 7,58	0,17 0,17			1,17		0,5	0,25	0,43	0,33	9,13 9,43
20/12/2023	\vdash		0,25		0,5				0,5	3,78	0,17					1		3,93		9,43
21/12/2023	\vdash		0,25		1,08				0,5	5,22	0,17					1		2,17		9,05
22/12/2023			0,25		1,00				0,58	6,6						1		0,97		8,4
23/12/2023			0,20						0,00	0,0								0,91		0,4
24/12/2023																				
25/12/2023																				
26/12/2023																-				
27/12/2023			0,25		0,25					5,28	0,17			1,25		0,92	0,25	1,08		9,45
28/12/2023			0,25		0,25				0,58	2,88	0,17	1,67	0,73	1,20		0,02	0,20	2,25		9,28
29/12/2023	\vdash		0,20		0,70				0,00	2,00	0,17	1,01	0,70			 		2,20		5,20
30/12/2023																				
307 1272023																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202313 - Ewerton Yamada

								Apon	ament	o ue ii	Ulas -	riojei	0 300	iouuzi	2313	LWEIL	OII I ai	illaua
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1																		
HP2	0,75		1	0,25	0,25	0,17	0,25	2,5	19,83	0,67						10	0,33	36
HP3	0,75		1,25	0,25	0,25	0,17	0,25	2,5	25	0,83			1,17	1	0,25	10	0,33	44
HP4	0,75		1,25	0,25	0,25	0,17	0,25	2,5	17	0,83			1,17	1	0,25	10	0,33	36
HP Total	2,25		3,5	0,75	0,75	0,5	0,75	7,5	61,83	2,33			2,33	2	0,5	30	1	116
HR1																		
HR2	0,25		1				0,6	2,17	27,33	0,67						4,7	0,33	37,05
HR3	1	2,17	1,25				1,98	2,17	22,12	1,33			1,17	0,5	0,25	11,8	0,42	46,15
HR4	0,27		1					1,17	20,6	0,67	1,42	0,33	1,25	0,92	0,25	9,08	0,38	37,33
HR Total	1,52	2,17	3,25				2,58	5,5	70,05	2,67	1,42	0,33	2,42	1,42	0,5	25,58	1,13	120,53
04/12/2023																		
05/12/2023																		
06/12/2023																		
07/12/2023																		
08/12/2023																		
09/12/2023																		
10/12/2023																		
11/12/2023																		
12/12/2023			0,25				0,43	0,5	6,98	0,17						1,08	0,08	9,5
13/12/2023			0,25					0,75	6,67	0,17						1,33	0,08	9,25
14/12/2023			0,25					0,42	6,83	0,17						1,52	0,08	9,27
15/12/2023	0,25		0,25				0,17	0,5	6,85	0,17						0,77	0,08	9,03
16/12/2023																		
17/12/2023																		
18/12/2023			0,25						3,42	0,67			1,17	0,5	0,25	3,4	0,08	9,73
19/12/2023	0,75		0,25				0,9	0,5	4,98	0,17						1,92	0,08	9,55
20/12/2023			0,25					0,5	7,4	0,17						0,92	0,08	9,32
21/12/2023			0,25				1,08	0,58	3,85	0,17						3,18	0,08	9,2
22/12/2023	0,25	2,17	0,25					0,58	2,47	0,17						2,38	0,08	8,35
23/12/2023																		
24/12/2023																		
25/12/2023																		
26/12/2023			0,25						8,73	0,17							0,08	9,23
27/12/2023			0,25						5,82	0,17			1,25	0,92	0,25	0,67	0,12	9,43
28/12/2023			0,25					0,58	6,05	0,17	1,42	0,33				0,67	0,08	9,55
29/12/2023	0,27		0,25					0,58		0,17						7,75	0,1	9,12
30/12/2023																		

Atividades	Sprint Planning 1	Total de Horas
CMMI	REQM	
HP1	1	1
HP2	1	1
HP3	1	1
HP4	1	1
HP Total	4	4
HR1		
HR2		
HR3		
HR4		
HR Total		
04/12/2023		
05/12/2023		
06/12/2023		
07/12/2023		
08/12/2023		
09/12/2023		
10/12/2023		
11/12/2023		
12/12/2023		
13/12/2023		
14/12/2023		
15/12/2023		
16/12/2023		
17/12/2023		
18/12/2023		
19/12/2023		
20/12/2023		
21/12/2023		
22/12/2023		
23/12/2023		
24/12/2023		
25/12/2023		
26/12/2023		
27/12/2023		
28/12/2023		
29/12/2023		
30/12/2023		
JUI ILILULU		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202313 - Kátia Marina Silva

Atividades Analise Retorno	e Ke	Atestado	Atraso / Saida antecipada	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte Implantacao	Auxilio suporte	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	eção de Interno	Criacao de Ambient de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Folga	Ginastica Laboral	Organização sala / equipamento	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento
CMMI RE	EQM REQM			RD	DIV		RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	1
HP1	3						0,17	1,25	0,5	3,5	0,33	0,25	0,25	0,67	2,67	26,58		0,67				1,17		1,5	0,5	0,5
HP2	3						0,17	1,25	0,5	3,5	0,33	0,25	0,25	0,67	2,67	26,58		0,67				1,17		1,5	0,5	0,5
HP3	3						0,17	1,25	0,5	3,5	0,33	0,25	0,25	0,67	2,67	26,58		0,67				1,17		1,5	0,5	0,5
HP4	2						0,17	0,75	0,5	2	0,33	0,25	0,25	0,67	2	16,83		0,5			0,25		0,5			0,5
HP Total	11						0,67	4,5	2	12,5	1,33	1	1	2,67	10	96,58		2,5			0,25	3,5	0,5	4,5	1,5	2

Atividades	Verificando apontamento	Total de Horas																							
СММІ																									
HP1	0,5	44																							
HP2	0,5	44																							
HP3	0,5	44																							
HP4	0,5	28																							
HP Total	2	160				_					_	_									_				
HR1	2,37	4,75	2,2	0,43	0,28			0,13	1,25		5,67			0,3	1,08	23,65		0,5				0,75	0,67	0,17	0,47
HR2	0,52	1,82	4		1,82				1		11,83				2,17	16,97		0,67		0,08		1,08	0,17	0,08	2,48
HR3	0,13	3,38		0,17	0,42			0,32	1	0,3	5,18				2,17	28,88		0,67				1,17	0,5	0,25	0,75
HR4					0,13	0,15	0,08	0,08	0,67		0,58			0,17	1,17	18	8	0,33	1,82		0,25	1,25	0,92	0,25	0,82
HR Total	3,02	9,95	6,2	0,6	2,65	0,15	0,08	0,53	3,92	0,3	23,27			0,47	6,58	87,5	8	2,17	1,82	0,08	0,25	4,25	2,25	0,75	4,52
		,	,	, -			•	•	•	,	,			,	,	, , ,		,	•	•		•			

HR1	0,75	45,42																	
HR2	0,43	45,12																	
HR3	0,17	45,45																	
HR4	0,83	35,5																	
HR Total	2,18	171,48																	
04/12/2023	0,33	0,3						0,25					6,6			0,75	0,67	0,17	
05/12/2023		1,83					0,13	0,25				0,25	6,28	0,17					0,23
06/12/2023		1,15						0,25				0,33	7	0,17					0,23
07/12/2023			2,2					0,25	3,77				2,22						
08/12/2023	2,03	1,47		0,43	0,28			0,25	1,9		0,3	0,5	1,55	0,17					
09/12/2023																			
10/12/2023																			
11/12/2023	0,52	0,28			1,48			0,25	2,48				1,68			1,08	0,17	0,08	0,93

12/12/2023		1,08			0,17				0,25		3,6			0,5	3,3		0,17							0,37
13/12/2023		0,17							0,25		3			0,75	3,5		0,17							0,7
14/12/2023			4											0,42	3,72		0,17							0,23
15/12/2023		0,28			0,17				0,25		2,75			0,5	4,77		0,17		0,08					0,25
16/12/2023																								
17/12/2023																								
18/12/2023		1,05						0,32			1,22				4,48						1,17	0,5	0,25	0,27
19/12/2023		1,17			0,25				0,25	0,3	0,63			0,5	5,78		0,17							0,15
20/12/2023									0,25		1,57			0,5	6,38		0,17							0,17
21/12/2023		1,17			0,17				0,25		1,4			0,58	5,03		0,17							0,17
22/12/2023	0,13			0,17					0,25		0,37			0,58	7,2		0,17							
23/12/2023																								
24/12/2023																								
25/12/2023																								
26/12/2023																8								
27/12/2023					0,13			0,08	0,17						5,63		0,17				1,25	0,92	0,25	0,25
28/12/2023						0,15	0,08		0,25		0,58			0,58	4,97		0,17	1,42		0,25				0,57
29/12/2023									0,25				0,17	0,58	7,4			0,4						
30/12/2023																								

04/12/2023	0,17	9,23
05/12/2023		9,15
06/12/2023	0,17	9,3
07/12/2023	0,17	8,6
08/12/2023	0,25	9,13
09/12/2023		
10/12/2023		
11/12/2023	0,23	9,2
12/12/2023		9,43
13/12/2023	0,2	8,73
14/12/2023		8,53
15/12/2023		9,22
16/12/2023		
17/12/2023		
18/12/2023		9,25
19/12/2023		9,2
20/12/2023		9,03
21/12/2023	0,17	9,1
22/12/2023		8,87
23/12/2023		
24/12/2023		
25/12/2023		
26/12/2023		8
27/12/2023	0,25	9,1
28/12/2023	0,25	9,27
29/12/2023	0,33	9,13
30/12/2023		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202313 - Keven Luan da Silva

								ponta	incito	ac no	u3 - 1	Ojcto	<u>3600</u>	uuzuz.	3 1 3 - 1·	CVCIII	<u>Luaii u</u>	a Onva	<u> </u>							
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1																										
HP2																										
HP3																										
HP4	6	0,5	1	0,33	1	0,33	0,75	0,25	4	0,25	0,25		1	0,67	0,5	0,25	0,5	0,25	1,17	1	6	1,17	0,33	0,33	0,17	28
HP Total	6	0,5	1	0,33	1	0,33	0,75	0,25	4	0,25	0,25		1	0,67	0,5	0,25	0,5	0,25	1,17	1	6	1,17	0,33	0,33	0,17	28
HR1																										
HR2																										
HR3																										
HR4	4,83	3,95	1,55				0,75		6,25			1,67	1,25	4,18		0,17		0,17		1,08				2		27,85
HR Total	4,83	3,95	1,55				0,75		6,25			1,67	1,25	4,18		0,17		0,17		1,08				2		27,85
04/12/2023																										
05/12/2023																										
06/12/2023																										
07/12/2023																										
08/12/2023																										
09/12/2023																										
10/12/2023																										
11/12/2023																										
12/12/2023																										
13/12/2023																										
14/12/2023																										
15/12/2023																										
16/12/2023																										
17/12/2023																										
18/12/2023																										
19/12/2023																					1					
20/12/2023																					1					
21/12/2023																					1					
22/12/2023																					1	<u> </u>				
23/12/2023																										
24/12/2023																										
25/12/2023																										
26/12/2023	1		1,13				0,25		2,72					2,2											 	7,3
27/12/2023	 		.,,,				3,20		,					_,_								 			\vdash	,-
28/12/2023	2,5						0,25		0,6			1,67	0,67	0,52		0,17		0,17		1,08		 		2	\vdash	9,62
29/12/2023	1,33	2,58					0,25		1,18			.,07	0,58	1,47		3,17		O, 17		1,00	 	 			 	7,4
30/12/2023	1,00	1,37	0,42				0,20		1,75				0,00	.,												3,53
30/12/2023		1,57	0,42						1,73																	3,33

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202313 - Leonardo Hubner

								Apoin	annent	o ac ii	oras -	Projett		Oudzo	2313	LCOIIC	ii do i ii				
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Férias	Ginastica Laboral	Organização sala / equipamento	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	РМС	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV		PP	REQM	PMC	REQM	REQM			
HP1	1,25	0,5	1,25	0,33	1	0,25	0,25	0,25	2,5	31		0,83				1,17	1	0,25	1,5	0,67	44
HP2	1,25	0,5	1	0,33	0,67	0,25	0,25	0,25	2	24,58		0,67				1,17	1	0,25	1,17	0,67	36
HP3	,	,		,	,	·	,	,			44	,						,		,	44
HP4											44										44
HP Total	2,5	1	2,25	0,67	1,67	0,5	0,5	0,5	4,5	55,58	88	1,5				2,33	2	0,5	2,67	1,33	168
HR1	0,83		1	1,72	,	,	,	,	1,58	26,7		0,67			0,17	,		,	1,08	0,75	34,5
HR2	1,17		1,25	0,5	4,2				2,17	27,5		0,83				1,08	0,17	0,08	1,5	0,75	41,2
HR3	0,58	0,42	0,75		0,75				1	17,33		0,5			0,42	1,17	0,5	0,25	1,17	0,78	25,62
HR4			1						1,17	23,27		0,67	0,32	0,9		1,25	0,92	0,25	0,75	0,58	31,07
HR Total	2,58	0,42	4	2,22	4,95				5,92	94,8		2,67	0,32	0,9	0,58	3,5	1,58	0,58	4,5	2,87	132,38
04/12/2023																					
05/12/2023	0,5		0,25						0,25	6,48		0,17			0,17				0,67		8,48
06/12/2023	0,33		0,25	0,25					0,33	6,97		0,17							0,25	0,25	8,8
07/12/2023			0,25	1,47					0,5	5,83		0,17							0,17	0,25	8,63
08/12/2023			0,25	·					0,5	7,42		0,17								0,25	8,58
09/12/2023																					
10/12/2023																					
11/12/2023	1,17		0,25							5,42		0,17				1,08	0,17	0,08	0,33		8,67
12/12/2023			0,25						0,5	6,37		0,17								0,25	7,53
13/12/2023			0,25						0,75	5,55		0,17							1	0,25	7,97
14/12/2023			0,25						0,42	7,33		0,17							0,17	0,25	8,58
15/12/2023			0,25	0,5	4,2				0,5	2,83		0,17									8,45
16/12/2023																					
17/12/2023																					
18/12/2023	0,33	0,25	0,25		0,75					4,5		0,17				1,17	0,5	0,25	0,25	0,28	8,7
19/12/2023	0,25		0,25						0,5	6,02		0,17			0,42				0,75	0,25	8,6
20/12/2023		0,17	0,25						0,5	6,82		0,17							0,17	0,25	8,32
21/12/2023																					
22/12/2023																					
23/12/2023																					
24/12/2023																					
25/12/2023																					
26/12/2023			0,25							8,17		0,17								0,17	8,75
27/12/2023			0,25							3,62		0,17				1,25	0,92	0,25		0,25	6,7
28/12/2023			0,25						0,58	4,07		0,17		0,9					0,75		6,72
29/12/2023			0,25						0,58	7,42		0,17	0,32							0,17	8,9
30/12/2023																					