

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Atividade Externa	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM		DIV	DIV	RD	RD	DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2,5				0,25		1,25	2	0,5	1,33	32,17	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5	44
HP2	0,5				0,25		0,25	2	0,5		33,17	0,83						1		0,5	39
HP3	2,5				0,25		1,25	2	0,5	1,33	32,17	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5	44
HP4	0,5				0,25		0,5	0,5		0,67	14,17	0,33	0,17		0,25	1		1	0,5	0,17	20
HP Total	6				1		3,25	6,5	1,5	3,33	111,6	2,83	0,5		0,25	3		4	1,5	1,67	147
HR1	2,58			1,15	0,42		1,33	2,88	1,67	1,17	31,9	0,8	0,33	0,33		0,67		0,33	0,17	0,18	45,92
HR2	2,27	1,12	4,17	0,58		2	1	1,48		1,02	31,55	0,5				0,5	2,02			0,25	48,45
HR3	3,63			1,28	1,07		1,33			1,33	34,7	0,67	0,43			0,5	1,42	0,5	0,33		47,2
HR4	1			1,73			0,25		3,87	0,33	8,13	0,17			0,17	0,08		0,33	0,17		16,23
HR Total	9,48	1,12	4,17	4,75	1,48	2	3,92	4,37	5,53	3,85	106,2	2,13	0,77	0,33	0,17	1,75	3,43	1,17	0,67	0,43	157,8
01/12/2025	0,08						0,25	2,88	0,17		4,07	0,17				0,67		0,33	0,17		8,78
02/12/2025	0,83			0,15			0,33			0,17	6,65	0,17	0,33								8,63
03/12/2025	0,58			0,45	0,42		0,25		1,5	0,33	4,3	0,08		0,33							8,25
04/12/2025	0,08			0,42			0,25			0,42	7,57	0,17									8,9
05/12/2025	1			0,13			0,25			0,25	6,43	0,05								0,18	8,3
06/12/2025											2,88	0,17									3,05
07/12/2025																					
08/12/2025	0,58	1,12		0,05							5,47	0,17				0,5				0,25	8,13
09/12/2025				0,28			0,25			0,13	8,52										9,18
10/12/2025	1,17			0,12		2	0,25			0,17	5,38	0,08									9,17
11/12/2025	0,52			0,08			0,25	1,48		0,22	6,03	0,13									8,72
12/12/2025				0,05			0,25			0,5	6,15	0,12					2,02				9,08
13/12/2025			4,17																		4,17
14/12/2025																					
15/12/2025							0,25				7,1	0,17				0,5		0,5	0,33		8,85
16/12/2025	1,08			0,17	1,07		0,25			0,25	6,12										8,93
17/12/2025	0,32						0,25														

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202513 - Kátia Marina Silva

[illegible]

Atividades	Análise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualização de Versão	Auxílio ao Suporte e Implantação	Café	Code Review	Criação de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginástica Laboral	Manutenção de Servidores	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	PI	DIV	DIV	PMC	RD	PMC	RD		DIV		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	2	1	1	5	0,25	1	8,25	0,25	0,83			1	2,5	3	1	0,5	0,25	0,17	36
HP Total	28	4	14	4	4,75	29	1	5	28,25	1	3,33			4	13	21	4	2	1	0,67	168
HR1	12,22	2,48	2,62	5,45	1,25	10,7		1,13	2,15		0,43			0,67	4,53	3	0,33	0,17			47,13
HR2	16,22	0,25	5,77		1,25	15,02		1	6,7		0,7			0,5	10,18		0,17	0,08			57,83
HR3	7,82		7,93	1,25	1,08	13,45		1,33	15		1	0,42	0,1	0,5	4,5		0,5	0,33			55,22
HR4	5,85	1,08	5,53	2,75	0,75	10,82		0,67	8,77		0,67		0,33	0,08	1,15		0,33	0,17			38,95
HR Total	42,1	3,82	21,85	9,45	4,33	49,98		4,13	32,62		2,8	0,42	0,43	1,75	20,37	3	1,33	0,75			199,13
01/12/2025	3,75			1,78	0,25	2,22					0,17			0,67			0,33	0,17			9,33
02/12/2025	0,88	1,43	0,57	0,83	0,25	3,33		0,17	1,08		0,2				0,78						9,53
03/12/2025	3,22			1,92	0,25	1		0,33	0,58		0,07				2,25						9,62
04/12/2025	2,08	1,05	1,55	0,92	0,25	1,92		0,42	0,48						0,67						9,33
05/12/2025	2,28		0,5		0,25	2,23		0,22							0,83	3					9,32
06/12/2025																					
07/12/2025																					
08/12/2025	3,72	0,25	0,67		0,25	3,1					0,17			0,5			0,17	0,08			8,9
09/12/2025	2,37		0,5		0,25	5,03		0,12			0,17				1,33						9,77
10/12/2025	2,73		2,58		0,25	2,45		0,17			0,22				3						11,4
11/12/2025	6,23		1,68		0,25	1,35		0,22	0,58						0,92						11,23
12/12/2025	1,17		0,33		0,25	1,5		0,5	0,33		0,15				4,93						9,17
13/12/2025						1,58			5,78												7,37
14/12/2025																					
15/12/2025	1,25		2,63		0,25	3,25			1,88		0,17			0,5			0,5	0,33			10,77
16/12/2025	1,6		1,23	1,25		0,58		0,25	3,03	</											