Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Alex Ryu Hiraga

								<u> </u>		to ac i			000		
Atividades	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD		DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM		
HP1	1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,67		0,83			1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP2	1	0,33	0,25	0,67	1	28,58		0,67			1,17	1,5	0,5	0,33	36
HP3	1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,67		0,83			1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP4	1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,42		0,83	0,25		1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP Total	4,75	1,58	1	2,67	5	135,3		3,17	0,25		4,67	6	2	1,58	168
HR1	0,25					7,6	0,33	0,33		1		1,25	0,5		11,27
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	0,25					7,6	0,33	0,33		1		1,25	0,5		11,27
20/05/2024	0,25					7,6	0,33	0,17							8,35
21/05/2024								0,17		1		1,25	0,5		2,92
22/05/2024															
23/05/2024															
24/05/2024															
25/05/2024															
26/05/2024															
27/05/2024															
28/05/2024															
29/05/2024															
30/05/2024															
31/05/2024															
01/06/2024															
02/06/2024															
03/06/2024															
04/06/2024															
05/06/2024															
06/06/2024															
07/06/2024															
08/06/2024															
09/06/2024															
10/06/2024															
11/06/2024															
12/06/2024															
13/06/2024															
14/06/2024															
15/06/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Eric Koudhi Omori

## Page 1 1 125 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.33 1 2.25 0.67 1.17 1.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 2.76 0.33 1.17 1.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 2.76 0.33 1.17 1.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 2.76 0.33 1.17 1.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 2.76 0.33 1.17 1.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 0.25 0.33 1.17 0.25 1.17 0.5 0.5 0.42 44 ## Page 1 1.25 0.42 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 1.3 0.35 0.33 0.35									Apont	a 1111 C 1111	J GC III	J. 45 I	· Ojoto	000.	Ouge	_+00		buani O
HP1	Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
HP1	СММІ	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM		
HP2																	0.42	44
HP3		1				-			_									36
HP4	HP3	1	1,25						1,33									
HP Total						-			_			0,25		0,5				44
HR1 6,48 0,25 4,93		4		_														
HR2 HR3 HR4 HR7 total 6,48 0,25 4,93 0,017 0,25 0,5 0,33 14,08 22005/2024 0,077 1,25 0,5 0,33 8,75 2205/2024 0,077 1,25 0,5 0,5 15,33 2205/2024 0,077		-		,	4,93			,				,	,	,				
HR4		,	,		,						,						,	
HR4	HR3																	
HR Total 6,48 0,25 4,93 0,33 0,17 0,25 0,33 14,08 2005/2024 3,07 0,25 4,93 0,17 1,25 0,5 0,33 8,75 2105/2024 0,17 1,25 0,5 5,33 2205/2024 0,17 0,17 0,125 0,5 5,33 2205/2024 0,17 0,17 0,125 0,5 5,33 24,08 2005/2024 0,17 0,17 0,125 0,5 5,33 24,08 2005/2024 0,17 0,17 0,125 0,5 5,33 24,08 2005/2024 0,17 0,17 0,17 0,125 0,5 5,33 24,08 0,17 0,17 0,125 0,5 0,5 5,33 24,08 0,17 0,17 0,17 0,125 0,5 0,5 0,5 3,33 0,17 0,																		
2005/2024 3,07 0,25 4,93		6,48	0,25		4,93						0,33				1,25	0,5	0,33	14,08
21/05/2024 3.42																,		
22/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 26/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 31/05/2024			,		,										1,25	0,5	ŕ	
23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 30/06/2024		Ĺ									,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
24/05/2024 25/05/2024 26/05/2024 27/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 30/06/2024																		
25/05/2024																		
27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	25/05/2024																	
27/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 03/06/2024 03/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	26/05/2024																	
28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 00/06/2024																		
29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 00/06/2024																		
30/05/2024																		
01/06/2024	30/05/2024																	
02/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 09/06/2024 11/06/2024 09/06/2024 12/06/2024 09/06/2024 11/06/2024 0																		
03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 09/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024																		
03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 09/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024 01/06/2024																		
05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024																		
05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	04/06/2024							ĺ										
06/06/2024								ĺ										
07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 09/06/2024 11/06/2024 09/06/2024 11/06/2024 09/06/2024 12/06/2024 09/06/2024 13/06/2024 09/06/2024 14/06/2024 09/06/2024 14/06/2024 09/06/2024								ĺ										
09/06/2024 09/06/2024 10/06/2024 09/06/2024 11/06/2024 09/06/2024 12/06/2024 09/06/2024 13/06/2024 09/06/2024 14/06/2024 09/06/2024								ĺ										
10/06/2024	08/06/2024																	
11/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	09/06/2024																	
12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024	10/06/2024																	
13/06/2024 14/06/2024	11/06/2024																	
14/06/2024	12/06/2024																	
	13/06/2024																	
45/00/0004	14/06/2024																	
13/06/2024	15/06/2024																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							γροπια		ac iii	145 1	TOJCIO	0001	oudzuz4
Atividades	Analise de Sistema	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP1	1,5	0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP2	1,5	0,33	0,25	0,25	1	16,17	0,67		1,17	1,5	0,5	0,67	24
HP3	1,5	0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP4	1,5	0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP Total	6	1,33	1	1	5	80,67	3,17		4,67	6	2	3,17	114
HR1	0,33					0,98	0,17	4,97				0,17	6,62
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total	0,33					0,98	0,17	4,97				0,17	6,62
20/05/2024	0,33					0,98	0,17	4,97				0,17	6,62
21/05/2024													
22/05/2024													
23/05/2024													
24/05/2024													
25/05/2024													
26/05/2024													
27/05/2024													
28/05/2024													
29/05/2024													
30/05/2024													
31/05/2024													
01/06/2024													
02/06/2024													
03/06/2024													
04/06/2024													
05/06/2024													
06/06/2024													
07/06/2024													
08/06/2024													
09/06/2024													
10/06/2024													
11/06/2024													
12/06/2024													
13/06/2024													
14/06/2024													
15/06/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Gilson Ferreira de Souza

							ДР	Jiitaiii	JIIIO GI	liola			Joiouc	1202400
Atividades	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	35,58	0,83		1,17	1,5	0,5		0,42	44
HP2	1	0,5	0,25	0,67	1	28,33	0,67		1,17	1,5	0,5		0,42	36
HP3	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	35,58	0,83		1,17	1,5	0,5		0,42	44
HP4	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	35,33	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5		0,42	44
HP Total	4,75	2	1	2,67	5	134,8	3,17	0,25	4,67	6	2		1,67	168
HR1	0,25					1,33	0,33				0,5	9,92		12,33
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total	0,25					1,33	0,33				0,5	9,92		12,33
20/05/2024	0,25					1	0,17					7,25		8,67
21/05/2024						0,33	0,17				0,5	2,67		3,67
22/05/2024														
23/05/2024														
24/05/2024														
25/05/2024														
26/05/2024														
27/05/2024														
28/05/2024														
29/05/2024														
30/05/2024														
31/05/2024														
01/06/2024														
02/06/2024														
03/06/2024														
04/06/2024														
05/06/2024														
06/06/2024														
07/06/2024														
08/06/2024														
09/06/2024														
10/06/2024														
11/06/2024														
12/06/2024														
13/06/2024														
14/06/2024														
15/06/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Guilherme Gustavo Faria Lima

								anneni	o de in	oras -	TOjett		ouuzo		Guillie		ustavi	Faria
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,42	0,83			1,17	0,67	1,5	0,5	0,67	44
HP2	3		1	0,5	0,25	0,25	0,67	1	24,83	0,67			1,17		1,5	0,5	0,67	36
HP3	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,42	0,83			1,17	0,67	1,5	0,5	0,67	44
HP4	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,83	0,83	0,25		1,17		1,5	0,5	0,67	44
HP Total	12		4,75	2	1	1	2,67	5	119,5	3,17	0,25		4,67	1,33	6	2	2,67	168
HR1		0,05	0,25						4			3,95						8,25
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total		0,05	0,25						4			3,95						8,25
20/05/2024		0,05	0,25						4			3,95						8,25
21/05/2024																		
22/05/2024																		
23/05/2024																		
24/05/2024																		
25/05/2024																		
26/05/2024																		
27/05/2024																		
28/05/2024																		
29/05/2024																		
30/05/2024																		
31/05/2024																		
01/06/2024																		
02/06/2024																		
03/06/2024																		
04/06/2024																		
05/06/2024																		
06/06/2024																		
07/06/2024																		
08/06/2024																		
09/06/2024																		
10/06/2024																		
11/06/2024																		
12/06/2024																		
13/06/2024																		
14/06/2024																		
15/06/2024																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Gustavo Vianna da Silva

								ontain	ciito a		3 - 1 10	jeto ot	Joiouc	120270	o - Gus
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	RD	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,42	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP2	0,67	1	0,08	0,17	0,17		9,42	0,67		0,33	1,17	1,5	0,5	0,33	16
HP3	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,42	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP4	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,17	0,83	0,25	0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP Total	2,92	4,75	0,83	0,67	0,67	0,5	46,42	3,17	0,25	1,33	4,67	6	2	1,83	76
HR1		0,25					3,55	0,33							4,13
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total		0,25					3,55	0,33							4,13
20/05/2024		0,25					3,55	0,17							3,97
21/05/2024								0,17							0,17
22/05/2024															
23/05/2024															
24/05/2024															
25/05/2024															
26/05/2024															
27/05/2024															
28/05/2024															
29/05/2024															
30/05/2024															
31/05/2024															
01/06/2024															
02/06/2024															
03/06/2024															
04/06/2024															
05/06/2024															
06/06/2024															
07/06/2024															
08/06/2024															
09/06/2024															
10/06/2024															
11/06/2024															
12/06/2024															
13/06/2024															
14/06/2024															
15/06/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Kátia Marina Silva

REQM RD DIV RD	0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,33 0,33 0,17 0,17	0,83 0,83 0,83 0,83 3,33 0,33 0,33	2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
HP1 3 0 0,33 1 0,5 5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 26,67 0,67 1,17 1,15 0,5 1,5 0,5 HP2 3 0,33 0,75 0,5 5 0,33 0,25 0,25 0,67 1 19,42 0,5 1,17 1,15 0,5 1,5 0,5 HP3 3 0 0,33 1 0,5 5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 26,67 0,67 1,17 1,15 0,5 1,5 0,5 HP4 3 0,33 1 0,5 5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 26,67 0,67 1,17 1,15 0,5 1,5 0,5 HP4 3 0,08 0,17 0,17 0,25 1,33 3,75 2 20 1,33 1 1 1 1 2,67 5 98,67 2,5 0,25 4,67 0,5 6 2 HR1 1,78 0,08 0,17 0,17 0,25 2,83 1 1 1 1 2,67 5 98,67 2,5 0,33 1 1,25 0,5 HR2 1,33 1,35 1 1 1 1 1 2,67 5 98,67 2,5 0,25 4,67 0,5 6 2 1,25 0,5	0,83 0,83 0,83 0,83 3,33 0,33 0,33	0,83 0,83 0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	13
HP2 3 0,33 0,75 0,5 5 0,33 0,25 0,25 0,67 1 19,42 0,5 1,17 1,15 0,5 1,17 1,5 0,5 1,17 1,5 0,5 1,17 1,5 0,5 1,17 1,5 0,5 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,15 0,5 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,17 1,15 0,5 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,	0,83 0,83 0,83 3,33 0,33 0,33	0,83 0,83 0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	13
HP3 3	0,83 0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	0,83 0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	13
HP4 3	0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	0,83 3,33 0,33 0,33 0,17	13
HP Total 12	3,33 0,33 0,33 0,17	3,33 0,33 0,33 0,33 0,17	13 13 13 9
HR1 1,78 0,08 0,17 0,17 0,25 2,83 6,25 0,33 1,25 0,5 HR2	0,33 0,33 0,17	0,33 0,33 0,17	13
HR2	0,33 0,17	0,33 0,17	13
HR3	0,17	0,17	9
HR4	0,17	0,17	9
HR Total 1,78 0,08 0,17 0,17 0,25 2,83 6,25 0,33 1,25 0,5 20/05/2024 1,78 0,08 0,17 0,17 0,25 0,17 6,25 0,17 1,25 0,5 21/05/2024	0,17	0,17	9
20/05/2024 1,78 0,08 0,17 0,25 0,17 6,25 0,17 1,25 0,5 21/05/2024 1 2,67 1 0,17 1,25 0,5 23/05/2024 1,25 0,5 0 1 <	0,17	0,17	9
21/05/2024 2,67 0,17 1,25 0,5 22/05/2024 0 0,17 1,25 0,5 23/05/2024 0	_		_
22/05/2024	0,17	0,17	4,
23/05/2024			1
24/05/2024			
25/05/2024			
26/05/2024			
27/05/2024			
28/05/2024			
20/05/2024			
25/03/2024			
30/05/2024			
31/05/2024			
01/06/2024			
02/06/2024			
03/06/2024			
04/06/2024			
05/06/2024			
06/06/2024			
07/06/2024			
08/06/2024			
09/06/2024			
10/06/2024			
11/06/2024			
12/06/2024			
13/06/2024	T		
14/06/2024			
15/06/2024	\pm	l	_L

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Keven Luan da Silva

								ponta	ilicito	ac no	u3 - 1	Ojeto	<u>36610</u>	uuzuz-	100 - 1 0	CVCIII	Luaii u	a Onva			_				_	
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,67	0,5	0,25	0,83		1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP2	8	1	2	0,5	0,67	0,25	1	0,25	5,5	0,25	0,25	0,25	2	2,92		0,25	0,67		1,17	1,67	5	1,5	0,5	0,25	0,17	36
HP3	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	4,17		0,25	0,83		1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP4	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,92		0,25	0,83	0,25	1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	38	4	9,5	2	3,67	1	4,75	1	26,5	1	1	1	10	14,67	0,5	1	3,17	0,25	4,67	7,67	23	6	2	1	0,67	168
HR1	2	0,33			0,67												0,17									3,17
HR2																										
HR3																										
HR4																										
HR Total	2	0,33			0,67												0,17									3,17
20/05/2024	2	0,33			0,67												0,17									3,17
21/05/2024																										
22/05/2024																										
23/05/2024																										
24/05/2024																										
25/05/2024																										
26/05/2024																										
27/05/2024																										$\overline{}$
28/05/2024																										
29/05/2024																										
30/05/2024																										
31/05/2024																										
01/06/2024																										
02/06/2024																										
03/06/2024																										
04/06/2024																										$\overline{}$
05/06/2024																										$\overline{}$
06/06/2024																										$\overline{}$
07/06/2024																										$\overline{}$
08/06/2024																										
09/06/2024																										
10/06/2024																										
11/06/2024																					i e					
12/06/2024																					1					
13/06/2024																					1					
14/06/2024																										$\overline{}$
15/06/2024																										
13/03/2024																										

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Leonardo Hubner

									ament			<u> </u>							
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI R	REQM	REQM	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1	0,17	1,25	0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,17	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	1,25	44
HP2	0,17	1	0,67	1	0,33	3,5	0,25	0,25	0,25	1	21,83	0,67		1,17	1,5	0,5	0,67	1,25	36
HP3	0,17	1,25	0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,17	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	1,25	44
HP4	0,17	1,25	0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	27,92	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	0,83	1,25	44
HP Total	0,67	4,75	2,67	4,75	1,33	15,5	1	1	1	5	106,0	3,17	0,25	4,67	6	2	3,17	5	168
HR1				0,25					0,67		6,88	0,33					0,33	0,25	8,72
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total				0,25					0,67		6,88	0,33					0,33	0,25	8,72
20/05/2024				0,25					0,67		6,88	0,17					0,33	0,25	8,55
21/05/2024												0,17							0,17
22/05/2024																			
23/05/2024																			
24/05/2024																			
25/05/2024																			
26/05/2024																			
27/05/2024																			
28/05/2024																			
29/05/2024																			
30/05/2024																			
31/05/2024																			
01/06/2024																			
02/06/2024																			
03/06/2024																			
04/06/2024																			
05/06/2024																			
06/06/2024																			
07/06/2024																			
08/06/2024																			
09/06/2024																			
10/06/2024																			
11/06/2024																			
12/06/2024																			
13/06/2024																			
14/06/2024																			
15/06/2024																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202406 - Maria Julia Vargas Lucato

								intanno	into ac	110143			Oloud		- IVIGI	ia oanic	varg	as Luca
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,58	0,83			1,17	0,67	1,5	0,5	0,5	44
HP2	3		1	0,5	0,25	0,25	0,67	1	25	0,67			1,17		1,5	0,5	0,5	36
HP3	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,58	0,83			1,17	0,67	1,5	0,5	0,5	44
HP4	3		1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	32	0,83		0,25	1,17		1,5	0,5	0,5	44
HP Total	12		4,75	2	1	1	2,67	5	120,1	3,17		0,25	4,67	1,33	6	2	2	168
HR1	1,42	0,03	0,25						6,88	0,17	2,62				1,25	0,5	0,1	13,22
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total	1,42	0,03	0,25						6,88	0,17	2,62				1,25	0,5	0,1	13,22
20/05/2024	1,17	0,02	0,25						4,35	0,17	2,62						0,1	8,67
21/05/2024	0,25	0,02							2,53						1,25	0,5		4,55
22/05/2024																		
23/05/2024																		
24/05/2024																		
25/05/2024																		
26/05/2024																		
27/05/2024								ļ										
28/05/2024								ļ										
29/05/2024																		
30/05/2024																		
31/05/2024																		
01/06/2024																		
02/06/2024																		
03/06/2024							 	 										$\vdash \vdash \vdash$
04/06/2024							-											\vdash
05/06/2024 06/06/2024							-								-			\vdash
06/06/2024							 	-							-			$\vdash \vdash \vdash$
08/06/2024																		
09/06/2024																		
10/06/2024																		
11/06/2024							-	-										
12/06/2024							-											
13/06/2024							-											
14/06/2024								-										
15/06/2024																		
13/00/2024																		