Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Arthur

	Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Arth													Artnur			
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	31,08	0,83		1	1	0,5		44
HP2	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	31,08	0,83		1	1	0,5		44
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	31,08	0,83		1	1	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	30,83	0,83	0,25	1	1	0,5		44
HP Total	3,33	5	. ==	5	2	12	1	3,33	6,67	124,0	3,33	0,25	4	4	2		176
HR1	1,67	0,55	1,73	1,25		0,92		0,75	1,2	29,78	1		0,83	0,58	0,42	1,78	42,47
HR2	1,18		1,9	1,25		0,75		0,5	1,38	34,33	0,8		0,67	0,67	0,33	0,23	44
HR3	1,5		1,57	1,25		0,25		2,17	1,25	34,3	0,67		0,75	0,5	0,25	0,9	45,35
HR4	0,67	0.55	2,6	1,25 5		4.00		2,22	1,42	31,43	0,67		0,92	0,42	0,25	2.02	41,83
HR Total 14/07/2025	5,02 0,83	0,55	7,8 0,22	0,25		1,92		5,63	5,25	129,8 3,17	3,13		3,17	2,17 0,58	1,25 0,42	2,92 1,45	173,65 8,67
15/07/2025	0,83	0,5	0,22	0,25		0,17		0,25	0,12	6,72	0,17		0,83	0,56	0,42	0,33	8,3
16/07/2025	0,33	0,05	0,28	0,25		0,17			0,12	6,75	0,17					0,33	8
17/07/2025	0,17	0,00	0,20	0,25		0,25		-	0,42	7,58	0,33						9
18/07/2025	0,17		1,02	0,25		0,5		0,5	0,33	5,57	0,17						8,5
19/07/2025	0,		.,02	0,20		3,5		0,0	0,00	0,01	0,						
20/07/2025																	
21/07/2025	0,17		0,1	0,25		0,5				5,58	0,17		0,67	0,67	0,33	0,23	8,67
22/07/2025	0,58		0,37	0,25		0,25			0,58	6,33	0,13						8,5
23/07/2025	0,27		0,4	0,25				0,5	0,25	7,33	0,17						9,17
24/07/2025	0,17		0,2	0,25					0,38	8	0,17						9,17
25/07/2025			0,83	0,25					0,17	7,08	0,17						8,5
26/07/2025																	
27/07/2025																	
28/07/2025	0,17		0,5	0,25						5,57	0,17		0,75	0,5	0,25	0,35	8,5
29/07/2025	0,75		0,5	0,25				0,83		6,95	0,17						9,45
30/07/2025	0,58		0,25	0,25				1,33	0,17	6,42	0,17						9,17
31/07/2025			0,15	0,25		0,25		ļ	0,33	7,53	0,17					0,07	8,75
01/08/2025			0,17	0,25					0,75	7,83						0,48	9,48
02/08/2025																	
03/08/2025			0.45	0.05						0.05			0.00	0.40	0.05		0.00
04/08/2025	0.00		0,45	0,25				1.05	0.50	6,05	0.47		0,92	0,42	0,25		8,33
05/08/2025	0,08		0,17	0,25				1,05	0,53	6,25	0,17						8,5
06/08/2025 07/08/2025		\vdash	1,3 0,4	0,25 0,25					0,38	6,4 7,6	0,17 0,17						8,5 8,5
08/08/2025	0,58	\vdash	0,4	0,25				1,17	0,08	5,13	0,17			-			8
09/08/2025	0,00		0,20	0,20				1,17	0,42	3,13	0,17						
10/08/2025																	
10/00/2020																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Douglas Sumita

								Дроп	tarrier	to de r	ioras -	1 10,00	0 300	JOUGE	02300	Doug	jias Su	iiiita			
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Banheiro	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	RD		DIV	РМС	RD	PMC	RD	DIV	DIV	DIV		PP	PMC	REQM	REQM			
HP1	2,5			1		1,25	2,5	0,5	1	28,25	0,83		0,17	3		1	1	0,5	0,5		44
HP2	2,5			1		1,25	2,5	0,5	1,33	30,92	0,83		0,17			1	1	0,5	0,5		44
HP3	2,5			1		1,25	2,5	0,5	1,33	30,92	0,83		0,17			1	1	0,5	0,5		44
HP4	2,5			1		1,25	2,5	0,5	1,33	30,67	0,83		0,17		0,25	1	1	0,5	0,5		44
HP Total	10			4		5	10	2	5	120,7	3,33		0,67	3	0,25	4	4	2	2		176
HR1	5,78	2,97	0,88	0,27		1,3	2,67		0,98	26,67	1		- , -		,	0,83	0,58	0,42	0,53	0,08	44,97
HR2	4,25	7,48	0,4	0,23		1,22	0,42	0,08	1,08	24,12	0,85					0,67	0,67	0,33	0,08	0,42	42,3
HR3	6,38	, -	1,22	- 7	0,35	1,45	1,03	0,08	1,58	31,07	0,75		0,3	0,67		0,75	0,5	0,25	0,42	0,05	46,85
HR4	5,17		10,08		-,,,,	1,07	2,97		0,97	27,85	0,83	0,33		5,51		0,83	0,5	0,25	0,62	,	51,47
HR Total	21,58	10,45	12,58	0,5	0,35	5,03	7,08	0,17	4,62	109,7	3,43	0,33	0,3	0,67		3,08	2,25	1,25	1,65	0,55	185,58
14/07/2025	,	2,97	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- , -	-,	0,25	,	-,	,-	3,03	0,2	- 7	- , -	- , -		0,83	0,58	0,42	0,28	-,	8,57
15/07/2025	3,18	,-	0,12			0,25			0,17	4,78	0,17					-,	-,	-,	-, -		8,67
16/07/2025	0,25		0,12			0,3	0,82		0,33	6,4	0,17										8,38
17/07/2025	0,6		0,43			0,25	1,85		0,15	4,95	0,17									0,08	8,48
18/07/2025	,		0,22	0,27		0,25			0,33	7,17	0,18								0,25	,	8,67
19/07/2025	1,75		,	,		,			,	0,33	0,12								,		2,2
20/07/2025										,											
21/07/2025	0,2					0,25				6,08	0,17					0,67	0,67	0,33		0,25	8,62
22/07/2025		5,3	0,05				0,12		0,58	1,75	0,2										8
23/07/2025	1,9		ŕ			0,42		0,08	0,25	5,78	0,17										8,6
24/07/2025	0,78	2,18		0,23		0,25	0,3			4,77	0,15								0,08		8,75
25/07/2025	1,37	,	0,35	ĺ		0,3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,25	5,73	0,17								,	0,17	8,33
26/07/2025	,		,			,			,	,	,									,	
27/07/2025																					
28/07/2025	0,32		0,08		0,18	0,28	0,83			5,55	0,17					0,75	0,5	0,25	0,25		9,17
29/07/2025	1,25		0,17		0,17	0,25		0,08	0,33	5,88	0,17			İ			<u> </u>		0,08		8,38
30/07/2025	0,98					0,25	0,08		0,17	6,8	0,17			0,67			İ		0,03		9,15
31/07/2025	1,05					0,33			0,33	6,62	0,17		0,3				İ		0,05	0,05	8,9
01/08/2025			0,97			0,33	0,12		0,75		0,08			İ			İ				9,08
02/08/2025	0,63									1,53											2,17
03/08/2025																					
04/08/2025	0,58		0,12			0,25				5,93	0,17					0,83	0,5	0,25	0,22		8,85
05/08/2025	,		9,1			<u> </u>	0,33			3,82				<u> </u>		,	, ·				13,25
06/08/2025	1,52		0,12			0,27	2,63		0,38	3,33	0,17			<u> </u>			<u> </u>		0,12		8,53
07/08/2025	1,38		0,62			0,3	,		0,17	5,7	0,17	0,33		<u> </u>			<u> </u>				8,67
08/08/2025	1,48		0,13			0,25			0,42	6,43	0,17	,		<u> </u>			<u> </u>		0,28		9,17
09/08/2025	0,2									2,63	0,17										3
10/08/2025	-,-									,											
10/03/2020																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Filipe da Silva Carvalho

								Ontain	Ciito a	CIIOIG	3 1 10	jeto o	COlou	42020	70 1 11	ipe aa	Silva C
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	3		1,25	1		0,25	0,33	1,5	32,83	0,83	0,33		1	0,17	1	0,5	44
HP2	3		1,25	1		0,25	0,33	1,5	32,83	0,83	0,33		1	0,17	1	0,5	44
HP3	3		1,25	1		0,25	0,33	1,5	32,83	0,83	0,33		1	0,17	1	0,5	44
HP4																	
HP Total	9		3,75	3		0,75	1	4,5	98,5	2,5	1		3	0,5	3	1,5	132
HR1		1,17	1,25		1			1,25	37,17	0,83		0,5	0,42		1		44,58
HR2		1,67	1,42		1,92		3,5	1,42	30,17	0,67		5,08	0,67		0,67	0,33	47,5
HR3		0,67	1,25		2,67			1,58	30,75	0,83		5,75	0,75		0,5	0,25	45
HR4																	
HR Total		3,5	3,92		5,58		3,5	4,25	98,08	2,33		11,33	1,83		2,17	0,58	137,08
14/07/2025			0,25						6,67	0,17		0,5	0,42		1		9
15/07/2025		1,17	0,25					0,17	7,25	0,17							9
16/07/2025			0,25		0,5			0,33	7,5	0,17							8,75
17/07/2025			0,25					0,42	8	0,17							8,83
18/07/2025			0,25		0,5			0,33	7,75	0,17							9
19/07/2025																	
20/07/2025																	
21/07/2025		0,33	0,42				3,5		3,25				0,67		0,67	0,33	9,17
22/07/2025			0,25					0,42	3,08	0,17		5,08					9
23/07/2025			0,25		1,83			0,25	5,58	0,17							8,08
24/07/2025			0,25					0,42	8,17	0,17							9
25/07/2025		1,33	0,25					0,33	7,08	0,17							9,17
26/07/2025					0,08				3								3,08
27/07/2025																	
28/07/2025			0,25		0,17				7,08	0,17			0,75		0,5	0,25	9,17
29/07/2025		0,5	0,25					0,33	7,75	0,17							9
30/07/2025		0,17	0,25					0,17	8,08	0,17							8,83
31/07/2025			0,25		2,5			0,33		0,17		5,75					9
01/08/2025			0,25					0,75	7,83	0,17							9
02/08/2025																	
03/08/2025																	
04/08/2025																	
05/08/2025																	
06/08/2025																	
07/08/2025																	
08/08/2025																	
09/08/2025																	
10/08/2025																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

	Apontamento de horas									ras - i	rojeto	SGCI	ouazu _z	2508 -	Gabrie	Alexa	anare i	larass	si Sitta
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,42		0,83			1		1	0,5	0,83	44
HP2	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,42		0,83			1		1	0,5	0,83	44
HP3	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,42		0,83		0.05	1		1	0,5	0,83	44
HP4	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,17		0,83		0,25	1		1	0,5	0,83	44
HP Total	8	0.4	4	5	1	16	1	6,67	117,4	0.07	3,33		0,25	4		4	2	3,33	176
HR1	6,93	0,4		1,25		3,18	1,37	1,25	25,45	0,67	0,67			0,83	1	0,58	0,42	0,83	43,83
HR2	4,62	0,7		1,25		9,02		1,47	22,93	0,58	0,67	0.42		0,67	1	0,67	0,33	0,67	44,57
HR3 HR4	8,37 5,2	0,48 1,18	0,67	1,25 1,25		5,78	2,32	1,58 1,08	23,8 27,07		0,67 0,85	0,42	0,25	0,75 0,83		0,5 0,5	0,25 0,25	0,83	44,68
HR Total	25,12	2,77	0,67	5		1,43 19,42	3,68	5,38	99,25	1,25	2,85	0,33 0,75	0,25	3,08	1	2,25	1,25	3	43,88 176,97
14/07/2025	1,05	2,11	0,07	0,25		0,17	1,37	3,30	3,42	1,20	0,17	0,73	0,23	0,83	•	0,58	0,42	0,17	8,42
15/07/2025	0,73			0,25		0,17	1,07	0,17	7,53		0,17			0,00		0,00	0,42	0,17	9,02
16/07/2025	1,2	0,23		0,25		0,45		0,33	5,78		5,							0,17	8,42
17/07/2025	3,45	0,02		0,25		2,23		0,42	2,33		0,17							0,17	9,03
18/07/2025	0,5	0,15		0,25		0,33		0,33	6,38	0,67	0,17							0,17	8,95
19/07/2025																			
20/07/2025																			
21/07/2025	0,68	0,15		0,25		2,3			1,92		0,17			0,67	1	0,67	0,33	0,17	8,3
22/07/2025	1,17			0,25		1,67		0,58	5,1		0,17							0,17	9,1
23/07/2025	1,03	0,17		0,25		3,43		0,25	3,42		0,17							0,17	8,88
24/07/2025	1,23	0,2		0,25		1,55		0,38	5,18		0,17							0,17	9,13
25/07/2025	0,5	0,18		0,25		0,07		0,25	7,32	0,58									9,15
26/07/2025																			
27/07/2025																			
28/07/2025	1,48	0.05		0,25				0.00	4,8		0,17	0,42		0,75	.	0,5	0,25	0,17	8,78
29/07/2025	2,83	0,05		0,25		4.5		0,33	5,28		0,17				1	1		0,17	9,08
30/07/2025 31/07/2025	1,72 1,33	0,12		0,25 0,25		1,5 3,62		0,17 0,33	4,87		0,17 0,17				-	-		0,17	8,95 9
	1,33	0,1	-						3,03		0,17				-	-			
01/08/2025	'	0,22		0,25		0,67		0,75	5,82									0,17	8,87
03/08/2025																			
04/08/2025	0,62	0,17		0,25					5,07		0,17	0,33		0,83		0,5	0,25	0,17	8,35
05/08/2025	1,42	5,11		0,25		0,77		0,53	5,32		0,17	5,50		5,00		- 5,5	5,20	0,17	8,62
06/08/2025	0,63	0,1	0,67	0,25		0,25	1,98	0,38	4,55		0,17							-,	8,98
07/08/2025	1,53	0,32	-	0,25		,	0,33	0,17	5,83		0,18							0,17	8,78
08/08/2025	1	0,6		0,25		0,42			6,3		0,17		0,25					0,17	9,15
09/08/2025																			
10/08/2025																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Kátia Marina Silva

								Дропс	ament	o ac iii	oras - i	TOJER	000	Ouuzu	2508 -	Natia	viai ii ia	Jiiva					
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	REQM		DIV	RD	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1		3				0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,92	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP2		3				0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,92	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP3		3				0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,92	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP4		3				0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,5	0,83	0,25	1	0,17	1	0,5	0,83	44
HP Total		12				1,33	5	4	24	2	1	1	4	5,33	99,25	3,33	0,25	4	0,17	4	2	3,33	176
HR1		3,63			0,8		1,25		8,28					1,25	28,78	0,83		0,83		0,58	0,42	0,25	46,92
HR2		5,17		0,17	2,67	0,63	1,25	0,33	5,77					1,47	26,48	0,83		0,67		0,67	0,33	0,87	47,3
HR3	3,75	1,25	7,75	,	1	,	1	·	2,17				1,25	1,08	22,07	0,67		0,75		0,5	0,25	0,38	43,87
HR4	1,03	3	,		1,33		1,25	1,25	6,17	2,33			1,78	1,5	22,87	0,83	0,17	0,83		0,5	0,25	0,17	45,27
HR Total	4,78	13,05	7,75	0,17	5,8	0,63	4,75	1,58	22,38	2,33			3,03	5,3	100,2	3,17	0,17	3,08		2,25	1,25	1,67	183,35
14/07/2025	-,	0,88	-,	-,	-,-	-,	0,25	-,	3,03	,			-,,,,	-,-	3	0,17	-,	0,83		0,58	0,42	-,	9,17
15/07/2025		0,17					0,25		-,					0,17	8,25	0,17		0,00		-,	-,		9
16/07/2025		2,25			0,38		0,25		1,25					0,33	4,62	0,17						0,25	9,5
17/07/2025		0,33			0,42		0,25		4					0,42	3,75	0,17						-,	9,33
18/07/2025		5,55			-,		0,25		-					0,33	9,17	0,17							9,92
19/07/2025							5,=5							0,00	2,	2,11							- ,,,,
20/07/2025																							
21/07/2025		1,83			0,25		0,25		0,25						4,42	0,17		0,67		0,67	0,33	0,25	9,08
22/07/2025		0,92			1,75	0,33	0,25		2,58					0,58	2,67	0,17		0,01		0,01	0,00	0,20	9,25
23/07/2025		1,67			0,33	0,00	0,25	0,33	0,58					0,25	5,42	0,17						0,25	9,25
24/07/2025		0,5		0,17	0,33		0,25	0,00	2,1					0,38	5,62	0,17						0,25	9,77
25/07/2025		0,25		0,11	0,00	0,3	0,25		0,25					0,25	8,37	0,17						0,12	9,95
26/07/2025		0,20				0,0	0,20		0,20					0,20	0,07	0,17						0,12	3,30
27/07/2025																							
28/07/2025					0,5		0,25								6,83	0,17		0,75		0,5	0,25	0,17	9,42
29/07/2025			7,75		0,0		0,20								0,00	0,17		0,70		0,0	0,20	0,17	7,75
30/07/2025			7,70				0,25		0,5				0,58		7,2	0,17							8,7
31/07/2025	3,75	1,08					0,25		0,83				0,67	0,33	1,78	0,17						0,05	8,92
01/08/2025	3,73	0,17			0,5		0,25		0,83				0,07	0,33	6,25	0,17						0,03	9,08
02/08/2025		0,17			0,0		0,20		0,00					0,73	0,20	0,17						0,17	3,00
03/08/2025																							
04/08/2025	0,28	0,75			0,75		0,25	1,25	1 00						2,08	0,17		0,83		0,5	0,25		
					0,75		<u> </u>	1,25	1,88				1 70	0.53				0,63		0,5	0,25		9
05/08/2025	0,5	1,17			0.50		0,25		0,63				1,78	0,53	4,13	0,17							9,17
06/08/2025		0,75			0,58		0,25		2,73	2				0,38	1,97	0,17							8,83
07/08/2025	0.05	0,33					0,25		0,75	0.00				0,17	7,35	0,17	0.47					0.47	9,02
08/08/2025	0,25						0,25		0,17	0,33				0,42	7,33	0,17	0,17					0,17	9,25
09/08/2025																							
10/08/2025																							

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Keven Luan da Silva

	Apontamento de horas - Projeto SGCloud202508 - Keven Luan da Silva																					
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Ausencia	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	DIV	DIV	DIV	PMC	RD	PMC	RD		DIV		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	4		1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	4		1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	4		1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	4		1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	16		4	5	32	1	5,33	26,67	1	3,33			4	14	24	4	2	1	0,67	176
HR1	17,88	0.00	3,77	0,37		1	7,85		0,5	0,17		1,05	4,65	3	0,83	5,7	5,95	0,58	0,42			53,72
HR2	11,38	0,33	0,25			1,25	8,95		1,47	2,57		0,83	9,57	2,22	0,67	7,13	3,63	0,67	0,33	0.40		51,25
HR3	11,62	0,92	1,08		0.00	0,75	8,1		1,58	13,88		0,83			0,75	2,53	6,33	0,5	0,25	3,48		52,62
HR4	12,3	0,58	1,58	0.07	0,08	1,25	10,63		1,08	12,28		0,83	44.00	F 00	0,83	0,75	3,83	0,5	0,25	1,83		48,63
HR Total	53,18	1,83	6,68	0,37	0,08	4,25	35,53		4,63	28,9		3,55	14,22	5,22	3,08	16,12	19,75	2,25	1,25	5,32		206,22
14/07/2025 15/07/2025	4,27 3,72		2 1,18	<u> </u>		0,25 0,25	1,17		0,17			0,17 0,13	0,5	3	0,83	0,67		0,58	0,42			10,35
16/07/2025	3,12		0,33			0,25	1,93 0,77		0,17			0,13	0,33	3		4,58						10,88 9,42
17/07/2025	2,27		0,55			0,25	0,77			0,17		0,58	0,33			4,30	5,95					9,22
18/07/2025	4,48		0,25	0,37		0,23	3,05		0,33	0,17		0,17				0,45	0,00					9,1
19/07/2025	1, 10		0,20	0,01			0,93		0,00			0,17	3,82			0, 10						4,75
20/07/2025							0,00						0,02									1,10
21/07/2025	1,6					0,25						0,17	5		0,67	1		0,67	0,33			9,68
22/07/2025	1,37		0,25			0,25	1,92		0,58			0,17	4,57									9,1
23/07/2025	4,4					0,25			0,25			0,17		2,22		2,08						9,37
24/07/2025	2,85					0,25	1,57		0,38			0,17				4,05						9,27
25/07/2025	1,17					0,25	4,02		0,25			0,17					3,63					9,48
26/07/2025		0,33					1,45			2,57												4,35
27/07/2025																						
28/07/2025	1,75					0,25	0,92			4,58		0,17			0,75			0,5	0,25			9,17
29/07/2025	1,73					0,25	2		0,33	3,72		0,17				1,08						9,28
30/07/2025	3,83		0,33						0,17	0,5		0,17				1,25				2,57		8,82
31/07/2025	2,63		0,42			0,25	3,37		0,33	0,75		0,17				0,2				0,92		9,03
01/08/2025	1,67	0.00	0.00				4.00		0,75	4.00		0,17					6,33					8,92
02/08/2025		0,92	0,33				1,82			4,33												7,4
03/08/2025	2.0				0.00	0.05	2.47					0.47			0.00			0.5	0.05			0.45
04/08/2025 05/08/2025	3,6		1,08		0,08	0,25	3,47		0.52	2.02		0,17			0,83			0,5	0,25			9,15
06/08/2025	3,08	0,58	0,25	-		0,25 0,25	2,35 1,45		0,53 0,38	2,02 0,88		0,17 0,17				0,75				1,83		9,48 9,6
07/08/2025	2,57	0,36	0,25	 		0,25	1,45		0,38	1,28		0,17				0,75	3,83			1,00		9,63
08/08/2025	2,01		0,00			0,25	2,08		0,17	8,1		0,17					0,00					10,6
09/08/2025						5,20	2,00			5,1		5,17										. 5,5
10/08/2025			0,17																			0,17
																						-,