Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Aleph Costa Melo

								Apont	anneni	o de il	Ulas -	riojek	SGCIO
Atividades	Analise Retorno O.S.	Cafe	Clean Code	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,17	1,25	0,17	0,25	1,42	31,75	0,5		1,5	1,5	0,5	1	40
HP2	0,17	1,25	0,17	0,25	1,42	35,75	0,5		1,5	1,5	0,5	1	44
HP3	0,17	1,25	0,17	0,25	1,42	35,75	0,5		1,5	1,5	0,5	1	44
HP4	0,17	1,25	0,17	0,25	1,42	31,5	0,5	0,25	1,5	1,5	0,5	1	40
HP Total	0,67	5	0,67	1	5,67	134,7	2	0,25	6	6	2	4	168
HR1													
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total													
07/10/2024													
08/10/2024													
09/10/2024													
10/10/2024													
11/10/2024													
12/10/2024													
13/10/2024													
14/10/2024													
15/10/2024													
16/10/2024													
17/10/2024													
18/10/2024													
19/10/2024													
20/10/2024													
21/10/2024													
22/10/2024													
23/10/2024													
24/10/2024													
25/10/2024													
26/10/2024													
27/10/2024													
28/10/2024													
29/10/2024													
30/10/2024													
31/10/2024													
01/11/2024													
02/11/2024													
03/11/2024													

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Alex Ryu Hiraga

			_		_			Apon	tarricri	to ac i	10143	1 10,0		TOUGE	J2411 ·	- Alex	_`
Atividades	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			1
HP1		1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	31,33		0,83		1,5		1,5	0,5	0,42	40	1
HP2		1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	34,67		0,83		1,5	0,67	1,5	0,5	0,42	44	1
HP3		1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,33		0,83		1,5		1,5	0,5	0,42	44	1
HP4		1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	31,08		0,83	0,25	1,5		1,5	0,5	0,42	40	1
HP Total		5	1,67	1	2,67	5,33	132,4		3,33	0,25	6	0,67	6	2	1,67	168	1
HR1	0,17		,		0,07	,	1,57	0,2	,	,		,	1	0,33		3,33	Ī
HR2	- /				- 7,2		7-	- 7						-,			
HR3																	
HR4																	
HR Total	0,17				0,07		1,57	0,2					1	0,33		3,33	
07/10/2024	0,17				0,07		1,57	0,2					1	0,33		3,33	1
08/10/2024					- ,-		,-	,						-,		-,	1
09/10/2024																	1
10/10/2024																	1
11/10/2024																	1
12/10/2024																	1
13/10/2024																	1
14/10/2024																	1
15/10/2024																	1
16/10/2024																	1
17/10/2024				<u> </u>													1
18/10/2024																	1
19/10/2024																	ı
20/10/2024																	t
21/10/2024																	1
22/10/2024			<u> </u>	<u> </u>													1
23/10/2024																	1
24/10/2024				 													1
25/10/2024				 													1
26/10/2024																	1
27/10/2024																	1
28/10/2024																	1
29/10/2024			-	 	-								-				1
30/10/2024			 	 	-								-				1
31/10/2024			-	 													+
01/11/2024			 	 	 												+
02/11/2024																	ď
02/11/2024																	
03/11/2024																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Arthur

									\ponte		de iie	145 1	· Ojcto	36000
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	29,42	0,83		1,5	1,5	0,5	40
HP2	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5	44
HP3	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	33,42	0,83		1,5	1,5	0,5	44
HP4	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,83	1,33	29,17	0,83	0,25	1,5	1,5	0,5	40
HP Total	3,33	5	5	2	1	3,33	5,33	125,4	3,33	0,25	6	6	2	168
HR1			0,25					9,25	0,33		1,75	1	0,33	12,92
HR2														
HR3														
HR4														
HR Total			0,25					9,25	0,33		1,75	1	0,33	12,92
07/10/2024			0,25					5,4	0,17		1,75	1	0,33	8,9
08/10/2024								3,85	0,17					4,02
09/10/2024														
10/10/2024														
11/10/2024														
12/10/2024														
13/10/2024														
14/10/2024														
15/10/2024														
16/10/2024														
17/10/2024														
18/10/2024														
19/10/2024														
20/10/2024														
21/10/2024														
22/10/2024														
23/10/2024														
24/10/2024														
25/10/2024														
26/10/2024														
27/10/2024														
28/10/2024														
29/10/2024														
30/10/2024														
31/10/2024														
01/11/2024														
02/11/2024														
03/11/2024														

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Douglas Sumita

								Apoi	tainen	to de i	101 a5 -	FIOJE	0 300	iouuz	02411	- Dougla
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Banheiro	Cafe	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Outros	Planejamento de Projeto	Recursos Humanos	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV		DIV	RD	PMC	RD	DIV	PP		PMC	REQM	REQM			
HP1	0,5	1	1,5	1,42	0,5	1,25	28,67	1			1,5	1,5	0,5	0,5	0,17	40
HP2	0,5	1	1,5	1,42	0,5	1,25	32,67	1			1,5	1,5	0,5	0,5	0,17	44
HP3	0,5	1	1,5	1,42	0,5	1,25	32,67	1			1,5	1,5	0,5	0,5	0,17	44
HP4	0,5	1	1,5	1,42	0,5	1,25	28,42	1	0,25		1,5	1,5	0,5	0,5	0,17	40
HP Total	2	4	6	5,67	2	5	122,4	4	0,25		6	6	2	2	0,67	168
HR1	1,25	0,07	0,33	0,33	0,2	0,23	4,47	0,45		0,48	1,67	1,33		0,18		11
HR2																
HR3																
HR4																
HR Total	1,25	0,07	0,33	0,33	0,2	0,23	4,47	0,45		0,48	1,67	1,33		0,18		11
07/10/2024	1,25	0,07	0,17	0,33			3,33	0,2			1,67	1,33		0,18		8,53
08/10/2024			0,17		0,2	0,23	1,13	0,25		0,48						2,47
09/10/2024																,
10/10/2024																
11/10/2024																
12/10/2024																
13/10/2024																
14/10/2024																
15/10/2024																
16/10/2024																
17/10/2024																
18/10/2024				<u> </u>	-											
19/10/2024																
20/10/2024																
21/10/2024																
22/10/2024																
23/10/2024																
24/10/2024																
25/10/2024			<u> </u>	 						<u> </u>						
26/10/2024																
27/10/2024																
28/10/2024																
29/10/2024			 	 	1					-						
30/10/2024			 	 	 					 						
31/10/2024			-	 	 	-				-						
01/11/2024			-	-	-	-				-	-					
02/11/2024																
03/11/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Eric Koudhi Omori

								Apont	amento	oue no	ла5 - г	rojeto	3601	ouuzu ₂	2411-	Eric Ko	J
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	DIV	RD	РМС	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	REQM	REQM			1
HP1	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	25,42	0,83		1,5	1,5	0,5	0,42	40	
HP2	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,42	0,83		1,5	1,5	0,5	0,42	44	
HP3	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,42	0,83		1,5	1,5	0,5	0,42	44	
HP4	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	25,42	0,83		1,5	1,5	0,5	0,42	40	
HP Total	4	5	1,67	20	1	1	1,33	5,33	109,6	3,33		6	6	2	1,67	168	
HR1		0,25		3				0,17	1,65	0,33	0,83	1,75	1	0,33	0,25	9,57	
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total		0,25		3				0,17	1,65	0,33	0,83	1,75	1	0,33	0,25	9,57	
07/10/2024		0,25		1,75					1,65	0,17	0,83	1,75	1	0,33	0,25	7,98	1
08/10/2024				1,25				0,17		0,17						1,58	1
09/10/2024																	1
10/10/2024																<u> </u>	1
11/10/2024																	ł
12/10/2024																	1
13/10/2024 14/10/2024																	4
15/10/2024							-										┨
16/10/2024																	1
17/10/2024																	ł
18/10/2024																	ł
19/10/2024																	1
20/10/2024																	t
21/10/2024																	1
22/10/2024																	1
23/10/2024																	1
24/10/2024																	1
25/10/2024																	1
26/10/2024																	1
27/10/2024																	
28/10/2024																	1
29/10/2024]
30/10/2024]
31/10/2024]
01/11/2024]
02/11/2024																	
03/11/2024																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

HR2 HR3 HR4 HR Total 0,58 0,17 0,75 07/10/2024 0,58 0,17 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024								\poc		40		. 0,000	<u> </u>
HP1	Atividades	Analise de Sistema	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
HP2	CMMI	REQM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP2	HP1		0,33	0,25	0,25	1,5	22,67	0,83	1,5	1,5	0,5	0,67	30
HP3	HP2						22,67						30
HP4	HP3		0,33	0,25	0,25	1,5	22,67	0,83	1,5		0,5	0,67	30
HP Total	HP4		0,33	0,25	0,25		22,67	0,83			0,5	0,67	30
HR2 HR3 HR4 HR Total 0,58 0,17 08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024	HP Total		1,33	1	1	6	90,67	3,33			2	2,67	120
HR2 HR3 HR4 HR Total 0,58 0,17 0/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024	HR1	0,58						0,17					0,75
HR4 HR Total 0,58 0,17 0,17 0,75 08/10/2024 0,58 0,17 0,17 0,75 08/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 13/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 11/10/2024	HR2												
HR Total 0,58 0,17 0,17 0,75 0,75 07/10/2024 0,58 0,17 0,17 0,75 0,75 08/10/2024 0,58 0,17 0,17 0,75 0,75 08/10/2024 0,58 0,17 0,17 0,75 0,75 08/10/2024 0,58 0,17 0,17 0,75 0,75 0,17 0,17 0,75 0,75 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17	HR3												
07/10/2024 0,58 0,17 0,75 08/10/2024 09/10/	HR4												
07/10/2024 0,58 0,17 0,75 08/10/2024 09/10/		0,58						0,17					0,75
08/10/2024 09/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 13/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024													0,75
09/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 27/10/2024													
11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024	09/10/2024												
12/10/2024 13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 26/10/2024	10/10/2024												
13/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	11/10/2024												
14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	12/10/2024												
15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	13/10/2024												
16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024	14/10/2024												
17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	15/10/2024												
18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	16/10/2024												
19/10/2024 20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024 27/10/2024	17/10/2024												
20/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	18/10/2024												
21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	19/10/2024												
22/10/2024	20/10/2024												
23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	21/10/2024												
24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	22/10/2024												
25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024	23/10/2024												
26/10/2024 27/10/2024	24/10/2024												
27/10/2024	25/10/2024												
	26/10/2024												
28/10/2024	27/10/2024												
	28/10/2024												
29/10/2024	29/10/2024												
30/10/2024	30/10/2024												
31/10/2024	31/10/2024												
01/11/2024	01/11/2024												
02/11/2024	02/11/2024												
00/44/0004	03/11/2024												

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Gilson Ferreira de Souza

								Jiitaiiit	SIILO GI	Hora	5 - 1 10	jeto se	Ciouc	20241	1 - Gils
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	29,08	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	40
HP2	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,08	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP3	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,08	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP4	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	28,83	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	0,83	40
HP Total	3,33	5	5	2	1	2,67	5,33	124,0	3,33	0,25	4,67	6	2	3,33	168
HR1		0,25	0,25					4,5	0,17		1,75	1	0,33	0,25	8,5
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total		0,25	0,25					4,5	0,17		1,75	1	0,33	0,25	8,5
07/10/2024		0,25	0,25					4,5	0,17		1,75	1	0,33	0,25	8,5
08/10/2024															
09/10/2024															
10/10/2024															
11/10/2024															
12/10/2024															
13/10/2024															
14/10/2024															
15/10/2024															
16/10/2024															
17/10/2024															
18/10/2024															
19/10/2024															
20/10/2024															
21/10/2024															
22/10/2024															
23/10/2024															
24/10/2024															
25/10/2024															
26/10/2024															
27/10/2024															
28/10/2024															
29/10/2024															
30/10/2024															
31/10/2024															
01/11/2024															
02/11/2024															
03/11/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Guilherme Gustavo Faria Lima

Analise de O.S Analise de Sistema Cafe Correcao de Erros Externo Criacao de Ambiente de Desenv. Daily Scrum Desenvolvimento Retrospectiva Sprint Planning 1 Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI REQM DIV RD RD RD PMC RD DIV PMC REQM REQI	1	
HP1 0,67 1 1,25 0,5 0,25 0,67 1,33 29,17 0,83 1,5 1,5 0,5	0,83	40
HP2 0,67 1 1,25 0,5 0,25 0,67 1,33 33,17 0,83 1,5 1,5 0,5	0,83	44
HP3 0,67 1 1,25 0,5 0,25 0,67 1,33 33,17 0,83 1,5 1,5 0,5	0,83	44
HP4 0,67 1 1,25 0,5 0,25 0,67 1,33 29,17 0,83 1,5 1,5 0,5	0,83	40
HP Total 2,67 4 5 2 1 2,67 5,33 124,6 3,33 6 6 2	3,33	168
HR1		
HR2		
HR3		
HR4		
HR Total		
07/10/2024		
08/10/2024		
09/10/2024		
10/10/2024		
11/10/2024		
12/10/2024		
13/10/2024		
14/10/2024		
15/10/2024		
16/10/2024		
17/10/2024		
18/10/2024		
19/10/2024		
20/10/2024		
21/10/2024		
22/10/2024		
23/10/2024		
24/10/2024		
25/10/2024		
26/10/2024		
27/10/2024		
28/10/2024		
29/10/2024		
30/10/2024		
31/10/2024		
01/11/2024		
02/11/2024		
03/11/2024		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Gustavo Vianna da Silva

								ontani	STILLO GI	CIIOIA		jeto ot	<u> </u>	120271	1 - Gu	stavo	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM			1
HP1	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP2	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP3	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	1
HP4	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	10,83	0,83	0,25	0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	1
HP Total	3	5	1	0,67	0,67	0,67	5,33	44,08	3,33	0,25	1,33	4,67	6	2	2	80	1
HR1		0,25		,			-			,		1,75				2	
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total		0,25										1,75				2	
07/10/2024		0,25										1,75				2	٦
08/10/2024		-, -										, -					1
09/10/2024																	1
10/10/2024																	1
11/10/2024																	1
12/10/2024																	1
13/10/2024																	1
14/10/2024																	٦.
15/10/2024																	1
16/10/2024																	1
17/10/2024																	1
18/10/2024																	1
19/10/2024																	d
20/10/2024																	ŧ.
21/10/2024																	
22/10/2024										<u> </u>							\forall
23/10/2024										<u> </u>							\forall
24/10/2024						 				 			 				1
25/10/2024						 				 			 				\dashv
26/10/2024																	1
27/10/2024																	
28/10/2024																	4
29/10/2024																	+
30/10/2024						1				 	 		-				+
31/10/2024	\vdash					 				-	 		-				+
01/11/2024	\vdash		-			 				-	 		-				+
02/11/2024																	4
02/11/2024																	
03/11/2024																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Kátia Marina Silva

								Apont	ament	o de n	oras - I	Projeto) 5GCI	oua20	2411 -	Katia	viarina	Siiva		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	RD	DIV	RD	РМС	СМ	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	21,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	40
HP2	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44
HP3	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,75	0,67		1,5		1,5	0,5	0,83	44
HP4	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	21,33	0,67	0,25	1,5	0,17	1,5	0,5	0,83	40
HP Total	12		1,33	5	2	20	1,33	1	1	4	5,33	94,58	2,67	0,25	6	0,17	6	2	3,33	168
HR1	2,5	0,42		0,25		3						2,58	0,17		1,75		1	0,33	0,25	12,25
HR2																				
HR3																				
HR4		2.12																		12.27
HR Total	2,5	0,42		0,25		3						2,58	0,17		1,75		1	0,33	0,25	12,25
07/10/2024	2,17	0.40		0,25		2,83				-		1 1	0.47		1,75		1	0,33	0,25	9,58
08/10/2024 09/10/2024	0,33	0,42		_		0,17						1,58	0,17							2,67
10/10/2024				<u> </u>						-										
11/10/2024				-																
12/10/2024																				
13/10/2024																				
14/10/2024																				
15/10/2024																				
16/10/2024																				
17/10/2024																				
18/10/2024																				
19/10/2024																				
20/10/2024																				
21/10/2024																				
22/10/2024																				
23/10/2024																				
24/10/2024																				
25/10/2024																				igsquare
26/10/2024																				
27/10/2024																				
28/10/2024																				igwdown
29/10/2024										ļ										igwdown
30/10/2024																				igwdown
31/10/2024																				$\vdash \vdash \vdash$
01/11/2024																				
02/11/2024																				
03/11/2024																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202411 - Keven Luan da Silva

								ponta	illelito	ue no	as - 1	Ojeto	SGCIO	uuzuz.	7 1 1 - 1	CVCIII	_uaii u	a Siiva								
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	8	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	5	0,25	0,25	0,25	2,67	3,33	0,5	0,25	0,83		1,5	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	40
HP2	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,83		0,25	0,83		1,5	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP3	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,83		0,25	0,83		1,5	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP4	8	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	5	0,25	0,25	0,25	2,67	3,58		0,25	0,83	0,25	1,5	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	40
HP Total	36	4	10	2	4	1	5	1	24	1	1	1	10,67	14,58	0,5	1	3,33	0,25	6	8	24	6	2	1	0,67	168
HR1	5,28	0,3					0,25		1,17					0,67			0,17		1,75	1		1	0,33			11,92
HR2																										
HR3																										
HR4																										
HR Total	5,28	0,3					0,25		1,17					0,67			0,17		1,75	1		1	0,33			11,92
07/10/2024	3,43	0,3					0,25		0,67					·			0,17		1,75	1		1	0,33			8,9
08/10/2024	1,85								0,5					0,67												3,02
09/10/2024														-												
10/10/2024																										$\overline{}$
11/10/2024																										$\overline{}$
12/10/2024																										
13/10/2024																										
14/10/2024																										
15/10/2024																										
16/10/2024																										$\overline{}$
17/10/2024																										
18/10/2024																										
19/10/2024																										
20/10/2024																										
21/10/2024																										
22/10/2024			-	-	-			-								1					1	-				
23/10/2024				-												1					1	-				
				-												1					1					
24/10/2024	-															1					1	-				
25/10/2024																										
26/10/2024																										
27/10/2024																										
28/10/2024	-																									
29/10/2024																										
30/10/2024				ļ																						
31/10/2024				ļ																		ļ				
01/11/2024																										
02/11/2024																										
03/11/2024																										