Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Arthur

									Aponta	amento	de ho	ras - F	rojeto	SGCI	oud202	2509 - 2	Arthur
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	DIV	RD	PMC	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,67	1		1	0,5	2,5	0,25	0,83	1	25,08	0,67		1	1	0,5		36
HP2	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	31,08	0,83		1	1	0,5		44
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	31,08	0,83		1	1	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	3	0,25	0,83	1,67	30,83	0,83	0,25	1	1	0,5		44
HP Total	3,17	4,75		4,75	2	11,5	1	3,33	6	118,0	3,17	0,25	4	4	2		168
HR1			0,17	0,25				1,25		4,17	0,17					0,42	6,42
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total			0,17	0,25				1,25		4,17	0,17					0,42	6,42
11/08/2025			0,17	0,25				1,25		4,17	0,17					0,42	6,42
12/08/2025																	
13/08/2025																	
14/08/2025																	
15/08/2025																	
16/08/2025																	
17/08/2025																	
18/08/2025																	
19/08/2025																	
20/08/2025																	
21/08/2025																	
22/08/2025																	
23/08/2025																	
24/08/2025																	
25/08/2025																	
26/08/2025																	
27/08/2025																	
28/08/2025																	
29/08/2025																	
30/08/2025																	
31/08/2025																	
01/09/2025																	
02/09/2025																	
03/09/2025																	
04/09/2025																	
05/09/2025																	
06/09/2025																	
07/09/2025																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Douglas Sumita

								Apon	tamen	to de l	noras -	Projet	to SGC	Cloud2	02509	- Doug	las Sun
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV		PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	2		1	1,25	2,5	0,5	0,83	20,25	0,5	0,17	4		1	1	0,5	0,5	36
HP2	2,5		1	1,25	2,5	0,5	1,33	30,92	0,83	0,17			1	1	0,5	0,5	44
HP3	2,5		1	1,25	2,5	0,5	1,33	30,92	0,83	0,17			1	1	0,5	0,5	44
HP4	2,5		1	1,25	2,5	0,5	1,33	30,67	0,83	0,17		0,25	1	1	0,5	0,5	44
HP Total	9,5		4	5	10	2	4,83	112,7	3	0,67	4	0,25	4	4	2	2	168
HR1	1,17	0,07				0,33		0,83	0,17							0,1	2,67
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total	1,17	0,07				0,33		0,83	0,17							0,1	2,67
11/08/2025	1,17	0,07				0,33		0,83	0,17	-	-					0,1	2,67
12/08/2025 13/08/2025					_	-											
14/08/2025	-				<u> </u>												
15/08/2025					-	-											
16/08/2025																	
17/08/2025																	
18/08/2025																	
19/08/2025																	
20/08/2025																	
21/08/2025																	
22/08/2025																	
23/08/2025																	
24/08/2025																	
25/08/2025																	
26/08/2025																	
27/08/2025																	
28/08/2025																	
29/08/2025																	
30/08/2025																	
31/08/2025																	
01/09/2025	\sqcup																
02/09/2025	\vdash																
03/09/2025																	
04/09/2025	\vdash					ļ				ļ							
05/09/2025																	
06/09/2025																	
07/09/2025																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Filipe da Silva Carvalho

CMMI REQM DIV RD RD RD PMC RD DIV DIV PMC DIV REQM RE	Total de Horas
	ЗW
HP1	
HP2 3 1,25 1 0,25 0,33 1,5 32,83 0,83 0,33 1 0,17 1 0	5 44
HP3 3 1,25 1 0,25 0,33 1,5 32,83 0,83 0,33 1 0,17 1 0	5 44
HP4 3 1,25 1 0,25 0,33 1,5 32,83 0,83 0,33 1 0,17 1 0	5 44
HP Total 9 3,75 3 0,75 1 4,5 98,5 2,5 1 3 0,5 3 1	_
HR1	
HR2	
HR3	
HR4	
HR Total	
11/08/2025	
12/08/2025	
13/08/2025	
14/08/2025	
15/08/2025	
16/08/2025	
17/08/2025	
18/08/2025	
19/08/2025	
20/08/2025	
21/08/2025	
22/08/2025	
23/08/2025	
24/08/2025	
25/08/2025	
26/08/2025	
27/08/2025	
28/08/2025	
29/08/2025	
30/08/2025	
31/08/2025	
01/09/2025	
02/09/2025	
03/09/2025	
04/09/2025	
05/09/2025	
06/09/2025	
07/09/2025	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							троппе		40 110	140 1	. 0,000		<u> </u>		<u> </u>	711070	inare iv
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	2		1	1	0,25	4	0,25	1,25	22,42	0,67			1	1	0,5	0,67	36
HP2	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,42	0,83			1	1	0,5	0,83	44
HP3	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,42	0,83			1	1	0,5	0,83	44
HP4	2		1	1,25	0,25	4	0,25	1,67	29,17	0,83		0,25	1	1	0,5	0,83	44
HP Total	8		4	4,75	1	16	1	6,25	110,4	3,17		0,25	4	4	2	3,17	168
HR1		0,55							1,97	0,17	0,32		0,67	0,33	0,08		4,08
HR2																	,
HR3																	
HR4																	
HR Total		0,55							1,97	0,17	0,32		0,67	0,33	0,08		4,08
11/08/2025		0,55							1,97	0,17	0,32		0,67	0,33	0,08		4,08
12/08/2025																	
13/08/2025																	
14/08/2025																	
15/08/2025																	
16/08/2025																	
17/08/2025																	
18/08/2025																	
19/08/2025																	
20/08/2025																	
21/08/2025																	
22/08/2025																	
23/08/2025																	
24/08/2025																	
25/08/2025																	
26/08/2025																	
27/08/2025																	
28/08/2025																	
29/08/2025																	
30/08/2025																	
31/08/2025																	
01/09/2025																	
02/09/2025																	
03/09/2025																	
04/09/2025																	
05/09/2025																	
06/09/2025																	
07/09/2025																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Kátia Marina Silva

								Apont	ament	o ae n	oras -	Projeto	SGCI	oua20	2509 -	Kátia I	viarina	Siiva	
Atividades	Analise de Sistema	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	2	0,33	1	1	5	0,5	0,25	0,25	1	1	19,67	0,67		1		1	0,5	0,83	36
HP2	3	0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,92	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP3	3	0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,92	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP4	3	0,33	1,25	1	6	0,5	0,25	0,25	1	1,33	24,5	0,83	0,25	1	0,17	1	0,5	0,83	44
HP Total	11	1,33	4,75	4	23	2	1	1	4	5	94	3,17	0,25	4	0,17	4	2	3,33	168
HR1					3,08						1,92	0,17		0,67		0,33	0,08	0,45	6,7
HR2																			
HR3 HR4																			
HR Total					3,08						1,92	0,17		0,67		0,33	0,08	0,45	6,7
11/08/2025					3,08						1,92	0,17		0,67		0,33	0,08	0,45	6,7
12/08/2025					0,00						1,52	0,17		0,07		0,00	0,00	0,40	,,,
13/08/2025																			
14/08/2025																			
15/08/2025																			
16/08/2025																			
17/08/2025																			
18/08/2025																			
19/08/2025																			
20/08/2025																			
21/08/2025																			
22/08/2025																			
23/08/2025																			
24/08/2025 25/08/2025																			
26/08/2025	\vdash															-			\vdash
27/08/2025																			
28/08/2025																			
29/08/2025																			
30/08/2025																			
31/08/2025																			
01/09/2025																			
02/09/2025																			
03/09/2025																			
04/09/2025																			
05/09/2025																			
06/09/2025																			
07/09/2025																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202509 - Keven Luan da Silva

							Α	ponta	mento	de ho	ras - P	rojeto	SGClo	ud202	509 - K	(even l	₋uan d	a Silva	1
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	PI	DIV	DIV	PMC	RD	PMC	RD		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	5	1	3	1	1	6	0,25	1	6,92	0,25	0,67	1	3	4	1	0,5	0,25	0,17	36
HP2	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	26	4	15	4	4,75	30	1	5	26,92	1	3,17	4	13,5	22	4	2	1	0,67	168
HR1	2,87		2,1								0,17	0,67			0,33	0,08			6,22
HR2																			
HR3																			
HR4	0.07		-								0.47	0.07			0.00	0.00			0.00
HR Total	2,87		2,1								0,17	0,67			0,33	0,08			6,22
11/08/2025 12/08/2025	2,87		2,1								0,17	0,67			0,33	0,08			6,22
13/08/2025			-				-												-
14/08/2025			-				-												
15/08/2025																			
16/08/2025																			
17/08/2025																			
18/08/2025																			
19/08/2025																			
20/08/2025																			
21/08/2025																			
22/08/2025																			
23/08/2025																			
24/08/2025																			
25/08/2025																			
26/08/2025																			
27/08/2025																			
28/08/2025																			
29/08/2025																			
30/08/2025																			
31/08/2025																			
01/09/2025			ļ				ļ												
02/09/2025			ļ				ļ												
03/09/2025			ļ				ļ												igwdown
04/09/2025																			\vdash
05/09/2025																			
06/09/2025																			
07/09/2025																			