Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Alex Ryu Hiraga

								7 (po.:			ioras -			TOUGE			(y a	. ugu						
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Banheiro	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Curso/Palestra	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	RD		DIV	RD	RD	RD	ОТ	PMC	RD		DIV	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM				
HP1						1	0,33	0,25	0,67		1	28,58		0,67				1,17	1,5	0,5		0,33		36
HP2						1,25	0,42	0,25	0,67		1,33	35,67		0,83				1,17	1,5	0,5		0,42		44
HP3						1,25	0,42	0,25	0,67		1,33	35,67		0,83				1,17	1,5	0,5		0,42		44
HP4						1,25	0,42	0,25	0,67		1,33	35,42		0,83		0,25		1,17	1,5	0,5		0,42		44
HP Total						4,75	1,58	1	2,67		5	135,3		3,17		0,25		4,67	6	2		1,58		168
HR1		1,6			0,17	1,25					0,95	26,55	0,28	0,55			1,62	1,2	1,08	0,33				35,58
HR2	1,55			0,28		1					0,98	28,72		0,8	3,1		0,8	0,98	1,47		2,75		0,13	42,57
HR3	1,23					1,25					0,37	31,45	0,2	0,82	3,22		3,05	0,67	0,58	0,25				43,08
HR4	1,87	0,5	0,38	1	0,2	1,25	2,65			2,12	1,65	24,45	0,35	0,67	2,15		1,78	0,42	0,5	0,17				42,1
HR Total	4,65	2,1	0,38	1,28	0,37	4,75	2,65			2,12	3,95	111,1	0,83	2,83	8,47		7,25	3,27	3,63	0,75	2,75		0,13	163,33
25/03/2024		1,6				0,25						4,13	0,28	0,17			0,08	1,2	1,08	0,33				9,13
26/03/2024					0,17	0,25					0,2	7,93		0,17			0,25							8,97
27/03/2024						0,25					0,37	7,78		0,1			0,15							8,65
28/03/2024						0,5					0,38	6,7		0,12			1,13							8,83
29/03/2024																								
30/03/2024																								
31/03/2024																								
01/04/2024						0,25						4,98		0,15	0,97		0,27				1,75		0,13	8,5
02/04/2024						0,25						3,38		0,17	0,78		0,53	0,98	1,47		1			8,57
03/04/2024	1,55					0,25					0,28	6,52		0,15										8,75
04/04/2024						0,25					0,32	6,83		0,17	0,85									8,42
05/04/2024				0,28							0,38	7		0,17	0,5									8,33
06/04/2024																								
07/04/2024						0.05						7.50	0.0	0.47			0.00							0.70
08/04/2024	0.0	\vdash				0,25				<u> </u>		7,53	0,2	0,17	0.1		0,63		<u> </u>	-	-			8,78
09/04/2024	0,2					0,25						6,17		0,17	0,1		1,62				 			8,5
10/04/2024	1,03					0,25				 		5,63		0,17	1,03		0,55	0.07	0.50	0.05				8,67
11/04/2024						0,25				-	0.27	4,45		0,17	2,08		0,25	0,67	0,58	0,25	 			8,7
12/04/2024						0,25					0,37	7,67		0,15										8,43
13/04/2024																								
14/04/2024						0.25						7.22	0.25	0.17			0.22							0.22
15/04/2024					0.00	0,25				-		7,33	0,35	0,17	0.05		0,23	0.42	0.5	0.17				8,33
16/04/2024	107		0.00	0.50	0,08	0,25	2.22			-	0.50	6,33		0,17	0,25		0,25	0,42	0,5	0,17				8,42
17/04/2024	1,87		0,38	0,58	0,12	0,25	2,23			240	0,53	1,92		0.47	0,38		0,32		-					8,58
18/04/2024				0,42		0,25	0,42			2,12	0,42	3,87		0,17	0,87		0.00		-					8,52
19/04/2024		0,5				0,25					0,7	5		0,17	0,65		0,98							8,25
20/04/2024																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Eric Koudhi Omori

			0					Дропц	annemic	oc in	oras - H	TOJETO	3001	Juuzu	L TUT -									
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Atualizacao de Versao	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
	REQM	REQM	PI	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		1				1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1	22,25	0,67				1,17		1,5	0,5		0,42	36
HP2		1				1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,75	0,83				1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP3		1				1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,75	0,83				1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP4		1				1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29	0,83		0,25		1,17	0,5	1,5	0,5		0,42	44
HP Total		4				5	1,67	20	1	1	1,33	5	110,7	3,17		0,25		4,67	0,5	6	2		1,67	168
HR1		1,4			0,33	1		5,93			2,42	0,95	21,1	0,67	0,98			1,2		1,08	0,33			37,4
HR2	1,37	4,63	3,48		5,47	1,25		7,33			0,5	1	17,88	0,83			0,5	0,75		1	0,58		0,25	46,83
HR3				5,95	2,75	0,75		2,47				0,37	29,92	0,67		0.55		0,67		0,58	0,25	0,42	0,42	45,2
HR4					7,65	1,25		8,08				1,65	26,75	0,83		0,25		0,42		0,5	0,17		0,25	47,8
HR Total	1,37	6,03	3,48	5,95	16,2	4,25		23,82			2,92	3,97	95,65	3	0,98	0,25	0,5	3,03		3,17	1,33	0,42	0,92	177,23
25/03/2024						0,25					2,13		4,22	0,17				1,2		1,08	0,33			9,38
26/03/2024						0,25		4.00				0,2	8,7	0,17										9,32
27/03/2024		- 4			0.00	0,25		4,08			0.00	0,37	4,38	0,17	0.00									9,25
28/03/2024		1,4			0,33	0,25		1,85			0,28	0,38	3,8	0,17	0,98									9,45
29/03/2024 30/03/2024																								
31/03/2024																								
01/04/2024	1,37		0,48		0,42	0,25							6,22	0,17									0,25	9,15
02/04/2024	1,37	0,47	0,40		4,3	0,25		1,17					0,22	0,17				0,75		1	0,58		0,23	9,48
03/04/2024		1,92	1		0,75	0,25		1,17			0,5	0,33	2,72	0,17			0,5	0,73		'	0,56			9,38
04/04/2024		1,32	1,33		0,73	0,25		2,25			0,3	0,33	5,57	0,17			0,5							9,87
05/04/2024		2,25	0,67			0,25		2,67				0,37	2,58	0,17										8,95
06/04/2024		2,20	0,07			0,20		2,01				0,07	2,00	0,17										0,50
07/04/2024																								
08/04/2024					0,83	0,25		1,08					6,38	0,17									0,42	9,13
09/04/2024				2,95	0,67	-,		0,35					4,67	0,17									-,	8,8
10/04/2024				,	,-	0,25		,					8,95	0,17										9,37
11/04/2024		<u> </u>		3	1,25			1,03					1,47					0,67		0,58	0,25	0,42		8,67
12/04/2024						0,25						0,37	8,45	0,17										9,23
13/04/2024																								
14/04/2024																								
15/04/2024					3,5	0,25							5,35	0,17									0,25	9,52
16/04/2024					1	0,25		0,88					6,17	0,17				0,42		0,5	0,17			9,55
17/04/2024					1,57	0,25						0,53	7,02	0,17										9,53
18/04/2024						0,25		1,17				0,42	7,22	0,17										9,22
19/04/2024					1,58	0,25		6,03				0,7	1	0,17		0,25								9,98
20/04/2024																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							тропц	ATTICITE C	ac iic	145 1		000	- Cuazo		Gubiic	Alexa
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	REQM	PMC	REQM	REQM		
HP1	1,2			0,33	0,25	0,25	1	16,47	0,67			1,17	1,5	0,5	0,67	24
HP2	1,5			0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83			1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP3	1,5			0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83			1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP4	1,5			0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83			1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP Total	5,7			1,33	1	1	5	80,97	3,17			4,67	6	2	3,17	114
HR1	1,23	12	2				0,3	9,37	0,5			1,2	1,08	0,33	0,33	28,35
HR2	4,68		0,35				1	19,63	0,83		0,42		1	0,58	0,5	29
HR3	6,38		0,15	0,42			0,23	18,07	0,83	0,22	0,92	0,67	0,58	0,25	0,85	29,57
HR4	3,48		0,37				0,88	23,3	0,83			0,42	0,5	0,17	0,83	30,78
HR Total	15,78	12	2,87	0,42			2,42	70,37	3	0,22	1,33	2,28	3,17	1,33	2,52	117,7
25/03/2024	0,33		2					1,17	0,17			1,2	1,08	0,33		6,28
26/03/2024		6														6
27/03/2024		6														6
28/03/2024	0,43						0,3	5,9	0,17						0,17	6,97
29/03/2024																
30/03/2024	0,47							2,3	0,17						0,17	3,1
31/03/2024																
01/04/2024	0,5		0,17					4,72	0,17						0,17	5,72
02/04/2024	2,35		0,02					1,57	0,17				1	0,58		5,68
03/04/2024	0,47						0,33	4,53	0,17		0,25					5,75
04/04/2024							0,3	5,37	0,17						0,17	6
05/04/2024	1,37		0,17				0,37	3,45	0,17		0,17				0,17	5,85
06/04/2024																
07/04/2024																
08/04/2024	0,42			ļ				4,97	0,17						0,17	5,72
09/04/2024	3,27		0.05			-		1,17	0,17	0.00	0,92		 		0,17	5,68
10/04/2024	1,93		0,05	0.40		-		3,52	0,17	0,22		0.07	0.50	0.05	0,17	6,05
11/04/2024	0,77		0,05	0,42			0.00	2,98	0,17			0,67	0,58	0,25	0,18	6,07
12/04/2024			0,05				0,23	5,43	0,17						0,17	6,05
13/04/2024																
14/04/2024	0.33							E 77	0.17						0.47	6.43
15/04/2024 16/04/2024	0,33		0.00	 		1		5,77	0,17		-	0.42	0,5	0,17	0,17	6,43
17/04/2024	0,67 0,4		0,08	 		1	0,22	4,02	0,17 0,17		-	0,42	0,5	0,17	0,25	6,02 5,92
18/04/2024	1,83		0,08			-		4,8 3,63	0,17				 	-	0,25	6,25
19/04/2024	0,25		0,03	\vdash			0,33	5,08	0,17				1	-	0,25	6,25
20/04/2024	0,20		0,17				0,33	5,06	0,17						0,17	0,17
20/04/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Gilson Ferreira de Souza

								Jinain	,,,,,	- 11014	, , , ,		5010ac		7 011	son rei
Atividades	Analise de O.S	Atraso / Saida antecipada	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI			DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1			1,25	0,5	0,25	0,67	1	27,78	0,17		1,17	1,5	0,5		0,42	35,2
HP2			1	0,5	0,25	0,67	1,33	28,5	0,17		1,17	1,5	0,5		0,42	36
HP3			1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	36,25	0,17		1,17	1,5	0,5		0,42	44
HP4			1	0,5	0,25	0,67	1,33	28,25	0,17	0,25	1,17	1,5	0,5		0,42	36
HP Total			4,5	2	1	2,67	5	120,7	0,67	0,25	4,67	6	2		1,67	151,2
HR1			1				0,95	29,22	0,67		1,25	1,08	0,33		0,5	35
HR2	0,5		1,25	1,25			1,08	36,68	0,83		0,75	1	0,58			43,93
HR3	0,83		1,25	0,75			0,37	37,18	0,83		0,67	0,58	0,25	0,42	0,17	43,3
HR4		0,17	1,25	1			1,65	38,3	0,5		0,42	0,5	0,17			43,95
HR Total	1,33	0,17	4,75	3			4,05	141,3	2,83		3,08	3,17	1,33	0,42	0,67	166,18
25/03/2024			0,25					5,17	0,17		1,25	1,08	0,33		0,5	8,75
26/03/2024			0,25				0,2	8,13	0,17							8,75
27/03/2024			0,25				0,37	7,97	0,17							8,75
28/03/2024			0,25				0,38	7,95	0,17							8,75
29/03/2024																
30/03/2024																
31/03/2024																
01/04/2024			0,25					8,33	0,17							8,75
02/04/2024			0,25					6,17	0,17		0,75	1	0,58			8,92
03/04/2024			0,25				0,33	8,02	0,17							8,77
04/04/2024	0,5		0,25	0,83			0,3	6,7	0,17							8,75
05/04/2024			0,25	0,42			0,45	7,47	0,17							8,75
06/04/2024																
07/04/2024																
08/04/2024	0,33		0,25					7,63	0,17						0,17	8,55
09/04/2024	0,5		0,25	0,75				7,08	0,17							8,75
10/04/2024			0,25					8,33	0,17							8,75
11/04/2024			0,25					6,17	0,17		0,67	0,58	0,25	0,42		8,5
12/04/2024			0,25				0,37	7,97	0,17							8,75
13/04/2024																
14/04/2024																
15/04/2024			0,25	0,5				8								8,75
16/04/2024			0,25					7,3	0,17		0,42	0,5	0,17			8,8
17/04/2024			0,25				0,53	7,85	0,17							8,8
18/04/2024		0,17	0,25	0,5			0,42	7,47								8,8
19/04/2024			0,25				0,7	7,68	0,17							8,8
20/04/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Guilherme Gustavo Faria Lima

							Apont	annent	o ac iii	oras -	TOJCK	000	oud20		Cumik	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ustave) i ai ia	Liiia
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1			1	0,33	0,25	0,25	0,67	1	20,97	0,67				1,17	6,7	1,5	0,5	1	36
HP2			1,25	0,33	0,25	0,25	0,67	1,33	34,92	0,83				1,17		1,5	0,5	1	44
HP3			1,25	0,33	0,25	0,25	0,67	1,33	34,25	0,83				1,17	0,67	1,5	0,5	1	44
HP4			1,25	0,33	0,25	0,25	0,67	1,33	34,67	0,83		0,25		1,17		1,5	0,5	1	44
HP Total			4,75	1,33	1	1	2,67	5	124,8	3,17		0,25		4,67	7,37	6	2	4	168
HR1	0,97		1				1,33	0,95	26,67	0,67				1,2		1,08	0,33	0,32	34,52
HR2		0,08	1					1	35,55	0,67	1,95			0,75		1	0,58	0,17	42,75
HR3			1,25					0,37	39,62	0,33				0,67		0,58	0,25	0,17	43,23
HR4		0,13	1,25				0,83	1,65	36,23	0,72			0,37					1,12	42,3
HR Total	0,97	0,22	4,5				2,17	3,97	138,0	2,38	1,95		0,37	2,62		2,67	1,17	1,77	162,8
25/03/2024	0,97		0,25						4,6	0,17				1,2		1,08	0,33	0,15	8,75
26/03/2024			0,25				ļ	0,2	8,07	0,17									8,68
27/03/2024			0,25					0,37	7,93	0,17									8,72
28/03/2024			0,25				1,33	0,38	6,07	0,17								0,17	8,37
29/03/2024																			
30/03/2024																			
31/03/2024		0.00	0.05						7.00	0.47									0.40
01/04/2024		0,08	0,25						7,63	0,17				0.75		1	0.50	0.17	8,13
02/04/2024 03/04/2024			0,25 0,25					0,33	5,57 7,82	0,17				0,75		'	0,58	0,17	8,48 8,57
03/04/2024			0,25				-	0,33	8,08	0,17 0,17									8,8
05/04/2024			0,23					0,37	6,45	0,17	1,95								8,77
06/04/2024								0,01	0,40		1,30								5,77
07/04/2024																			
08/04/2024			0,25						8,23										8,48
09/04/2024			0,25						8,5							1			8,75
10/04/2024			0,25						8,25	0,17						i e		0,17	8,83
11/04/2024			0,25						6,85					0,67		0,58	0,25	-,	8,6
12/04/2024			0,25					0,37	7,78	0,17				,-		, , , ,			8,57
13/04/2024									, -										
14/04/2024																			
15/04/2024			0,25						7,82	0,17									8,23
16/04/2024			0,25				i		7,8										8,05
17/04/2024		0,13	0,25				i	0,53	7,12	0,17								0,13	8,33
18/04/2024			0,25				Ì	0,42	6,82	0,22			0,37					0,82	8,88
19/04/2024			0,25				0,83	0,7	6,68	0,17								0,17	8,8
20/04/2024																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Gustavo Vianna da Silva

							, , , p		J	- Hora		,010 0			<u>. </u>	Stavo v
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	RD	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,67		1	0,08	0,17	0,17		9,42	0,67		0,33	1,17	1,5	0,5	0,33	16
HP2	0,75		1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,42	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP3	0,75		1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,42	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP4	0,75		1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	12,17	0,83	0,25	0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20
HP Total	2,92		4,75	0,83	0,67	0,67	0,5	46,42	3,17	0,25	1,33	4,67	6	2	1,83	76
HR1		0,1	1					12,8	0,67							14,57
HR2	1,48	0,33	1,17				0,83	15,58	0,82							20,22
HR3			1,25				1	16,98	0,83							20,07
HR4			1,25					18,37	0,67	0,25						20,53
HR Total	1,48	0,43	4,67				1,83	63,73	2,98	0,25						75,38
25/03/2024		0,1	0,25					3,48	0,17							4
26/03/2024			0,25					3,52	0,17							3,93
27/03/2024			0,25					2,72	0,17							3,13
28/03/2024			0,25					3,08	0,17							3,5
29/03/2024																
30/03/2024																
31/03/2024																
01/04/2024			0,25					3,57	0,17							3,98
02/04/2024								3,93	0,17							4,1
03/04/2024			0,33				0,83	2,75	0,17							4,08
04/04/2024	1,48		0,33					2	0,15							3,97
05/04/2024		0,33	0,25					3,33	0,17							4,08
06/04/2024																
07/04/2024																
08/04/2024			0,25				1	2,58	0,17				ļ			4
09/04/2024			0,25					3,5	0,17							3,92
10/04/2024	ļ		0,25	ļ				3,65	0,17							4,07
11/04/2024			0,25					3,65	0,17							4,07
12/04/2024			0,25					3,6	0,17							4,02
13/04/2024																
14/04/2024			0.05					0.05	0.47							4.0=
15/04/2024			0,25					3,65	0,17							4,07
16/04/2024			0,25					3,95	0.47							4,2
17/04/2024			0,25					3,7	0,17							4,12
18/04/2024			0,25					3,58	0,17	0.05			<u> </u>			4
19/04/2024			0,25					3,48	0,17	0,25						4,15
20/04/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Kátia Marina Silva

								тропс	41110111	<u> </u>		Projett	000.	Juazo		- tatia i	·iai iiia	Univa					
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		2,33			0,17	1	0,5	3,5	0,33	0,25	0,25	0,67	1	29,67	0,67		1,17		1,5	0,5		0,5	44
HP2		1			0,17	0,5	0,5	1,5	0,33	0,25	0,25	0,67	0,33	6,5	0,33		1,17		1,5	0,5		0,5	16
HP3																							
HP4		1			0,17	0,5	0,5	1,5	0,33	0,25	0,25	0,67	0,67	12,58	0,33	0,25		0,5				0,5	20
HP Total		4,33			0,5	2	1,5	6,5	1	0,75	0,75	2	2	48,75	1,33	0,25	2,33	0,5	3	1		1,5	80
HR1		0,83	0,75		0,25	1	1,25	8,73		,	,	0,5	0,87	17,75	0,67		1,2	,	1,08	0,33	0,58	,	35,8
HR2	0,25	3,97	0,8			0,5	0,67	1,43				0,22		6,98	0,33		0,75		1	0,58	0,33	0,25	18,07
HR3		-,,,	-,-			.,-	, -	,				,		,,,,,,	.,		-,			,,,,,,	,		.,
HR4		0,92	1,28	0,17	1,7	0,5							0,67	11,82	0,33	0,25						0,25	17,88
HR Total	0,25	5,72	2,83	0,17	1,95	2	1,92	10,17				0,72	1,53	36,55	1,33	0,25	1,95		2,08	0,92	0,92	0,5	71,75
25/03/2024	-, -	-,	0,33	- 7	,	0,25	7-	- 7				-,	,	4,95	0,17	-, -	1,2		1,08	0,33	0,33	- 7	8,65
26/03/2024			,			0,25	1,25	0,57					0,18	6,73	0,17		,		<u> </u>	ŕ	0,25		9,4
27/03/2024			0,42			0,25	,	7,45					0,38	0,53	0,17						,		9,2
28/03/2024		0,83	-,		0,25	0,25		0,72				0,5	0,3	5,53	0,17								8,55
29/03/2024		-,			-, -	-, -		-,				-,-	-,-	-,	-,								- ,
30/03/2024																							
31/03/2024																							
01/04/2024	0,25	1,25				0,25	0,67	0,42						5,57	0,17						0,33		8,9
02/04/2024	·	2,72	0,8			0,25		1,02				0,22		1,42	0,17		0,75		1	0,58		0,25	9,17
03/04/2024			,			,		,				ĺ		ŕ	· ·		,			,		,	ŕ
04/04/2024																							
05/04/2024																							
06/04/2024																							
07/04/2024																							
08/04/2024																							
09/04/2024																							
10/04/2024																							
11/04/2024																							
12/04/2024																							
13/04/2024																							
14/04/2024																							
15/04/2024																							
16/04/2024																							
17/04/2024																							
18/04/2024		0,25	1,17		1,28	0,25							0,33	5,03	0,17							0,25	8,73
19/04/2024		0,67	0,12	0,17	0,42	0,25							0,33	6,78	0,17	0,25							9,15
20/04/2024																							

Apontamento de horas - Proieto SGCloud202404 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	rreção de Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento
СММІ	REQM		DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM		
HP1	7		1	2,5	0,5	1	0,33	1	0,25	6	0,25	0,25	0,25	2	0,92		0,25	0,67			1,17	2	6	1,5	0,5	0,5	0,17
HP2	10		1	2,5	0,5	1	0,33	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,83		0,25	0,83			1,17	2	6	1,5	0,5	0,5	0,17
HP3	10		1	2,5	0,5	1	0,33	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,83		0,25	0,83			1,17	2	6	1,5	0,5	0,5	0,17
HP4	10		1	2,5	0,5	1	0,33	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,08	0,5	0,25	0,83		0,25	1,17	2	6	1,5	0,5	0,5	0,17
HP Total	37		4	10	2	4	1,33	4,75	1	27	1	1	1	10	11,67	0,5	1	3,17		0,25	4,67	8	24	6	2	2	0,67

Atividades	Total de Horas																					
СММІ																						ļ
HP1	36																					
HP2	44																					
HP3	44																					
HP4	44																					
HP Total	168							_	_	_	_	_	_									
HR1	7,45		1,73	4,6	1,67	1,08	5,58			1,82	6,02			0,67		0,47	1,2	2,08	7,32	1,08	0,33	
HR2		46,5																				
HR3	16		2	6,35		1	16,32			0,6	4,95			0,5	0,62		0,67	1,25	10,05	0,58	0,25	0,33
HR4	17,57			4,62		1	11,52		0,62	1,75	10,32			0,83	1,62		0,42	0,95	4,33	0,5	0,17	
HR Total	41,02	46,5	3,73	15,57	1,67	3,08	33,42		0,62	4,17	21,28			2	2,23	0,47	2,28	4,28	21,7	2,17	0,75	0,33
HR1	43,1																				-	

ПКI	43,1																					
HR2	46,5																					
HR3	61,47																					
HR4	56,2																					
HR Total	207,27																					
25/03/2024	4,67			0,5			0,25	1,08						0,17		1,2			1,08	0,33		
26/03/2024	1,25		1,73	1,8			0,25				0,35	1,83		0,17	0,47		1,25					
27/03/2024	0,92			1,5	0,75		0,25	0,17			0,75	4,18		0,17			0,83					
28/03/2024	0,62						0,33				0,72			0,17				7,32				
29/03/2024																						
30/03/2024				0,8	0,92			4,33														
31/03/2024																						
01/04/2024		8,5																				
				•	•	•			-	•										•	•	

02/04/2024		8,5																		
03/04/2024		8,5																		
04/04/2024		8,5																		
05/04/2024		8,5																		
06/04/2024		4																		
07/04/2024																				
08/04/2024	2,42			0,85			2,13									0,33	4,05			
09/04/2024	1,75			0,92		0,25	4,92						0,17			0,92				0,33
10/04/2024	2,2			0,7		0,25	5,67						0,17	0,62						
11/04/2024	0,57			1,8		0,25	3,6						0,17		0,67		3,25	0,58	0,25	
12/04/2024	5,57			1,5		0,25				0,6	3,48						2,75			
13/04/2024	0,67			0,58							1,47									
14/04/2024	2,83		2																	
15/04/2024	2,52			1,05		0,25	0,67		0,62		3,95		0,17							
16/04/2024	4,93			1,12		0,25	4,3				0,83		0,17		0,42			0,5	0,17	
17/04/2024	3,48						1,08			0,75	0,77		0,17	1,23						
18/04/2024	2,23			1,42		0,25	0,58							0,38		0,95	4,33			
19/04/2024	4,4			0,45		0,25	2,92			1			0,17							
20/04/2024				0,58			1,97				4,77		0,17							

25/03/2024	9,28
26/03/2024	9,1
27/03/2024	9,52
28/03/2024	9,15
29/03/2024	
30/03/2024	6,05
31/03/2024	
01/04/2024	8,5
02/04/2024	8,5
03/04/2024	8,5
04/04/2024	8,5
05/04/2024	8,5
06/04/2024	4
07/04/2024	
08/04/2024	9,78
09/04/2024	9,25
10/04/2024	9,6
11/04/2024	11,13
12/04/2024	14,15
13/04/2024	2,72
14/04/2024	4,83
15/04/2024	9,22
16/04/2024	12,68
17/04/2024	7,48
18/04/2024	10,15
19/04/2024	9,18
20/04/2024	7,48

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Leonardo Hubner

			10													- Leonardo Hubrier								
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	REQM	DIV	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM	RD			
HP1		1,25			0,67	1	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1	21,42	0,67			1,17		1,5	0,5		0,5	1,25	36
HP2		1,25			0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,5	0,83			1,17		1,5	0,5		0,67	1,25	44
HP3		1,25			0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,5	0,83			1,17		1,5	0,5		0,67	1,25	44
HP4		1,25			0,67	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,25	0,83	0,25		1,17		1,5	0,5		0,67	1,25	44
HP Total		5			2,67	4,75	1,33	16	1	1	1	5	106,6	3,17	0,25		4,67		6	2		2,5	5	168
HR1		0,67			0,5	1	0,75	3,53			1,42	0,87	20,93	0,67			1,2		1,08	0,33	0,5	0,83	0,87	35,15
HR2	4,28	2,5	1,83		0,67	1,25	0,42	0,5			0,92	1	23,12	0,83		3,33	0,75	0,78	1	0,58	0,38	2,75	1,05	47,95
HR3	5,55	1,65		0,02	4,75	1,25	0,5	6,9			0,5	0,23	16,4	0,83			0,67		0,58	0,25		2,25	1,12	43,45
HR4		1,75		0,23		1,25		12,35			5,95	0,88	16,47	0,83	0,25		0,42	0,17	0,5	0,17			0,98	42,2
HR Total	9,83	6,57	1,83	0,25	5,92	4,75	1,67	23,28			8,78	2,98	76,92	3,17	0,25	3,33	3,03	0,95	3,17	1,33	0,88	5,83	4,02	168,75
25/03/2024					0,5	0,25					1,42		3,5	0,17			1,2		1,08	0,33			0,25	8,7
26/03/2024						0,25						0,18	8,02	0,17									0,2	8,82
27/03/2024						0,25	0,75	1				0,38	5,68	0,17							0,5		0,17	8,9
28/03/2024		0,67				0,25		2,53				0,3	3,73	0,17								0,83	0,25	8,73
29/03/2024																								
30/03/2024																								
31/03/2024																								
01/04/2024			1,83			0,25							6,3	0,17										8,55
02/04/2024		0,25			0,5	0,25	0,42						4,5	0,17			0,75		1	0,58			0,25	8,67
03/04/2024		0,83				0,25						0,33	3,58	0,17		3,33						0,25	0,3	9,05
04/04/2024	3,2	0,33				0,25					0,67	0,3	1,18	0,17							0,38	2	0,25	8,73
05/04/2024		1,08			0,17	0,25		0,5			0,25	0,37	4,97	0,17								0,5	0,25	8,5
06/04/2024	1,08												2,58					0,78						4,45
07/04/2024																								
08/04/2024	3,67	0,33			1	0,25							2,5	0,17								0,75	0,25	8,92
09/04/2024		0,58			3,33	0,25					0,5		3,73	0,17									0,37	8,93
10/04/2024						0,25		5,82					2,5	0,17										8,73
11/04/2024	1,88	0,73		0,02		0,25	0,5	0,58					1,25	0,17			0,67		0,58	0,25		1,25	0,25	8,38
12/04/2024					0,42	0,25		0,5				0,23	6,42	0,17								0,25	0,25	8,48
13/04/2024																								
14/04/2024																								
15/04/2024						0,25		6,12			1,83			0,17										8,37
16/04/2024		1,75		0,03		0,25							4,63	0,17			0,42	0,17	0,5	0,17			0,25	8,33
17/04/2024						0,25					4,12	0,22	3,5	0,17									0,25	8,5
18/04/2024				0,17		0,25						0,33	7,17	0,17									0,32	8,4
19/04/2024				0,03		0,25		6,23				0,33	1,17	0,17	0,25								0,17	8,6
20/04/2024																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Maria Julia Vargas Lucato

	Apontamento de horas - Projeto SGCloud202404 - Maria Julia Vargas Lucato																		
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	3			1	0,5	0,25	0,25	0,67	1	24,83	0,83			1,17		1,5	0,5	0,5	36
HP2	3			1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,58	0,83			1,17	0,67	1,5	0,5	0,5	44
HP3	3			1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	32,25	0,83			1,17		1,5	0,5	0,5	44
HP4	3			1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	31,33	0,83		0,25	1,17	0,67	1,5	0,5	0,5	44
HP Total	12			4,75	2	1	1	2,67	5	120	3,33	0.15	0,25	4,67	1,33	6	2	2	168
HR1	2,02		1,18	1 25				4.07	0,95	24,92	0,5	0,47		1,2		1,08	0,33	0,92	34,57
HR2	3,08	0.02	2,1	1,25				1,37	1 0,37	31,53	0,67	0,38		0,75	0.67	1	0,58	0,07	43,78
HR3 HR4	1,05 3,97	0,02	0,73 0,5	1,25				1,08	1,65	32,63	0,67 0,83		0,25	0,67	0,67	0,58 0,5	0,25 0,17	0,25 0,35	40,22
HR Total	10,12	0,02	4,52	1,25 4,75				2,45	3,97	33,98 123,0	2,67	0,85	0,25	0,42 3,03	0,67	3,17	1,33	1,58	43,87 162,43
25/03/2024	0,83	0,02	4,32	0,25				2,43	3,91	4,32	0,17	0,65	0,23	1,2	0,07	1,08	0,33	0,5	8,68
26/03/2024	0,58			0,25					0,2	7,5	0,17			1,2		1,00	0,00	0,0	8,7
27/03/2024	0,00			0,25					0,37	7,95	0,17								8,73
28/03/2024	0,6		1,18	0,25					0,38	5,15	0,	0,47						0,42	8,45
29/03/2024	-,-		.,	5,=5					,	-,,,,		,						-,	-,
30/03/2024																			
31/03/2024																			
01/04/2024	1,33		0,58	0,25						6,43	0,17								8,77
02/04/2024	1,22			0,25				1,37		3,25	0,17	0,38		0,75		1	0,58	0,07	9,03
03/04/2024	0,53		0,25	0,25					0,33	7,2	0,17								8,73
04/04/2024				0,25					0,3	7,63	0,17								8,35
05/04/2024			1,27	0,25					0,37	7,02									8,9
06/04/2024																			
07/04/2024																			
08/04/2024	0,75			0,25						7,82									8,82
09/04/2024				0,25						8,07	0,17							0,25	8,73
10/04/2024	0,15	0,02		0,25						7,68	0,17				0,67	<u> </u>			8,93
11/04/2024	0,12		0,73	0,25						5,93	0,17			0,67		0,58	0,25		8,7
12/04/2024	0,03			0,25				1,08	0,37	3,13	0,17								5,03
13/04/2024																			
14/04/2024				0.05						7.05	0.47							0.40	0.5
15/04/2024	0.45			0,25						7,95	0,17			0.40		0.5	0.47	0,13	8,5
16/04/2024	0,45		0.5	0,25					0.52	6,92	0,17			0,42		0,5	0,17	0,05	8,92
17/04/2024 18/04/2024	1,5		0,5	0,25					0,53	5,77	0,17							0,17	8,88
	0,88			0,25					0,42	6,8	0,17		0.25			-			8,52
19/04/2024	1,13			0,25					0,7	6,55	0,17		0,25						9,05
20/04/2024																			