Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Arthur

									Aponta	amento	ae no	ras - F	rojeto	5 GCI6	oua∠u∠	2506 - 7	Artnur	
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Férias	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08		0,83			1	1	0,5		44
HP2	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08		0,83			1	1	0,5		44
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08		0,83			1	1	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	33,83		0,83		0,25	1	1	0,5		44
HP Total	3,33	5		5	2	1	3,33	6,67	136,0		3,33		0,25	4	4	2		176
HR1	2,58	16,72	0,22	1,25			2,88	1,45	23		1,07			1,25	0,92	0,08	0,17	51,58
HR2	2,83	7,03	1,1	1,25			1,33	1,5	24,5		0,57	1,25		0,83	1,08	0,42	0,5	44,2
HR3	3,68	11,27	1,08	1,25			5,25	1,4	17,17		0,67			0,83	0,67	0,5	0,33	44,1
HR4			4							40								44
HR Total	9,1	35,02	6,4	3,75			9,47	4,35	64,67	40	2,3	1,25		2,92	2,67	1	1	183,88
19/05/2025		2,58	0,17	0,25					3,58		0,17			1,25	0,92	0,08	0,17	9,17
20/05/2025	0,5	4,47	0,02	0,25				0,25	3,92		0,23							9,63
21/05/2025	0.05	2,13	0.00	0,25			0.00	0,42	6		0,17							8,97
22/05/2025	0,25	1,22	0,03	0,25			2,88	0,37	4,58		0,17							9,75
23/05/2025	1,5	4,48		0,25				0,42	3,25		0,17							10,07
24/05/2025 25/05/2025	0,33	1,83							1,67		0,17							4
26/05/2025				0,25			1,33		3,5		0,17	1,25		0,83	1,08	0,42	0,5	9,33
27/05/2025	1	2,17	1,1	0,25			1,33	0,17	4,25		0,17	1,23		0,03	1,00	0,42	0,3	9,33
28/05/2025	0,42	1,87	1,1	0,25				0,17	6		0,07							8,87
29/05/2025	0,42	2		0,25				0,55	5		0,17							8,17
30/05/2025	1,17	1		0,25				0,5	5,75		0,17							8,83
31/05/2025	.,			0,20				0,0	5,1.5		3,							5,55
01/06/2025																		
02/06/2025	0,52	4		0,25			1,75		1,75		0,17						0,33	8,77
03/06/2025	1,67	2,22	0,03	0,25			<u> </u>		2,75		0,17			0,83	0,67	0,5		9,08
04/06/2025		1,58		0,25			1,58	0,33	5,17		0,17							9,08
05/06/2025	1	1,5	0,85	0,25			0,92	0,48	3,67									8,67
06/06/2025	0,5	1,97	0,2	0,25			1	0,58	3,83		0,17							8,5
07/06/2025																		
08/06/2025																		
09/06/2025										8								8
10/06/2025										8								8
11/06/2025										8								8
12/06/2025										8								8
13/06/2025										8								8
14/06/2025			4															4
15/06/2025																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Douglas Sumita

								Apon	tainen	to de i	101 a5 -	rioje	0 300	loud2	02300	Doug	ias Su	iiiiia				
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Particular	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
CMMI		REQM		DIV	RD	RD	DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		2			1		1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5		44
HP2		2			1		1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5		44
HP3		2			1		1,25	2	0,5	1,67	31,58	0,83	0,17			1		1	0,5	0,5		44
HP4		2			1		1,25	2	0,5	1,67	31,33	0,83	0,17		0,25	1		1	0,5	0,5		44
HP Total		8			4		5	8	2	6,67	126,0	3,33	0,67		0,25	4		4	2	2		176
HR1	0,58	1,67		2,28	0,88		1,28	1,75		1,03	34,52	0,97	0,2			1,25	0,43	0,42	0,08	0,07		47,42
HR2		3,82		2,15	0,85	0,43	1,37	3,75	0,5	1,25	29,6	0,67		2,33		0,83		1,08	0,42			49,05
HR3		4,97	4	0,45	0,95	0,25	1,03	5,23		0,83	17,3	0,73	0,83	5,1		0,83	0,4	0,67	0,5	0,08	0,08	44,25
HR4		3	2,25	2			0,5	1,73	0,33	0,83	31,55	0,83				0,5		0,5	0,33	0,32		44,68
HR Total	0,58	13,45	6,25	6,88	2,68	0,68	4,18	12,47	0,83	3,95	112,9	3,2	1,03	7,43		3,42	0,83	2,67	1,33	0,47	0,08	185,4
19/05/2025		0,25		0,17	0,25		0,25	0,47			4,7	0,17				1,25		0,42	0,08			8
20/05/2025				0,25			0,25			0,25	7,67	0,17										8,58
21/05/2025				0,18			0,25			0,42	7,23	0,15					0,43					8,67
22/05/2025	0,58	1,12		1,35	0,63		0,25	0,57		0,37	3,72	0,15	0,2							0,07		9
23/05/2025		0,3		0,33	·		0,28	0,7			7,22	0,17										9
24/05/2025		,		,			,	0,02			3,98	0,17										4,17
25/05/2025								,			,											
26/05/2025							0,25				6	0,17				0,83		1,08	0,42			8,75
27/05/2025		1,33					0,33	1,25		0,17	5,53	0,17				,		,	,			8,78
28/05/2025	<u> </u>	,					0,25	0,25	0,5	,	5,5	0,08		2,33								8,92
29/05/2025	<u> </u>	1,65		2,07	0,85	0,43	0,25	0,48	-,-	0,5	4,6	0,25		,								11,08
30/05/2025	<u> </u>	0,83		0,08	-,	-, -	0,28	1,42		0,58	4,88	-, -										8,08
31/05/2025		2,00		5,55			0,20	0,35		7,00	3,08											3,43
01/06/2025								-,			,,,,,,											
02/06/2025		1,97		0,33				0,37			2,67	0,17		3								8,5
03/06/2025		0,67		-,	0,52	0,25	0,25	2,57			1,35	0,17	0,83			0,83		0,67	0,5			8,6
04/06/2025	<u> </u>	0,9		0,12	0,43	-,	0,25	1,48		0,33	2,47	0,23	2,50	2,1		-,50	0,4	-,0.	-,0	0,08		8,8
05/06/2025	<u> </u>	0,52		-,	2, .0		0,28	0,65		0,5	7,43	0,17		-,.			-1.			-,50	0.08	9,63
06/06/2025		0,92	4				0,25	0,17		-,,	3,38	5,11									5,50	8,72
07/06/2025		3,02					5,25	J, 11			5,55											-,. -
08/06/2025																						
09/06/2025		1,67	1,47	0,08							3,7	0,17				0,5		0,5	0,33			8,42
10/06/2025	 	1,33	1,47	0,03						0,5	7,32	0,17				0,0		0,0	0,00	0,25		9,6
11/06/2025	 	1,00	0,78	0,00			0,25		0,33	0,0	7,32	0,17						-		0,23		8,9
12/06/2025	 		5,75	0,05			0,20	1,73	0,00	0,33	6,55	0,12						-		0,07		8,78
13/06/2025	-			1,83			0,25	1,73		0,00	6,73	0,12										8,98
14/06/2025				1,00			0,20				0,73	0,17										0,30
15/06/2025																						
13/00/2023																						

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Filipe da Silva Carvalho

							Ар	ontam	ento a	e nora	S - Pro	jeto S	GCIOU	azuzs (וד - סנ	ipe da	Siiva	arvaii و	10	
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Merge O.S.	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	
HP1	2				1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83				1	0,17	1	0,5	44
HP2	2				1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83				1	0,17	1	0,5	44
HP3	2				1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,83	0,83				1	0,17	1	0,5	44
HP4	2				1,25	1	0,25	0,5	0,33	1,33	33,33	0,83			0,5	1	0,17	1	0,5	44
HP Total	8				5	4	1	2	1,33	5,33	134,8	3,33			0,5	4	0,67	4	2	176
HR1	4,5	2,5	0.70		1,25			2,58		1,58	35,58	0,83	0,92			1,25		0,42	0,08	51,5
HR2	5,33	2	0,58	1,5	1,25	0.00			0.5	1,33	30,92	0,83	0,58	4.5		0,83		1,08	0,42	46,67
HR3	2,58	0,67		4	1	2,33		4	0,5	1,42	38,5	0,67	0,5	1,5	0.5	0,83	4.5	0,67	0,5	51,67
HR4	1,5	F 47	0.50	1	1,25	0.00		1	0,58	1,25	34,5	0,83		3,42	0,5	0,5	1,5	0,5	0,33	48,67
HR Total	13,92	5,17	0,58	2,5	4,75	2,33		3,58	1,08	5,58	139,5	3,17	2	4,92	0,5	3,42	1,5	2,67	1,33	198,5
19/05/2025 20/05/2025					0,25 0,25					0,25	7,5 9	0,17 0,17				1,25		0,42	0,08	9,67 9,67
21/05/2025					0,25					0,25	8,83	0,17								9,67
22/05/2025	1	1,83			0,25					0,42	4,83	0,17	0,92							9,33
23/05/2025	3,5	0,67			0,25			2,58		0,58	1,42	0,17	0,32							9,17
24/05/2025	0,0	0,07			0,20			2,00		0,00	4	0,17								4
25/05/2025																				
26/05/2025				0,5	0,25						5,42	0,17				0,83		1,08	0,42	8,67
27/05/2025		2		-,-	0,25					0,17	7,08	0,17				- ,,,,,,,		,	-,	9,67
28/05/2025			0,58	1	0,25					0,33	6,83	0,17								9,17
29/05/2025	3,5				0,25					0,33	4,75	0,17								9
30/05/2025	1,83				0,25					0,5	4,83	0,17	0,58							8,17
31/05/2025											2									2
01/06/2025																				
02/06/2025	1,58				0,25				0,5		6,17	0,17		1						9,67
03/06/2025	1					2,33					4,67					0,83		0,67	0,5	10
04/06/2025					0,25					0,33	7,58	0,17	0,5	0,5						9,33
05/06/2025					0,25					0,5	8,42	0,17								9,33
06/06/2025		0,67			0,25					0,58	7,67	0,17								9,33
07/06/2025											4									4
08/06/2025																				
09/06/2025					0,25						6,25	0,17		1,33		0,5		0,5	0,33	9,33
10/06/2025	1,5				0,25			1		0,5	4,92	0,17			0,5		0,5			9,33
11/06/2025				1	0,25					0,25	6,17	0,17				ļ	1			8,83
12/06/2025					0,25					0,25	6,58	0,17		2,08						9,33
13/06/2025					0,25				0,58	0,25	8,58	0,17								9,83
14/06/2025											2									2
15/06/2025																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							Aponta	amento	ae no	ras - F	rojeto	5 GCI	oud202	2506 -	Gabrie	I Alexa	inare i	Marassi
Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM		DIV	RD	DIV	RD	РМС	RD	РМС	RD	DIV	DIV	PP	РМС	REQM	REQM		
HP1	2			1	1,25		3	0,5	1,67	30,42	0,83			1	1	0,5	0,83	44
HP2	2			1	1,25		3	0,5	1,67	30,42	0,83			1	1	0,5	0,83	44
HP3	2			1	1,25		3	0,5	1,67	30,42	0,83			1	1	0,5	0,83	44
HP4	2			1	1,25		3	0,5	1,67	30,17	0,83		0,25	1	1	0,5	0,83	44
HP Total	8			4	5		12	2	6,67	121,4	3,33		0,25	4	4	2	3,33	176
HR1	6,1		4,13		1	0.75	2,83	0.00	1,45	26,6	0,83	0.07		1,25	0,42	0,08	0,68	45,38
HR2	4,55		0,38	0.40	1,25	0,75	0,95	0,33	1,17	32,17	0,75	0,67		0,83	1,08	0,42	1	46,3
HR3 HR4	6,42 8,73	12	1,27	0,42	1,25 0,75		5,95 5,6		1,42 0,83	24,6	0,83	0,42		0,83 0,5	0,67 0,5	0,5 0,33	0,67	45,23
HR Total	25,8	12	0,5 6,28	0,33	4,25	0,75	15,33	0,33	4,87	11,43 94,8	2,92	0,4 1,48		3,42	2,67	1,33	0,5 2,85	42,92 179,83
19/05/2025	1	12	0,20	0,73	0,25	0,73	0,33	0,33	4,07	5,63	0,17	1,40		1,25	0,42	0,08	0,17	9,3
20/05/2025	1,02		4		0,20		0,33		0,25	3,5	0,17			.,_0	5,	0,00	0,	9,27
21/05/2025	0,57		0,13		0,25		1		0,42	6,28	0,17						0,17	8,98
22/05/2025	1,25		·		0,25				0,37	6,52	0,17						0,18	8,73
23/05/2025	2,27				0,25		1,17		0,42	4,67	0,17						0,17	9,1
24/05/2025																		
25/05/2025																		
26/05/2025	0,63				0,25		0,47			4,12	0,17	0,33		0,83	1,08	0,42	0,17	8,47
27/05/2025	0,75				0,25				0,17	7,58	0,17						0,17	9,08
28/05/2025	0,83		0,18		0,25	0,75	0,48			6,25							0,17	8,92
29/05/2025	1,23		0,17		0,25			0,33	0,5	5,67	0,12	0,33					0,17	8,77
30/05/2025	0,73		0,03		0,25				0,5	7,25	0,13						0,17	9,07
31/05/2025	0,37									1,3	0,17						0,17	2
01/06/2025 02/06/2025	2,48				0,25		0,67			5,08	0,17	0,42					0,17	9,23
03/06/2025	0,62		0,33		0,25		0,07			5,77	0,17	0,42		0,83	0,67	0,5	0,17	9,3
04/06/2025	1,5		0,33		0,25		0,67		0,33	5,08	0,17			0,03	0,07	0,0	0,17	8,4
05/06/2025	0,98		0,23		0,25		2,18		0,55	4,48	0,17						0,17	8,93
06/06/2025	0,83		0,33	0,42	0,25		2,43		0,58	4,18	0,17						0,17	9,37
07/06/2025																		
08/06/2025																		
09/06/2025	0,5	4	0,5							1,67				0,5	0,5	0,33		8
10/06/2025		8																8
11/06/2025	1,02				0,25		4,17		0,25	3,32	0,17						0,17	9,33
12/06/2025	2				0,25		1,43		0,33	3,75	0,17	0,4					0,17	8,5
13/06/2025	5,22			0,33	0,25				0,25	2,7	0,17						0,17	9,08
14/06/2025																		
15/06/2025																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Kátia Marina Silva

								Apont		<u> </u>	J. 45			Duazo	2506 -	- tatia i	· · · · · · ·	Onva						
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio Review	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM	DIV		RD	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM		
HP1		4				0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1			1	0,5	0,83	44
HP2		4				0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1			1	0,5	0,83	44
HP3		4				0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,75	0,83		1			1	0,5	0,83	44
HP4		4				0,33	1,25	1	3	0,5	0,25	0,25	1	1,5	26,33	0,83	0,25	1	0,17		1	0,5	0,83	44
HP Total		16				1,33	5	4	12	2	1	1	4	6	106,5	3,33	0,25	4	0,17		4	2	3,33	176
HR1			0,3		3,92	0,83	1,25		6,03					1,45	30,13	0,83		1,25			0,42	0,08	0,17	46,67
HR2	2,13	3		0,33	0,75		1,25		4,05				0,78	1,17	29,28	0,83		0,83			1,08	0,42		45,92
HR3	1,33	3,92					1,42	2,5	9,17	0,42			0,83	1,42	20,58	0,67		0,83		1,33	0,67	0,5	0,5	46,08
HR4		1,92	0,23		0,17		1,25		3,25	1,33			2,5	1,33	31,35	0,83	0,25	0,5			0,5	0,33	0,42	46,17
HR Total	3,47	8,83	0,53	0,33	4,83	0,83	5,17	2,5	22,5	1,75			4,12	5,37	111,3	3,17	0,25	3,42		1,33	2,67	1,33	1,08	184,83
19/05/2025			0,3		0,5	0,17	0,25		2,45						3,33	0,17		1,25			0,42	0,08	0,17	9,08
20/05/2025					1,08	0,33	0,25		3					0,25	4,5	0,17								9,58
21/05/2025					0,75	0,17	0,25							0,42	7,67	0,17								9,42
22/05/2025					0,33	·	0,25		0,42					0,37	7,72	0,17								9,25
23/05/2025					1,25	0,17	0,25		0,17					0,42	6,92	0,17								9,33
24/05/2025																								
25/05/2025																								
26/05/2025		0,17					0,25		1,58						4,92	0,17		0,83			1,08	0,42		9,42
27/05/2025		1,25			0,5		0,25		0,67					0,17	6,08	0,17					ĺ	,		9,08
28/05/2025	1,83	1,58					0,25		0,47				0,78		3,42	0,17								8,5
29/05/2025	,	,			0,25		0,25		-,				-, -	0,5	8,33	0,17								9,5
30/05/2025	0,3			0,33	-, -		0,25		1,33					0,5	6,53	0,17								9,42
31/05/2025	-,-			-,			-, -		,					-,-	-,	,								
01/06/2025																								
02/06/2025	1,33	1,67					0,25		0,75						5	0,17							0,25	9,42
03/06/2025	1,00	1,01					0,25		2,75						3,75	0,17		0,83			0,67	0,5	0,25	9,17
04/06/2025		1,08					0,42	<u> </u>	3,17	<u> </u>			0,83	0,33	3,08	-,		-,00			-,0.	-,0	-,	8,92
05/06/2025		1,17					0,25	2,5	1,58	0,42			-,00	0,5	2,33	0,17								8,92
06/06/2025		-,					0,25	,_	0,92	-,				0,58	6,42	0,17				1,33				9,67
07/06/2025							5,25		3,52					3,00	5, 12	5,17				.,55				-,5.
08/06/2025																								
09/06/2025		0,5					0,25		1,92	1,33					3,17	0,17		0,5			0,5	0,33		8,67
10/06/2025		1,25			-	-	0,25	 	1,52	1,00			-	0,5	6,83	0,17	0,25	0,0			0,0	0,00		9,25
11/06/2025		1,20	0,23		-	-	0,25	 	1	-			-	0,25	7,35	0,17	0,20							9,25
12/06/2025			0,20				0,25	-	0,33				2,5	0,23	5,58	0,17							0,17	9,33
13/06/2025		0,17			0,17		0,25	-	0,00				2,0	0,33	8,42	0,17							0,17	9,67
14/06/2025		5,17			5,17		0,20							0,20	0,72	5,17							0,20	5,51
15/06/2025																								
13/00/2023																								

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202506 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento
CMMI	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD			DIV		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM		
HP1	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25		0,25	0,83				1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17
HP2	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25		0,25	0,83				1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17
HP3	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25		0,25	0,83				1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17
HP4	7	1	4	0,25	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5,25		0,25	0,83				1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17
HP Total	28	4	16	1	4	1	5	1	32	1	1	1	6	21		1	3,33				4	14	24	4	2	1	0,67

Atividades	Total de Horas																							
CMMI]																						
HP1	44																							
HP2	44																							
HP3	44																							
HP4	44																							
HP Total	176																							
HR1	8,92	1,1	1,15		1,25	;	3,12		0,75	1,62	19,03			0,85			0,5	1,25	3,55	11,32	0,42	0,08	0,58	
HR2	18,33		5,75	2,72	1,33		4,98		0,72	1,5	13,03	0,33		0,75				0,83	0,5		1,08	0,42		
HR3	11,13	1,32	1,75		1,25		6		1,17	1,42	10,1		0,25	0,5	0,87			0,83	2,08	8,97	0,67	0,5		
HR4	7,5	1,13	4,73	4,37	1		4,58		0,33	1,33	18,77		0,17	0,58	0,82	2,25	0,42	0,5	3	3,8	0,5	0,33		0,25
HR Total	45,88	3,55	13,38	7,08	4,83	1	18,68		2,97	5,87	60,93	0,33	0,42	2,68	1,68	2,25	0,92	3,42	9,13	24,08	2,67	1,33	0,58	0,25

HR1	55,48																				
HR2	52,28																				
HR3	48,8																				
HR4	56,37																				
HR Total	212,93																				
19/05/2025	5,37	1,1			0,25	0,42						0,17			1,25			0,42	0,08		
20/05/2025	1,3				0,25	1,42			0,25			0,17		0,5		0,67	3,9			0,58	
21/05/2025	1,58				0,25				0,42	7,8		0,17				1,33					
22/05/2025			0,5		0,25	1,28		0,75	0,37	5,18		0,17				0,8					
23/05/2025	0,67				0,25				0,58	0,4		0,18				0,75	7,42				
24/05/2025			0,65							5,65											
25/05/2025																					
26/05/2025	1,33		0,42		0,25	0,38				3,78		0,17			0,83	0,33		1,08	0,42		

27/05/2025	6,13		2,42		0,25	0,33			0,17				0,17									
28/05/2025	1,77		1,75		0,25	2,33		0,72	0,33	1,45			0,17					0,17				
29/05/2025	5,18		0,5		0,25	0,58			0,5	2,18			0,05									
30/05/2025	3,92		0,67		0,33	1,35			0,5	2,27	0,33		0,2									
31/05/2025				2,72						3,35												
01/06/2025																						
02/06/2025	2,42		0,33		0,25	0,22		0,83		4,6								1,33				
03/06/2025	1,9		0,75		0,25	0,75		0,33		2,22		0,25	0,17				0,83			0,67	0,5	
04/06/2025	2,3				0,25	1,25			0,33	2,78												
05/06/2025	2,08		0,33		0,25	1,08			0,5	0,5			0,17	0,87				0,75	3,17			
06/06/2025	1,27		0,33		0,25	1,4			0,58				0,17						5,8			
07/06/2025	1,17	1,32				1,3																
08/06/2025																						
09/06/2025	0,72		2,4	0,98	0,25	2,08						0,17	0,17	0,82	2,25	0,42	0,5			0,5	0,33	
10/06/2025	2,1		0,93	2,47				0,33	0,5	3,6			0,12					1				0,25
11/06/2025	0,4		1,4	0,92	0,25	0,83			0,25	4,98								2				
12/06/2025	2,42				0,25	1,67			0,33	4,32			0,13									
13/06/2025	1,87				0,25				0,25	1,75			0,17						3,8			
14/06/2025		1,13								4,12												
15/06/2025																						

19/05/2025	9,05
20/05/2025	9,03
21/05/2025	11,55
22/05/2025	9,3
23/05/2025	10,25
24/05/2025	6,3
25/05/2025	
26/05/2025	9
27/05/2025	9,47
28/05/2025	8,93
29/05/2025	9,25
30/05/2025	9,57
31/05/2025	6,07
01/06/2025	
02/06/2025	9,98
03/06/2025	8,62
04/06/2025	6,92
05/06/2025	9,7
06/06/2025	9,8
07/06/2025	3,78
08/06/2025	
09/06/2025	11,58
10/06/2025	11,3
11/06/2025	11,03
12/06/2025	9,12
13/06/2025	8,08

14/06/2025	5,25
15/06/2025	