Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Eric Koudhi Omori

	Apontamento de noras - Projeto SGCloud202308 - Eric Koudhi Omori																		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1		1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP2	1		1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP3	1		1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83			1,17		1,5	0,5		0,42	44
HP4	1		1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	32,67	0,83		0,25	1,17	0,5	1,5	0,5		0,42	44
HP Total	4		5	1,67	1	1	1,33	10,67	132,9	3,33		0,25	4,67	0,5	6	2		1,67	176
HR1	0,75		1,25					1,75	40,12	0,83			1,58		1	0,33		0,17	47,78
HR2	4,73		1,25					2,33	39,28	0,67			1,08		0,75	0,25		0,47	50,82
HR3		0,25	1,25	0,98				2,17	39,32	0,5	0,08		1,08		0,67	0,25	0,17	0,42	47,13
HR4		0,5	1,08	0,33				2,25	38,67	0,83	0,42	0,33	1,08		0,58	0,25	0,58	0,15	47,07
HR Total	5,48	0,75	4,83	1,32				8,5	157,3	2,83	0,5	0,33	4,83		3	1,08	0,75	1,2	192,8
17/07/2023			0,25						8,33	0,17					1	0,33		0,17	10,25
18/07/2023	0,17		0,25						7,55	0,17			1,58						9,72
19/07/2023			0,25					0,67	8,02	0,17									9,1
20/07/2023	0,58		0,25					0,67	7,95	0,17									9,62
21/07/2023			0,25					0,42	8,27	0,17									9,1
22/07/2023																			
23/07/2023																			
24/07/2023			0,25						6,87	0,17			1,08		0,75	0,25		0,47	9,83
25/07/2023			0,25					0,75	8,53	0,17									9,7
26/07/2023	3,07		0,25					0,58	4,9	0,17									8,97
27/07/2023	1,67		0,25					0,25	7,07										9,23
28/07/2023			0,25					0,75	8,5	0,17									9,67
29/07/2023									3,42										3,42
30/07/2023		0.65	0.57	0.00									4.00		0.00	0.00		0.10	
31/07/2023		0,08	0,25	0,98				0.55	5,75	0 :-			1,08		0,67	0,25		0,42	9,48
01/08/2023			0,25					0,33	8,92	0,17	0.55								9,67
02/08/2023			0,25					0,5	8	0,17	0,08	-			-			-	9
03/08/2023		0.47	0,25					0,58	8,63	0,17		-			-		0.47	-	9,63
04/08/2023		0,17	0,25					0,75	8,02								0,17		9,35
05/08/2023																			
06/08/2023			0.05						0.00	0.47			4.00		0.50	0.05		0.15	0.57
07/08/2023	<u> </u>	0.47	0,25					0.5	6,88	0,17		-	1,08		0,58	0,25	0.50	0,15	9,37
08/08/2023	<u> </u>	0,17	0,25					0,5	7,78	0,17		-					0,58		9,45
09/08/2023	-		0,25					0,83	8,65	0,17									9,9
10/08/2023		0.00	0,25	0.00				0,5	8,23	0,17	0.40	0.00							9,15
11/08/2023		0,33	0,08	0,33				0,42	7,12	0,17	0,42	0,33							9,2
12/08/2023																			

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Ewerton Yamada

								Apoin	amen	io de ii	- IOI 43	ı rojet	0 00 0	iouazu	2300	LWCIT	OII I ai
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP2	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP3	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP4	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	30,25	0,83	0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP Total	4	5	1,33	1	1	1	10,67	123,2	3,33	0,25	4,67	0,5	6	2	10	2	176
HR1	0,2	1,25				0,17	1,75	34,27	0,83		1,58		1	0,33	2,12	0,35	43,85
HR2	0,75	1,25					2,08	35,92	0,67		1,08		0,75	0,25	1,08	0,4	44,23
HR3		1,25					2,17	35,87	0,83		1,08		0,67	0,25	1,75	0,3	44,17
HR4		1,25				0,08	2,25	37,83	0,83	0,33	1,08		0,58	0,25	0,47	0,5	45,47
HR Total	0,95	5				0,25	8,25	143,8	3,17	0,33	4,83		3	1,08	5,42	1,55	177,72
17/07/2023		0,25				0,17		6,43	0,17				1	0,33	0,33	0,08	8,77
18/07/2023		0,25						6,7	0,17		1,58				0,17	0,08	8,95
19/07/2023		0,25					0,67	7,52	0,17						0,33		8,93
20/07/2023	0,2	0,25					0,67	7	0,17						0,25	0,1	8,63
21/07/2023		0,25					0,42	6,62	0,17						1,03	0,08	8,57
22/07/2023																	
23/07/2023																	
24/07/2023		0,25						6,1	0,17		1,08		0,75	0,25	0,25	0,1	8,95
25/07/2023		0,25					0,75	7,82	0,17						0,08		9,07
26/07/2023		0,25					0,58	7,08	0,17						0,33	0,1	8,52
27/07/2023	0,75	0,25						7,28							0,25	0,1	8,63
28/07/2023		0,25					0,75	7,63	0,17						0,17	0,1	9,07
29/07/2023																	
30/07/2023																	
31/07/2023		0,25						5,32	0,17		1,08		0,67	0,25	1,08		8,82
01/08/2023		0,25					0,33	8	0,17						0,25	0,1	9,1
02/08/2023		0,25					0,5	8,15	0,17						0,08		9,15
03/08/2023		0,25					0,58	7,45	0,17						0,33	0,1	8,88
04/08/2023		0,25					0,75	6,95	0,17							0,1	8,22
05/08/2023																	
06/08/2023																	
07/08/2023		0,25						6,6	0,17		1,08		0,58	0,25		0,1	9,03
08/08/2023		0,25					0,5	8,13	0,17							0,1	9,15
09/08/2023		0,25					0,83	7,42	0,17						0,13	0,1	8,9
10/08/2023		0,25					0,5	7,87	0,17						0,33	0,1	9,22
11/08/2023		0,25				0,08	0,42	7,82	0,17	0,33						0,1	9,17
12/08/2023																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Kátia Marina Silva

								Apoint	anneme	o ac iii	<u> </u>	Projett		Oddeo		- Tatia i	via: iiia	<u> </u>							
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Atraso / Saida antecipada	Auxilio Review	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM			RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		1,5					0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP2		1,5					0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP3		1,5					0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP4		1,5					0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	26,75	0,67	0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	1	0,42	44
HP Total		6					0,67	5	2	12	4	1	1	2,67	10,67	109,2	2,67	0,25	4,67	0,5	6	2	4	1,67	176
HR1	0,5	1,88	0,58		0,05		0,5	1,25	0,33	2,98	0,67			1,38	1,75	27,02	0,5		1,58		1	0,33	0,57	0,93	43,82
HR2	2,8	1,22		0,42	0,85	0,22		1,25	0,67	5,22	0,5				2,33	22,85	0,17		1,08	0,08	0,75	0,25	2,95	0,62	44,22
HR3	1,57	1,05		0,07	1,02	0,32	0,62	1,25	0,17	2,37	1,07				2,17	29,77	0,5		1,08		0,67	0,25	0,63	0,28	44,83
HR4	0,7	2,12			0,17			1	0,73	0,17				0,3	1,25	30,9	0,33	0,42	1,08		0,58	0,25	0,75	0,72	41,47
HR Total	5,57	6,27	0,58	0,48	2,08	0,53	1,12	4,75	1,9	10,73	2,23			1,68	7,5	110,5	1,5	0,42	4,83	0,08	3	1,08	4,9	2,55	174,33
17/07/2023	0,5	0,33						0,25								6,28					1	0,33		0,28	8,98
18/07/2023		0,42						0,25			0,33			0,5		5,57			1,58				0,08		8,73
19/07/2023		0,55	0,53				0,5	0,25		2,73					0,67	3,12	0,17						0,08	0,17	8,77
20/07/2023		0,33						0,25	0,33	0,25	0,33				0,67	6,47	0,17							0,25	9,05
21/07/2023		0,25	0,05		0,05			0,25						0,88	0,42	5,58	0,17						0,4	0,23	8,28
22/07/2023																									
23/07/2023																									
24/07/2023	1,8	0,25						0,25								4,32			1,08		0,75	0,25		0,25	8,95
25/07/2023	1	0,25				0,22		0,25	0,33	0,3					0,75	5,33				0,08			0,63		9,15
26/07/2023				0,42				0,25	0,33	2,6					0,58	2,7	0,17						1,67		8,72
27/07/2023		0,25			0,07			0,25		1,07					0,25	6,3							0,52		8,7
28/07/2023		0,47			0,78			0,25		1,25	0,5				0,75	4,2							0,13	0,37	8,7
29/07/2023																									
30/07/2023																									
31/07/2023	0,45	0,22		0.07			0.00	0,25	0.47		0,25				0.00	5,23	0.47		1,08		0,67	0,25	0,28	0,17	8,85
01/08/2023	0,67	0.00		0,07	0,4		0,62	0,25	0,17	0.67	0,82				0,33	5,35	0,17			-	-		0.1	0,12	8,95
02/08/2023		0,83			0,1			0,25		2,37					0,5	4,82	0.47				1		0,1		8,97
03/08/2023	0.45				0,07	0.00		0,25							0,58	8,12	0,17				1		0.05		9,18
04/08/2023	0,45				0,45	0,32		0,25							0,75	6,25	0,17						0,25		8,88
05/08/2023																									
06/08/2023		0.47						0.05		0.47						0.40			4.00		0.50	0.05	0.00	0.00	0.00
07/08/2023	0.7	0,17						0,25		0,17					-	6,12			1,08		0,58	0,25	0,33	0,08	9,03
08/08/2023	0,7	1,12			0.47			0,25	0.40						0.00	7,6	0.47				1		0.00	0,17	9,83
09/08/2023		0,83			0,17			0,25	0,42						0,83	5,77	0,17				1		0,33	0,17	8,93
10/08/2023						-		0.05	0,32		-			0.0	0.40	4,25	0,17	0.40		-	-	-	0.00	0,2	4,93
11/08/2023								0,25						0,3	0,42	7,17		0,42					0,08	0,1	8,73
12/08/2023																									

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Keven Luan da Silva

								ponta	IIICIIIC	<u>ac 1101</u>	43 - 1	rojeto	00010	uuzuz.	000 1	CVCIII	<u>Luuii u</u>	u Onvu								
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5		0,17	44
HP2	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5		0,17	44
HP3	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5		0,17	44
HP4	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	4,33	0,5	0,25	0,83	0,25	1,17	2,67	5	1,5	0,5		0,17	44
HP Total	20	5,33	8,67	6	6	1,33	5	1	40	1	1	1,33	10,67	19,58	0,5	1	3,33	0,25	4,67	10,67	20	6	2		0,67	176
HR1	6,78	1,05	4,22	0,33			0,75		12,62				1,75	4,27	0,62	0,33	0,83		1,58	3,5	7,2	1	0,33	2,08	0,17	49,42
HR2	7,43		2,57	0,33	1,08	0,25	1,05		9,48				2,08	14,8		0,33	0,37		1,08	3	4,52	0,75	0,25		0,23	49,62
HR3	3,88	1,92	2,43		3,03		1		1,47			0,1	2,17	19,18			0,47		1,08	1,42	7,45	0,67	0,25	4,97	0,25	51,73
HR4	2	2,97	0,9		6,02		1		9,42				1,83	13,05		0,17	0,17	0,25	1,08	1,25	6,48	0,58	0,25	4,28		51,7
HR Total	20,1	5,93	10,12	0,67	10,13	0,25	3,8		32,98			0,1	7,83	51,3	0,62	0,83	1,83	0,25	4,83	9,17	25,65	3	1,08	11,33	0,65	202,47
17/07/2023	2,75								2,55								0,17					1	0,33			6,8
18/07/2023	0,25		1,08				0,25		3,57					1,1		0,33	0,17		1,58	0,92						9,25
19/07/2023	3,78	0,52	1,65	0,33			0,25		1,08				0,67	1,08			0,17			1,25						10,78
20/07/2023			0,98				0,25		3,5				0,67	0,33	0,62		0,17			1,33				1,42		9,27
21/07/2023		0,1											0,42				0,17				7,2			0,67	0,17	8,72
22/07/2023		0,43	0,5						1,92					1,75												4,6
23/07/2023																										
24/07/2023	0,92		0,87		0,67	0,25	0,25		1,65					2,75		0,33	0,17		1,08	0,67		0,75	0,25		0,23	10,83
25/07/2023	1,08		0,33				0,25		2,52				0,75	1,98			0,03			2,33						9,28
26/07/2023	1,45		0,33				·		1,05				0,58	1,57						-						4,98
27/07/2023	3,57		0,75		0,42		0,25		1,92					2,55												9,45
28/07/2023	0,42		Ĺ	0,33	<u> </u>		0,3		0,92				0,75	1,75			0,17				4,52					9,15
29/07/2023	,		0,28	,			,		1,43				,	4,2			,				,					5,92
30/07/2023			,						,																	
31/07/2023	1,45	1,92	1,1		0,33		0,25							1,82			0,17		1,08	0,67		0,67	0,25	0,83	0,25	10,78
01/08/2023	0,33	, ·	0,25		0,08	<u> </u>	0,25		0,58			0,1	0,33	4,72		<u> </u>	0,17		,	0,75		, ·		1,98	, · ·	9,55
02/08/2023	1		0,42		0,5		0,25		0,13				0,5	6,22												9,02
03/08/2023	0,42		0,67		0,42		0,25		0,75				0,58	3,42			0,13							2,15		8,78
04/08/2023	<u> </u>		,-		1,03	<u> </u>						1	0,75			<u> </u>					7,45					9,23
05/08/2023	0,68				0,67									3,02												4,37
06/08/2023	,,,,,,,				.,																					,,,,
07/08/2023		0,67			1,07		0,25							4,43		0,17	0,17		1,08	0,42		0,58	0,25			9,08
08/08/2023	1,25	-,0.	0,25		1,27		0,25		2,83				0,5	1,5		-,	-,		.,55	-,		2,00	-,	1,03		8,88
09/08/2023	0,42		0,32		0,5		0,25		2,83				0,83	1,5		 				0,83				2,08	\vdash	9,57
10/08/2023	0,33		0,02		2,17	 	0,25	 	0,75			1	0,5	3,78		 				0,00				1,17	\vdash	8,95
11/08/2023	0,00	0,33	0,33		1,02	 	0,20	 	3			1	0,0	1,83		 					6,48			-,.,	\vdash	13
12/08/2023		1,97	0,00		1,02				J					1,00				0,25			0,40					2,22
12/00/2023		1,31																0,23								2,22

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Leonardo Hubner

								Apont	annem	o de n	<u> </u>	i rojek	-	Ougzo		LCOIIC	11 40 110				
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		1,17		2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP2		1,17		2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP3		1,17		2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP4		1,17		2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,25	0,83	0,25	1,17	0,33	1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP Total		4,67		8	5	1	8	1	1	1,33	10,67	110,7	3,33	0,25	4,67	0,33	6	2	6	2	176
HR1		0,25	0,17	2,78	1		1,77				1,75	29,45	0,83		1,58		1	0,33	2	0,75	43,67
HR2			0,15	0,17	1,25		9,93				2,33	22,97	0,83		1,08		0,75	0,25	2,83	0,25	42,8
HR3		0,72	0,15	0,75	1,25	1,25	2,4				2,17	32	0,83		1,08			0,25		0,52	43,37
HR4	0,25	0,62	0,4	0,5	1,25		1,08			0,33	2,25	30,95	0,83	0,27	1,08		0,58	0,25	1,92	0,55	43,12
HR Total	0,25	1,58	0,87	4,2	4,75	1,25	15,18			0,33	8,5	115,3	3,33	0,27	4,83		2,33	1,08	6,75	2,07	172,95
17/07/2023			0,17	0,42	0,25		0,17					6,23	0,17				1	0,33	0,17		8,9
18/07/2023		0,25										6,25	0,17		1,58				0,17	0,25	8,67
19/07/2023				0,33	0,25		0,33				0,67	6,83	0,17						0,17		8,75
20/07/2023				0,83	0,25		1,27				0,67	4,42	0,17						1	0,25	8,85
21/07/2023				1,2	0,25						0,42	5,72	0,17						0,5	0,25	8,5
22/07/2023																					
23/07/2023																					
24/07/2023			0,15		0,25							5,82	0,17		1,08		0,75	0,25			8,47
25/07/2023				0,17	0,25						0,75	6,58	0,17						0,25		8,17
26/07/2023					0,25		3,63				0,58	3,58	0,17						0,5		8,72
27/07/2023					0,25		3,72				0,25	3,92	0,17						0,5		8,8
28/07/2023					0,25		2,58				0,75	3,07	0,17						1,58	0,25	8,65
29/07/2023																					
30/07/2023																					
31/07/2023		0,08	0,15	0,17	0,25		1,33					4,38	0,17		1,08			0,25		0,12	7,98
01/08/2023		0,25		0,17	0,25	1,25					0,33	6,42	0,17								8,83
02/08/2023				0,25	0,25		1,07				0,5	6,5	0,17								8,73
03/08/2023		0,22			0,25						0,58	7,33	0,17							0,15	8,7
04/08/2023		0,17		0,17	0,25						0,75	7,37	0,17							0,25	9,12
05/08/2023																					
06/08/2023																					
07/08/2023					0,25							6,33	0,17		1,08		0,58	0,25			8,67
08/08/2023		0,25			0,25						0,5	6,82	0,17						0,67		8,65
09/08/2023					0,25		1				0,83	6,22	0,17								8,47
10/08/2023		0,37			0,25						0,5	6,3	0,17						0,75	0,22	8,55
11/08/2023	0,25		0,4	0,5	0,25		0,08			0,33	0,42	5,28	0,17	0,27					0,5	0,33	8,78
12/08/2023																					