

**Apontamento de horas - Projeto SGCloud202603 - Douglas Sumita**

[illegible]

**Apontamento de horas - Projeto SGCloud202603 - Filipe da Silva Carvalho**

[illegible]

**Apontamento de horas - Projeto SGCloud202603 - Gabriel Felipe Gonçalves Bezerra**

[illegible]

**Apontamento de horas - Projeto SGCloud202603 - Kátia Marina Silva**

[illegible]

## Apontamento de horas - Projeto SGCloud202603 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geraçao de Atas	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	PI	DIV	DIV	PMC	RD	PMC	RD		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	4	1	1,25	8	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	16	4	5	32	1	5,33	26,67	1	3,33	4	14	24	4	2	1	0,67	176
HR1	1,92	0,33	0,33		0,25	3,08		0,25			0,17	0,92	0,52		1,42	0,5			9,68
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total	1,92	0,33	0,33		0,25	3,08		0,25			0,17	0,92	0,52		1,42	0,5			9,68
23/02/2026	1,67	0,33	0,33		0,25	3,08					0,17	0,92	0,33		1,42	0,5			9
24/02/2026	0,25							0,25					0,18						0,68
25/02/2026																			
26/02/2026																			
27/02/2026																			
28/02/2026																			
01/03/2026																			
02/03/2026																			
03/03/2026																			
04/03/2026																			
05/03/2026																			
06/03/2026																			
07/03/2026																			
08/03/2026																			
09/03/2026																			
10/03/2026																			
11/03/2026																			
12/03/2026																			
13/03/2026																			
14/03/2026																			
15/03/2026																			
16/03/2026																			
17/03/2026																			
18/03/2026																			
19/03/2026																			
20/03/2026																			
21/03/2026																			
22/03/2026																			