Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Aleph Costa Melo

| | | | | | | | | Apont | ament | o de n | oras - | Projett | SGCIO |
|------------|----------------------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise Retorno O.S. | Cafe | Clean Code | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | DIV | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,17 | 1,25 | 0,17 | 0,25 | 1,67 | 36,08 | 0,5 | | 1,42 | 1,33 | 0,5 | 0,67 | 44 |
| HP2 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,25 | 1,42 | 28,58 | 0,5 | | 1,42 | 1,33 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP3 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0,25 | 1,42 | 28,58 | 0,5 | | 1,42 | 1,33 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP4 | 0,17 | 1,25 | 0,17 | 0,25 | 1,67 | 35,83 | 0,5 | 0,25 | 1,42 | 1,33 | 0,5 | 0,67 | 44 |
| HP Total | 0,67 | 4,5 | 0,67 | 1 | 6,17 | 129,0 | 2 | 0,25 | 5,67 | 5,33 | 2 | 2,67 | 160 |
| HR1 | | 0,25 | | | 0,62 | 9,8 | | | | | | | 10,67 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | 0,25 | | | 0,62 | 9,8 | | | | | | | 10,67 |
| 04/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/2024 | | 0,25 | | | 0,62 | 8,62 | | | | | | | 9,48 |
| 07/11/2024 | | | | | | 1,18 | | | | | | | 1,18 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | i | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Alex Ryu Hiraga

| | | | | | | | | Apon | tamen | to ae r | noras - | Projet | :0 SGC | iouaz | 02412 - | Alex | Ryu Hi | raga |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Ausencia | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Documentação | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | | | | 1,25 | 0,42 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,33 | | 0,83 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP2 | | | | 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 27,67 | | 0,83 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 36 |
| HP3 | | | | 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 27,67 | | 0,83 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 36 |
| HP4 | | | | 1,25 | 0,42 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 35,08 | | 0,83 | 0,25 | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP Total | | | | 4,5 | 1,5 | 1 | 2,67 | 5,33 | 125,7 | | 3,33 | 0,25 | 6 | | 6 | 2 | 1,67 | 160 |
| HR1 | 0,13 | 1,18 | 1,77 | 0,75 | | | 0,15 | 0,68 | 18,88 | 0,25 | 0,15 | | 1,58 | 1,5 | 1 | 0,42 | | 28,45 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,13 | 1,18 | 1,77 | 0,75 | | | 0,15 | 0,68 | 18,88 | 0,25 | 0,15 | | 1,58 | 1,5 | 1 | 0,42 | | 28,45 |
| 04/11/2024 | 0,13 | 0,23 | 0,75 | 0,25 | | | | | 5,8 | 0,25 | | | | 1,5 | | 0.40 | | 8,92 |
| 05/11/2024 | | 0,22 | 0,52 | 0,25 | | | 0,05 | 0.05 | 4,87 | | 0,15 | | 1,58 | | 1 | 0,42 | | 9,05 |
| 06/11/2024 | | 0,25 | 0,5 | 0,25 | | | 0,1 | 0,35 | 7,28 | | | | | | | | | 8,73 |
| 07/11/2024 08/11/2024 | | 0,48 | | | | | | 0,33 | 0,93 | | | | | | | | | 1,75 |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Arthur

| | | | | | | | | | Sponte | annemic | ue ne | ла5 - г | TOJELO | 3GC10 |
|------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Atividades | Analise de O.S | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Total de Horas |
| СММІ | | REQM | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | |
| HP1 | 0,83 | 1,25 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 1,33 | 33,42 | 0,83 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 44 |
| HP2 | 0,83 | 1,25 | 1,08 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 1 | 26,08 | 0,67 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 36 |
| HP3 | 0,83 | 1,25 | 1,08 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 1 | 26,08 | 0,67 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 36 |
| HP4 | 0,83 | 1,25 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 1,33 | 33,17 | 0,83 | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 44 |
| HP Total | 3,33 | 5 | 4,67 | 2 | 1 | 3,33 | 4,67 | 118,7 | 3 | 0,25 | 6 | 6 | 2 | 160 |
| HR1 | | | 0,75 | | | | 0,62 | 25,47 | 0,67 | - | 1,58 | 1 | 0,42 | 30,5 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | 0,75 | | | | 0,62 | 25,47 | 0,67 | | 1,58 | 1 | 0,42 | 30,5 |
| 04/11/2024 | | | 0,25 | | | | | 7,97 | 0,17 | | | | - | 8,38 |
| 05/11/2024 | | | 0,25 | | | | | 5,6 | 0,17 | | 1,58 | 1 | 0,42 | 9,02 |
| 06/11/2024 | | | 0,25 | | | | 0,62 | 7,87 | 0,17 | | | | | 8,9 |
| 07/11/2024 | | | | | | | | 4,03 | 0,17 | | | | | 4,2 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Douglas Sumita

| | | | | | | | | Apon | itamen | to de i | 101 a5 - | Proje | 10 360 | Jouazi | 02412 | - Խսսց | ilas Sun |
|------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|--|-------------|-----------------|---------|--|--|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| Atividades | Analise de O.S | Analise de Sistema | Ausencia | Auxilio ao Desenvolvimento | Banheiro | Cafe | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Verificar o.s no nome | Total de Horas |
| СММІ | | REQM | DIV | RD | | DIV | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | | |
| HP1 | | 1 | 1 | | 1,5 | 1,42 | 1 | 1,25 | 31,67 | 1 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP2 | | 1 | 1 | | 1,5 | 1,17 | 1 | 1 | 24,17 | 1 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 36 |
| HP3 | | 1 | 1 | | 1,5 | 1,17 | 1 | 1 | 24,17 | 1 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 36 |
| HP4 | | 1 | 1 | | 1,5 | 1,42 | 1 | 1,25 | 31,42 | 1 | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP Total | | 4 | 4 | | 6 | 5,17 | 4 | 4,5 | 111,4 | 4 | 0,25 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0,67 | 160 |
| HR1 | 0,6 | 1,53 | 1,33 | 1,78 | 1,03 | 0,77 | 0,82 | 0,58 | 14,9 | 1,75 | 5,25 | 1,58 | 0,67 | 0,72 | 0,08 | -, | 28,15 |
| HR2 | 0,0 | .,00 | 1,00 | .,. 0 | 1,00 | 5, | 0,02 | 0,00 | ,0 | 1,10 | | .,00 | 0,0. | 0,12 | 0,00 | | 20,10 |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,6 | 1,53 | 1,33 | 1,78 | 1,03 | 0,77 | 0,82 | 0,58 | 14,9 | 1,75 | | 1,58 | 0,67 | 0,72 | 0,08 | | 28,15 |
| 04/11/2024 | 0,6 | 0,25 | 1,00 | 1,2 | 0,17 | 0,27 | 0,57 | 0,00 | 4,9 | 0,8 | | ., | 0,01 | 0,12 | 0,00 | | 8,75 |
| 05/11/2024 | 0,0 | 0,35 | 0,08 | -,- | 0,25 | 0,25 | 0,0. | | 4,23 | 0,2 | | 1,58 | 0,67 | 0,72 | | | 8,33 |
| 06/11/2024 | | 0,93 | 1 | 0,3 | 0,42 | 0,25 | | | 5,77 | 0,2 | | .,00 | 0,0. | 5,12 | 0,08 | | 8,75 |
| 07/11/2024 | | 0,00 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | 0,20 | 0,25 | 0,58 | 5, | 0,75 | | | | | 0,00 | | 2,32 |
| 08/11/2024 | | | 0,20 | 0,20 | 0,2 | | 0,20 | 0,00 | | 0,70 | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | \vdash |
| 28/11/2024 | | | | | | | 1 | | | | - | - | - | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | 1 | | | | - | - | - | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Eric Koudhi Omori

| | | | | | | | | Apolito | annent | o de ne | 71 a3 - 1 | TOJETO | 3001 | Juuzuz | 2412 - 6 |
|------------|--------------------|------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | РМС | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP3 | 1 | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 21,42 | 0,83 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 36 |
| HP4 | 1 | 1 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1 | 30,17 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP Total | 2 | 2,25 | 0,83 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 2,33 | 51,58 | 1,5 | 3 | 3 | 1 | 0,83 | 80 |
| HR1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | ļ | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | ļ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

| | | | | | | 4 | Aponta | amento | ae no | oras - F | rojeto | SGCIo |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Clean Code | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | RD | RD | PMC | RD | DIV | REQM | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 2 | 0,33 | 0,25 | 1,5 | 20,75 | 0,83 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP2 | 2 | 0,33 | 0,25 | 1,5 | 15,08 | 0,67 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 24 |
| HP3 | 2 | 0,33 | 0,25 | 1,5 | 15,08 | 0,67 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 24 |
| HP4 | 2 | 0,33 | 0,25 | 1,5 | 20,75 | 0,83 | | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP Total | 8 | 1,33 | 1 | 6 | 71,67 | 3 | | 6 | 6 | 2 | 3 | 108 |
| HR1 | 2,23 | | | | 5,42 | 0,33 | 0,5 | | 1 | 0,42 | 0,33 | 10,23 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 2,23 | | | | 5,42 | 0,33 | 0,5 | | 1 | 0,42 | 0,33 | 10,23 |
| 04/11/2024 | 1,48 | | | | 3,33 | 0,17 | 0,5 | | | | 0,17 | 5,65 |
| 05/11/2024 | 0,75 | | | | 2,08 | 0,17 | | | 1 | 0,42 | 0,17 | 4,58 |
| 06/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 19/11/2024 | - | | 1 | - | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Gilson Ferreira de Souza

| | | | | | | | | Jiitaiii | into ac | liora | 3 - 1 10 | | Joioud | 20271 | Z - GIIS |
|--------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de O.S | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | | REQM | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,83 | 1,25 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 33,58 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 44 |
| HP2 | 0,83 | 1,25 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 26,33 | 0,67 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 36 |
| HP3 | 0,83 | 1,25 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 26,33 | 0,67 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 36 |
| HP4 | 0,83 | 1,25 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 33,33 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,33 | 44 |
| HP Total | 3,33 | 5 | 4,5 | 2 | 1 | 2,67 | 4,67 | 119,5 | 3 | 0,25 | 4,67 | 6 | 2 | 1,33 | 160 |
| HR1 | | | 0,75 | | | | 0,92 | 24,17 | 0,67 | | 1,58 | 1 | 0,42 | | 29,5 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | 0,75 | | | | 0,92 | 24,17 | 0,67 | | 1,58 | 1 | 0,42 | | 29,5 |
| 04/11/2024 | | | 0,25 | | | | | 8,08 | 0,17 | | | | | | 8,5 |
| 05/11/2024 | | | 0,25 | | | | | 4,58 | 0,17 | | 1,58 | 1 | 0,42 | | 8 |
| 06/11/2024 | | | 0,25 | | | | 0,33 | 7,75 | 0,17 | | | | | | 8,5 |
| 07/11/2024 | | | | | | | 0,58 | 3,75 | 0,17 | | | | | | 4,5 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | i | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | i | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V 17 12/2027 | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Guilherme Gustavo Faria Lima

| | | | | | | | Aponi | ament | o de n | 01 a5 - | rrojek | 366 | ouuzu | <u> 2412 - G</u> |
|------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| Atividades | Analise de O.S | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | | REQM | DIV | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,67 | 1 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 33,17 | 0,83 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP2 | 0,67 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 26,08 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP3 | 0,67 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1 | 26,08 | 0,67 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,67 | 36 |
| HP4 | 0,67 | 1 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 33,17 | 0,83 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP Total | 2,67 | 4 | 4,5 | 2 | 1 | 2,67 | 4,67 | 118,5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 160 |
| HR1 | 0,38 | 0,53 | 0,75 | 0,17 | | | 0,92 | 20,75 | 0,5 | 1,58 | 1 | 0,42 | 0,5 | 27,5 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,38 | 0,53 | 0,75 | 0,17 | | | 0,92 | 20,75 | 0,5 | 1,58 | 1 | 0,42 | 0,5 | 27,5 |
| 04/11/2024 | | | 0,25 | | | | | 7,42 | 0,17 | | | | 0,17 | 8 |
| 05/11/2024 | 0,22 | 0,2 | 0,25 | 0,17 | | | | 3,33 | | 1,58 | 1 | 0,42 | 0,17 | 7,33 |
| 06/11/2024 | 0,17 | | 0,25 | | | | 0,33 | 7,58 | 0,17 | | | | | 8,5 |
| 07/11/2024 | | 0,33 | | | | | 0,58 | 2,42 | 0,17 | | | | 0,17 | 3,67 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | · | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Gustavo Vianna da Silva

| | | | | _ | _ | _ | | Offication | siito u | e nora | 5 - 1 10 | | Joiouc | 120241 | <u> 2 - Gus</u> i |
|------------|--------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | REQM | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,33 | 11,08 | 0,83 | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| HP2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Total | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,33 | 11,08 | 0,83 | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| HR1 | | 0,75 | | | | | 0,62 | 8,45 | 0,48 | | 1,58 | | | | 11,88 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | 0,75 | | | | | 0,62 | 8,45 | 0,48 | | 1,58 | | | | 11,88 |
| 04/11/2024 | | 0,25 | | | | | | 3,57 | 0,17 | | | | | | 3,98 |
| 05/11/2024 | | 0,25 | | | | | | 1,95 | 0,15 | | 1,58 | | | | 3,93 |
| 06/11/2024 | | 0,25 | | | | | 0,62 | 2,93 | 0,17 | | | | | | 3,97 |
| 07/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Kátia Marina Silva

| | | | | | | | | Apont | ament | o de n | oras - | Projeto | 3GCI | ouazu | <u> </u> | natia i | viarina | Silva | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Atividades | Analise Retorno O.S. | Analise de Sistema | Ausencia | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxílio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Compilacao de sistemas | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | REQM | DIV | RD | RD | DIV | RD | PMC | СМ | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | | 3 | | | 0,33 | 1,25 | 0,5 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,33 | 25,75 | 0,67 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP2 | | 3 | | | 0,33 | 1 | 0,5 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 18,5 | 0,5 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 36 |
| HP3 | | 3 | | | 0,33 | 1 | 0,5 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 18,5 | 0,5 | | 1,5 | | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 36 |
| HP4 | | 3 | | | 0,33 | 1,25 | 0,5 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1,33 | 25,33 | 0,67 | 0,25 | 1,5 | 0,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 44 |
| HP Total | | 12 | | | 1,33 | 4,5 | 2 | 20 | 1,33 | 1 | 1 | 4 | 4,67 | 88,08 | 2,33 | 0,25 | 6 | 0,17 | 6 | 2 | 3,33 | 160 |
| HR1 | 1,5 | 1,37 | 0,17 | 4,3 | | 0,75 | | 1,4 | | | | 0,25 | 0,62 | 17,8 | 0,5 | | 1,58 | | 1 | 0,42 | 0,33 | 31,98 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 1,5 | 1,37 | 0,17 | 4,3 | | 0,75 | | 1,4 | | | | 0,25 | 0,62 | 17,8 | 0,5 | | 1,58 | | 1 | 0,42 | 0,33 | 31,98 |
| 04/11/2024 | | | | 1,03 | | 0,25 | | 1 | | | | | | 7,22 | | | | | | | | 9,5 |
| 05/11/2024 | L | | | 0,12 | | 0,25 | | | | | | | | 5,62 | 0,17 | | 1,58 | | 1 | 0,42 | | 9,15 |
| 06/11/2024 | 1,5 | 4.07 | 0,17 | 3,15 | | 0,25 | | 0,23 | | | | 0.05 | 0,62 | 2,75 | 0,17 | | | | | | 0,33 | 9,17 |
| 07/11/2024 | | 1,37 | | | | | | 0,17 | | | | 0,25 | | 2,22 | 0,17 | | | | | | | 4,17 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $\neg \neg$ |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202412 - Keven Luan da Silva

| | | | | | | | | ponta | illelito | ue no | as - 1 | lojeto | SGCIO | uuzuz | 7 12 - 1 | CVCIII | <u>Luaii u</u> | a Silva | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Atualizacao de Versao | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxilio ao Suporte e Implantacao | Auxílio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Geracao de Baseline | Geração de Atas | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sizing | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | PI | RD | DIV | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | CM | | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | | REQM | | | |
| HP1 | 10 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 9 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | | 1,5 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 44 |
| HP2 | 7 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 8,8 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2 | 1,62 | | 0,25 | 0,67 | | 1,5 | 1 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 36 |
| HP3 | 7 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 8,8 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2 | 1,62 | | 0,25 | 0,67 | | 1,5 | 1 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 36 |
| HP4 | 10 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 9 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 0,75 | | 0,25 | 0,83 | 0,25 | 1,5 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,25 | 0,17 | 44 |
| HP Total | 34 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4,5 | 1 | 35,6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4,48 | 0,5 | 1 | 3 | 0,25 | 6 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0,67 | 160 |
| HR1 | 7,33 | 3,28 | 2,25 | | | | 0,75 | | 1,93 | | | 0,52 | 1,83 | 7,32 | | | 0,5 | | 1,58 | 4,38 | | 1 | 0,42 | | | 33,1 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 7,33 | 3,28 | 2,25 | | | | 0,75 | | 1,93 | | | 0,52 | 1,83 | 7,32 | | | 0,5 | | 1,58 | 4,38 | | 1 | 0,42 | | | 33,1 |
| 04/11/2024 | 1,17 | 3,28 | 1,75 | | | | 0,25 | | | | | | | 1,83 | | | | | | 1,8 | | | | | | 10,08 |
| 05/11/2024 | 1,3 | | | | | | 0,25 | | | | | 0,35 | | 4,73 | | | 0,17 | | 1,58 | 0,75 | | 1 | 0,42 | | | 10,55 |
| 06/11/2024 | 3,07 | | 0,5 | | | | 0,25 | | 1,93 | | | 0,17 | 0,58 | 0,75 | | | 0,17 | | | 1,83 | | | | | | 9,25 |
| 07/11/2024 | 1,8 | | | | | | | | | | | | 1,25 | | | | 0,17 | | | | | | | | | 3,22 |
| 08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ |
| 16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 21/11/2024 | | | | | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 22/11/2024 | | | | | | | | | | | | - | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 23/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | | | <u> </u> | | | | | - | | | | <u> </u> | | | | | - | | | | - | | | | | |
| 27/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |