Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Aleph Costa Melo

								Apont	anneni	o de n	oras -	riojett	SGCIO
Atividades	Analise Retorno O.S.	Cafe	Clean Code	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,17	1,25	0,33	0,25	1,33	35,42	0,83		1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP2	0,17	1,25	0,33	0,25	1,33	30,92	0,83		1,17	1,5	5	1,25	44
HP3	0,17	1,25	0,33	0,25	1,33	35,42	0,83		1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP4	0,17	1,25	0,33	0,25	1,33	35,17	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP Total	0,67	5	1,33	1	5,33	136,9	3,33	0,25	4,67	6	6,5	5	176
HR1						4,5							4,5
HR2													
HR3													
HR4													
HR Total						4,5							4,5
15/07/2024						4,5							4,5
16/07/2024													,
17/07/2024													
18/07/2024													
19/07/2024													
20/07/2024													
21/07/2024													
22/07/2024													
23/07/2024													
24/07/2024													
25/07/2024													
26/07/2024													
27/07/2024													
28/07/2024													
29/07/2024													
30/07/2024													
31/07/2024													
01/08/2024													
02/08/2024													
03/08/2024													
04/08/2024													
05/08/2024													
06/08/2024													
07/08/2024													
08/08/2024													
09/08/2024													
10/08/2024													
11/08/2024													
,													

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Alex Ryu Hiraga

								Apon	tamen	to de r	noras -	Projet	0 SGC	iouaz	02408 -	- Alex	Ryu Hi	raga
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1			1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35	0,83				1,17	0,67	1,5	0,5	0,42	44
HP2			1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,67	0,83				1,17		1,5	0,5	0,42	44
HP3			1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35	0,83				1,17	0,67	1,5	0,5	0,42	44
HP4			1,25	0,42	0,25	0,67	1,33	35,42	0,83		0,25		1,17		1,5	0,5	0,42	44
HP Total			5	1,67	1	2,67	5,33	141,0	3,33		0,25		4,67	1,33	6	2	1,67	176
HR1	0,33	0,28	0,25			1,38		1,17		1,52		0,97	1		1,33	0,42		8,65
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total	0,33	0,28	0,25			1,38		1,17		1,52		0,97	1		1,33	0,42		8,65
15/07/2024	0,33	0,13	0,25			1,38		1,17		1,52		0,97	1		1,33	0,42		8,5
16/07/2024		0,15																0,15
17/07/2024																		
18/07/2024																		
19/07/2024 20/07/2024																		
21/07/2024																		
22/07/2024																		
23/07/2024																		
24/07/2024																		
25/07/2024																		
26/07/2024																		
27/07/2024																		
28/07/2024																		
29/07/2024																		
30/07/2024																		
31/07/2024																		
01/08/2024																		
02/08/2024																		
03/08/2024																		
04/08/2024																		
05/08/2024									-									
06/08/2024																		
07/08/2024																		
08/08/2024																		
09/08/2024																		
10/08/2024																		
11/08/2024																		

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Arthur

									Aponia	inenic	ue ne	1 a5 - 1	TOJELO	3001	Juuzuz	2408 - A
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Cafe	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1		1,25	0,25	0,25		1,33	34,25	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP2	0,83	1		1,25	0,25	0,25		1,33	34,25	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP3	0,83	1		1,25	0,25	0,25		1,33	34,25	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP4	0,83	1		1,25	0,25	0,25		1,33	34	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP Total	3,33	4		5	1	1		5,33	136,7	3,33	0,25	4,67	6	2	3,33	176
HR1			0,92	0,25			0,58		4,53	0,33		1	1,33	0,42		9,37
HR2													,			
HR3																
HR4																
HR Total			0,92	0,25			0,58		4,53	0,33		1	1,33	0,42		9,37
15/07/2024			0,92	0,25			0,58		4,53	,		1	1,33	0,42		9,03
16/07/2024			ŕ	<u> </u>			<u> </u>			0,33			,	,		0,33
17/07/2024																,
18/07/2024																
19/07/2024																
20/07/2024																
21/07/2024																
22/07/2024																
23/07/2024																
24/07/2024	<u> </u>															
25/07/2024	<u> </u>															
26/07/2024																
27/07/2024																
28/07/2024																
29/07/2024																
30/07/2024																
31/07/2024																
01/08/2024																
02/08/2024	<u> </u>															
03/08/2024																
04/08/2024																
05/08/2024																
06/08/2024	 												-			
07/08/2024																
08/08/2024	-															\vdash
09/08/2024	-															\vdash
10/08/2024																
11/08/2024																
11/00/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Douglas Sumita

								Apon	tamen	io de i	ioras -	1 10,00	0 300	TOUUZ	02408 -
Atividades	Analise de O.S	Ausencia	Banheiro	Cafe	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Teste	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		DIV		DIV	PMC	RD		DIV	PP	PMC	REQM	REQM	RD		
HP1		0,5		1,25	1	33,75	0,5	1		1,5	1,5	0,5	2	0,5	44
HP2		0,5		1,25	1	33,75	0,5	1		1,5	1,5	0,5	2	0,5	44
HP3		0,5		1,25	1	33,75	0,5	1		1,5	1,5	0,5	2	0,5	44
HP4		0,5		1,25	1	33,5	0,5	1	0,25	1,5	1,5	0,5	2	0,5	44
HP Total		2		5	4	134,7	2	4	0,25	6	6	2	8	2	176
HR1	0,03	0,08	0,08			2,03		1,1					0,58	0,15	4,07
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	0,03	0,08	0,08			2,03		1,1					0,58	0,15	4,07
15/07/2024	0,03	0,08	0,08			2,03		1,1					0,58	0,15	4,07
16/07/2024															
17/07/2024															
18/07/2024															
19/07/2024															
20/07/2024															
21/07/2024															
22/07/2024															
23/07/2024															
24/07/2024															
25/07/2024															
26/07/2024															
27/07/2024															
28/07/2024															
29/07/2024			ļ												
30/07/2024			ļ												
31/07/2024															\vdash
01/08/2024			ļ		ļ					ļ					
02/08/2024															
03/08/2024															
04/08/2024															
05/08/2024															
06/08/2024			ļ												
07/08/2024			ļ												
08/08/2024															
09/08/2024															
10/08/2024															
11/08/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Eric Koudhi Omori

								Apolito	annemi	J GC III	71 a3 - 1	TOJELO	3001	Juuzuz	2408 - E
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PMC	REQM	REQM		
HP1															
HP2	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,75	0,83	1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP3	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,75	0,83	1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP4	1	1,25	0,42	5	0,25	0,25	0,33	1,33	29,75	0,83	1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP Total	3	3,75	1,25	15	0,75	0,75	1	4	89,25	2,5	3,5	4,5	1,5	1,25	132
HR1										,					
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total															
15/07/2024															
16/07/2024															
17/07/2024															
18/07/2024															
19/07/2024															
20/07/2024															
21/07/2024															
22/07/2024															
23/07/2024															
24/07/2024															
25/07/2024															
26/07/2024															
27/07/2024															
28/07/2024															
29/07/2024															
30/07/2024															
31/07/2024															
01/08/2024															
02/08/2024															
03/08/2024															
04/08/2024															
05/08/2024															
06/08/2024															
07/08/2024															
08/08/2024															
09/08/2024															
10/08/2024															
11/08/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

							Aponta	amento	ae no	oras - P	rojeto	SGClo
Atividades	Analise de Sistema	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	РМС	REQM	REQM		
HP1												
HP2												
HP3	1,5	0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83	1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP4	1,5	0,33	0,25	0,25	1,33	21,5	0,83	1,17	1,5	0,5	0,83	30
HP Total	3	0,67	0,5	0,5	2,67	43	1,67	2,33	3	1	1,67	60
HR1												
HR2												
HR3												
HR4												
HR Total												
15/07/2024												
16/07/2024												
17/07/2024												
18/07/2024												
19/07/2024												
20/07/2024												
21/07/2024												
22/07/2024												
23/07/2024												
24/07/2024												
25/07/2024												
26/07/2024												
27/07/2024												
28/07/2024												
29/07/2024												
30/07/2024												
31/07/2024												
01/08/2024	\vdash			<u> </u>								
02/08/2024												
03/08/2024												
04/08/2024												
05/08/2024												
06/08/2024												
07/08/2024 08/08/2024	\vdash											
09/08/2024	\vdash											
10/08/2024												
11/08/2024												
11/00/2024												

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Gilson Ferreira de Souza

								Jiitaiii	into ut	liora	3 - 1 10	jeto oc	Joiouc	20270	8 - Gils
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP2	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP3	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,5	0,83		1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP4	0,83	1,25	1,25	0,5	0,25	0,67	1,33	33,25	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	0,42	44
HP Total	3,33	5	5	2	1	2,67	5,33	133,7	3,33	0,25	4,67	6	2	1,67	176
HR1		0,25	0,25					5,75	0,33		1	1,33	0,42	0,25	9,58
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total		0,25	0,25					5,75	0,33		1	1,33	0,42	0,25	9,58
15/07/2024			0,25					5,17	0,17		1	1,33	0,42	0,25	8,58
16/07/2024		0,25						0,58	0,17						1
17/07/2024															
18/07/2024															
19/07/2024															
20/07/2024															
21/07/2024															
22/07/2024															
23/07/2024															
24/07/2024															
25/07/2024															
26/07/2024															
27/07/2024															
28/07/2024															
29/07/2024															
30/07/2024															
31/07/2024															
01/08/2024															
02/08/2024															
03/08/2024															
04/08/2024															
05/08/2024															
06/08/2024															
07/08/2024															
08/08/2024					1		1								
09/08/2024					1										
10/08/2024															
11/08/2024															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Guilherme Gustavo Faria Lima

							, (point	41110111								illie Gu
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ		REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,67	1	1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	33,25	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP2	0,67	1	1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1	33,58	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP3	0,67	1	1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	33,25	0,83		1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP4	0,67	1	1,25	0,5	0,25	0,25	0,67	1,33	33	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	0,83	44
HP Total	2,67	4	5	2	1	1	2,67	5	133,0	3,33	0,25	4,67	6	2	3,33	176
HR1	0,3						,		2,3	0,17	,	,			0,17	2,93
HR2	- 7,5								7-	- 7					- /	,,,,,,
HR3																
HR4																
HR Total	0,3								2,3	0,17					0,17	2,93
15/07/2024	0,3								2,3	0,17					0,17	2,93
16/07/2024									,-	-,					- ,	,
17/07/2024																
18/07/2024	<u> </u>						1									
19/07/2024																
20/07/2024																
21/07/2024																
22/07/2024																
23/07/2024																
24/07/2024																
25/07/2024	<u> </u>						†									
26/07/2024																
27/07/2024																
28/07/2024																
29/07/2024																
30/07/2024	<u> </u>															
31/07/2024																
01/08/2024	<u> </u>															
02/08/2024	<u> </u>															
03/08/2024																
04/08/2024																
05/08/2024																
06/08/2024	 												 			
07/08/2024	 												-			
08/08/2024	 												-			
09/08/2024	-															
10/08/2024																
11/08/2024																
11/00/2024																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Gustavo Vianna da Silva

								Jillailli	ciilo u	Liloia		jeto st	Joiout	120270	8 - Gu	stavo	
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	REQM	PMC	REQM	REQM			7
HP1	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP2	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP3	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	11,08	0,83		0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP4	0,75	1,25	0,25	0,17	0,17	0,17	1,33	10,83	0,83	0,25	0,33	1,17	1,5	0,5	0,5	20	
HP Total	3	5	1	0,67	0,67	0,67	5,33	44,08	3,33	0,25	1,33	4,67	6	2	2	80	
HR1																	
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total																	
15/07/2024																	٦
16/07/2024																	1
17/07/2024																	1
18/07/2024																	1
19/07/2024																	1
20/07/2024																	
21/07/2024																	
22/07/2024																	1
23/07/2024																	1
24/07/2024																	1
25/07/2024																	1
26/07/2024																	1
27/07/2024																	Ī
28/07/2024																	
29/07/2024																	1
30/07/2024																	7
31/07/2024]
01/08/2024]
02/08/2024]
03/08/2024																	
04/08/2024																	
05/08/2024																	1
06/08/2024																	7
07/08/2024																	7
08/08/2024																	1
09/08/2024																	1
10/08/2024																	1
11/08/2024																	
																-	-

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Kátia Marina Silva

								Apont	ament	o de h	oras -	Projeto	SGCI	oua20	2408 -	Katia i	viarina	Silva			
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	RD	DIV	RD	РМС	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM		
HP1	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	26,08	0,67			1,17		1,5	0,5	0,83	44
HP2	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	26,08	0,67			1,17		1,5	0,5	0,83	44
HP3	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	26,08	0,67			1,17		1,5	0,5	0,83	44
HP4	3		0,33	1,25	0,5	5	0,33	0,25	0,25	1	1,33	25,33	0,67		0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	0,83	44
HP Total	12		1,33	5	2	20	1,33	1	1	4	5,33	103,5	2,67		0,25	4,67	0,5	6	2	3,33	176
HR1		0,25		0,25		2,58				0,5		1,58	0,17	1,08		1		1,33	0,42	0,17	9,33
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total		0,25		0,25		2,58				0,5		1,58	0,17	1,08		1		1,33	0,42	0,17	9,33
15/07/2024		0,25		0,25		2,58				0,5		1,33		1,08		1		1,33	0,42	0,17	8,92
16/07/2024	ļ											0,25	0,17								0,42
17/07/2024	ļ																				
18/07/2024	-																				
19/07/2024																					
20/07/2024																					
21/07/2024																					
22/07/2024	1									-											\vdash
24/07/2024	<u> </u>																				
25/07/2024	<u> </u>																				
26/07/2024	<u> </u>																				
27/07/2024																					
28/07/2024																					
29/07/2024																					
30/07/2024	1																				\square
31/07/2024	1									<u> </u>				1							\Box
01/08/2024	ĺ																				
02/08/2024																					
03/08/2024																					
04/08/2024																					
05/08/2024																					
06/08/2024																					
07/08/2024																					
08/08/2024																					igsquare
09/08/2024																					
10/08/2024																					
11/08/2024																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Keven Luan da Silva

								vponta	illelito	ue no	a5 - F	Ojeto	30010	ud2024	+00 - r	CEVEIL	Luaii u	a Silve									
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	СМ		DIV		PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,67	0,5	0,25	0,83			1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP2	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	4,17		0,25	0,83			1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP3	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	4,17		0,25	0,83			1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP4	10	1	2,5	0,5	1	0,25	1,25	0,25	7	0,25	0,25	0,25	2,67	3,92		0,25	0,83		0,25	1,17	2	6	1,5	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	40	4	10	2	4	1	5	1	28	1	1	1	10,67	15,92	0,5	1	3,33		0,25	4,67	8	24	6	2	1	0,67	176
HR1	1,02	0,67	1,33						0,33								0,17	0,33									3,85
HR2																											
HR3																											
HR4																											
HR Total	1,02	0,67	1,33						0,33								0,17	0,33									3,85
15/07/2024	1,02	0,67	1,33						0,33								0,17	0,33									3,85
16/07/2024	1,12	-,	1,00						-,								-,	-,									-,,,,
17/07/2024																											
18/07/2024																											
19/07/2024			-	<u> </u>	<u> </u>	-																					
20/07/2024																											
21/07/2024															_												
22/07/2024																											
23/07/2024																											
24/07/2024																											
25/07/2024	<u> </u>		-	<u> </u>	<u> </u>	-																					
26/07/2024			-			-																					
27/07/2024																											
28/07/2024																											
29/07/2024	-		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						-	<u> </u>			-											
30/07/2024	-			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>											ļ										
31/07/2024	-			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>											ļ										
01/08/2024																											<u> </u>
02/08/2024																											
03/08/2024																											
04/08/2024																											
05/08/2024																											
06/08/2024																											
07/08/2024																											
08/08/2024																											
09/08/2024																											
10/08/2024																											
11/08/2024																											

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202408 - Leonardo Hubner

	_							Aponi	ament	o ae n	oras -	Projeti	3 3 6 6	ouazu	2408 -	Leona	rao Hi	ibner
Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	REQM	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,17	1,25	0,5	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	29,17	0,83		1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP2	0,17	1,25	0,5	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	29,17	0,83		1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP3	0,17	1,25	0,5	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	29,17	0,83		1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP4	0,17	1,25	0,5	1,25	0,33	4	0,25	0,25	0,25	1,33	28,92	0,83	0,25	1,17	1,5	0,5	1,25	44
HP Total	0,67	5	2	5	1,33	16	1	1	1	5,33	116,4	3,33	0,25	4,67	6	2	5	176
HR1																		
HR2																		
HR3																		
HR4																		
HR Total																		
15/07/2024																		
16/07/2024																		
17/07/2024 18/07/2024	-																	
19/07/2024																		
20/07/2024																		
21/07/2024																		
22/07/2024																		
23/07/2024																		
24/07/2024																		
25/07/2024																		
26/07/2024																		
27/07/2024																		
28/07/2024																		
29/07/2024																		
30/07/2024																		
31/07/2024																		
01/08/2024																		
02/08/2024																		
03/08/2024																		
04/08/2024																		
05/08/2024																		
06/08/2024																		
07/08/2024																		
08/08/2024	ļ																	
09/08/2024																		
10/08/2024																		
11/08/2024																		