

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202512 - Douglas Sumita

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202512 - Filipe da Silva Carvalho

[illegible]

[illegible]

Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compliacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1		3	0,33	1,25	1	5,5	0,5	0,25	0,25	1	1,33	25,42	0,83			1		1	0,5		0,83	44
HP2		3	0,33	1,25	1	5,5	0,5	0,25	0,25	1	1,33	21,42	0,83			1		1	0,5		0,83	40
HP3		2	0,33	1	1	4	0,5	0,25	0,25	1	1	20,67	0,83			1		1	0,5		0,67	36
HP4		3	0,33	1,25	1	5,5	0,5	0,25	0,25	1	1,33	25	0,83		0,25	1	0,17	1	0,5		0,83	44
HP Total		11	1,33	4,75	4	20,5	2	1	1	4	5	92,5	3,33		0,25	4	0,17	4	2		3,17	164
HR1	0,33	2,03		0,25		0,5	1,3					5,07	0,33	2		1,25		0,33	0,17	0,33	0,25	14,15
HR2																						
HR3																						
HR4																						
HR Total	0,33	2,03		0,25		0,5	1,3					5,07	0,33	2		1,25		0,33	0,17	0,33	0,25	14,15
03/11/2025	0,33	2,03		0,25		0,17	0,55					4,42	0,17	0,5				0,33	0,17	0,33	0,25	9,5
04/11/2025						0,33	0,75					0,65	0,17	1,5		1,25						4,65
05/11/2025																						
06/11/2025																						
07/11/2025																						
08/11/2025																						
09/11/2025																						
10/11/2025																						
11/11/2025																						
12/11/2025																						
13/11/2025																						
14/11/2025																						
15/11/2025																						
16/11/2025																						
17/11/2025																						
18/11/2025																						
19/11/2025																						
20/11/2025																						
21/11/2025																						
22/11/2025																						
23/11/2025																						

