Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Eric Koudhi Omori

								rpont	21110116	- uo	, ao i	. 0,000		<u> </u>	-000	EIIC NO
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	РМС	RD	DIV	PP	РМС	DIV	REQM	REQM		
HP1	1	1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83		1,17		1,5	0,5	0,42	44
HP2	1	1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83		1,17		1,5	0,5	0,42	44
HP3	1	1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	33,42	0,83		1,17		1,5	0,5	0,42	44
HP4	1	1,25	0,42	0,25	0,25	0,33	2,67	32,67	0,83	0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	0,42	44
HP Total	4	5	1,67	1	1	1,33	10,67	132,9	3,33	0,25	4,67	0,5	6	2	1,67	176
HR1																
HR2																
HR3																
HR4																
HR Total																
17/07/2023																
18/07/2023																
19/07/2023																
20/07/2023																
21/07/2023																
22/07/2023																
23/07/2023																
24/07/2023																
25/07/2023																
26/07/2023																
27/07/2023																
28/07/2023																
29/07/2023																
30/07/2023																
31/07/2023																
01/08/2023																
02/08/2023																
03/08/2023																
04/08/2023																
05/08/2023																
06/08/2023																
07/08/2023																
08/08/2023																
09/08/2023																
10/08/2023																
11/08/2023																
12/08/2023																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Ewerton Yamada

								Aponi	annen	o ac ii	Olas -	i rojet	0 000	IOUUZU	2300	LWCIT	on ran
Atividades	Analise de Sistema	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP2	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP3	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	31	0,83		1,17		1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP4	1	1,25	0,33	0,25	0,25	0,25	2,67	30,25	0,83	0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	2,5	0,5	44
HP Total	4	5	1,33	1	1	1	10,67	123,2	3,33	0,25	4,67	0,5	6	2	10	2	176
HR1			,				-,-	- ,		,	7-	- , -					
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total																	
17/07/2023																	
18/07/2023																	
19/07/2023																	
20/07/2023																	
21/07/2023																	
22/07/2023																	
23/07/2023																	
24/07/2023																	
25/07/2023																	
26/07/2023																	
27/07/2023																	
28/07/2023																	
29/07/2023																	
30/07/2023																	
31/07/2023																	
01/08/2023																	
02/08/2023																	
03/08/2023																	
04/08/2023																	
05/08/2023																	
06/08/2023																	
07/08/2023																	
08/08/2023																	
09/08/2023																	
10/08/2023																	
11/08/2023																	
12/08/2023																	
I E/OJ/E0E3																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Kátia Marina Silva

	-							Apont	ament	o de in	51 a 3 - 1	·Ojete		Odde		- Catia i	via: iiia	Oliva		
Atividades	Analise de Sistema	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	RD	DIV	RD	PMC	СМ	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1,5	0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP2	1,5	0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP3	1,5	0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	27,5	0,67		1,17		1,5	0,5	1	0,42	44
HP4	1,5	0,17	1,25	0,5	3	1	0,25	0,25	0,67	2,67	26,75	0,67	0,25	1,17	0,5	1,5	0,5	1	0,42	44
HP Total	6	0,67	5	2	12	4	1	1	2,67	10,67	109,2	2,67	0,25	4,67	0,5	6	2	4	1,67	176
HR1																				
HR2																				
HR3																				
HR4																				
HR Total																				
17/07/2023																				
18/07/2023																				
19/07/2023																				
20/07/2023																				
21/07/2023																				
22/07/2023																				
23/07/2023																				
24/07/2023																				
25/07/2023																				
26/07/2023																				
27/07/2023																				
28/07/2023																				
29/07/2023																				
30/07/2023																				
31/07/2023																				
01/08/2023																				
02/08/2023																				
03/08/2023																				
04/08/2023																				
05/08/2023																				
06/08/2023																				
07/08/2023																				
08/08/2023																				
09/08/2023																				
10/08/2023																				
11/08/2023																				
12/08/2023																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Keven Luan da Silva

								ponta	illellito	ue IIU	a5 - F	OJELO	SGCIO	uuzuz	300 - r	CEVEILI	Luaii u	a Silva	1						
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo		Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geracao de Baseline	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	CM		DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM		
HP1	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5	0,17	44
HP2	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5	0,17	44
HP3	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	5,08		0,25	0,83		1,17	2,67	5	1,5	0,5	0,17	44
HP4	5	1,33	2,17	1,5	1,5	0,33	1,25	0,25	10	0,25	0,25	0,33	2,67	4,33	0,5	0,25	0,83	0,25	1,17	2,67	5	1,5	0,5	0,17	44
HP Total	20	5,33	8,67	6	6	1,33	5	1	40	1	1	1,33	10,67	19,58	0,5	1	3,33	0,25	4,67	10,67	20	6	2	0,67	176
HR1																									
HR2																									
HR3																									
HR4																									
HR Total																									
17/07/2023																									
18/07/2023																									
19/07/2023																									
20/07/2023																									
21/07/2023																									
22/07/2023																									
23/07/2023																									
24/07/2023																									
25/07/2023																									
26/07/2023																									
27/07/2023																									
28/07/2023																									
29/07/2023																									
30/07/2023																									
31/07/2023	$\vdash$																								
01/08/2023	$\vdash$																								<b></b>
02/08/2023	$\vdash$																								
03/08/2023	$\vdash$																								
04/08/2023																									
05/08/2023																									
06/08/2023																									
07/08/2023	$\vdash$																								
08/08/2023																									
09/08/2023																									
10/08/2023	$\vdash$																								
11/08/2023																									
12/08/2023																									

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202308 - Leonardo Hubner

								Apont	annent	o ac ii	oras -	i i Ojci	000	Ouuzu	2300	LCONA	140 110		
Atividades	Analise de Sistema	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1	1,17	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP2	1,17	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP3	1,17	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,83	0,83		1,17		1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP4	1,17	2	1,25	0,25	2	0,25	0,25	0,33	2,67	27,25	0,83	0,25	1,17	0,33	1,5	0,5	1,5	0,5	44
HP Total	4,67	8	5	1	8	1	1	1,33	10,67	110,7	3,33	0,25	4,67	0,33	6	2	6	2	176
HR1																			
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total																			
17/07/2023																			
18/07/2023																			
19/07/2023																			
20/07/2023																			
21/07/2023																			
22/07/2023																			
23/07/2023																			
24/07/2023																			
25/07/2023																			
26/07/2023																			
27/07/2023																			
28/07/2023																			
29/07/2023																			
30/07/2023																			
31/07/2023																			
01/08/2023																			
02/08/2023																			
03/08/2023							ļ												
04/08/2023																			
05/08/2023																			
06/08/2023																			
07/08/2023							ļ												
08/08/2023																			
09/08/2023																			
10/08/2023																			
11/08/2023																			
12/08/2023																			