Apontamento de horas - Projeto SGCloud202505 - Arthur

									Sponte	mente	de ne	143 - 1	TOJETO	3001	Juuzuz	25U5 - A
Atividades	Analise de O.S	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI		REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	0,67	1		1	0,42	0,17	0,67	1,33	27,58	0,67		1	1	0,5		36
HP2	0,67	1		1	0,42	0,17	0,67	1,33	27,58	0,67		1	1	0,5		36
HP3	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	34,08	0,83		1	1	0,5		44
HP4	0,83	1,25		1,25	0,5	0,25	0,83	1,67	25,83	0,83	0,25	1	1	0,5		36
HP Total	3	4,5		4,5	1,83	0,83	3	6	115,0	3	0,25	4	4	2		152
HR1		7-	0,72	7-	, ,	-,			0,67	0,17	,	0,5	0,17	0,08	0,45	2,75
HR2			,							-,			-,		0,10	_,-
HR3																
HR4																
HR Total			0,72						0,67	0,17		0,5	0,17	0,08	0,45	2,75
21/04/2025			0,12						0,01	0,11		0,0	0,	0,00	0, 10	2,10
22/04/2025			0,72						0,67	0,17		0,5	0,17	0,08	0,45	2,75
23/04/2025			0,72						0,01	0,17		0,0	0,17	0,00	0, 10	
24/04/2025																
25/04/2025	-															
26/04/2025																
27/04/2025																
28/04/2025																
29/04/2025	<u> </u>															
30/04/2025	<u> </u>															
01/05/2025																
02/05/2025	<u> </u>															
03/05/2025																
04/05/2025																
05/05/2025																
06/05/2025	 						 									
07/05/2025	 	\vdash														
08/05/2025	 															
09/05/2025	 						 									
10/05/2025																
11/05/2025																
12/05/2025																
	 															
13/05/2025	 															
14/05/2025	 															
15/05/2025	 															
16/05/2025																
17/05/2025																
18/05/2025																

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202505 - Douglas Sumita

								Apon	tainen	to de i	101 a5 -	rioje	0 300	JOUUZ	JZJUJ	- Doug	las Sui
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Verificar o.s no nome	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	RD	DIV	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM			
HP1	2		0,75	1	2,5	0,5	1,33	24,08	0,67	0,17		1	1	0,5	0,5		36
HP2	2		0,75	1	2,5	0,5	1,33	24,08	0,67	0,17		1	1	0,5	0,5		36
HP3	2		1	1,25	3	0,5	1,67	30,58	0,83	0,17		1	1	0,5	0,5		44
HP4	2		0,75	1	2,5	0,5	1,33	23,83	0,67	0,17	0,25	1	1	0,5	0,5		36
HP Total	8		3,25	4,25	10,5	2	5,67	102,5	2,83	0,67	0,25	4	4	2	2		152
HR1		0,17						1,35	0,17	0,83		0,5	0,17	0,08	0,58	0,25	4,1
HR2																	
HR3																	
HR4																	
HR Total		0,17						1,35	0,17	0,83		0,5	0,17	0,08	0,58	0,25	4,1
21/04/2025																,	
22/04/2025		0,17						1,35	0,17	0,83		0,5	0,17	0,08	0,58	0,25	4,1
23/04/2025								·									
24/04/2025																	
25/04/2025																	
26/04/2025																	
27/04/2025																	
28/04/2025																	
29/04/2025																	
30/04/2025																	
01/05/2025																	
02/05/2025																	
03/05/2025																	
04/05/2025																	
05/05/2025																	
06/05/2025																	
07/05/2025																	
08/05/2025																	
09/05/2025	\vdash					 											
10/05/2025																	
11/05/2025																	
12/05/2025																	
13/05/2025						1											
14/05/2025	\vdash					 											
15/05/2025	\vdash				-	 											
	\vdash					-											
16/05/2025 17/05/2025																	
18/05/2025																	

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202505 - Filipe da Silva Carvalho

								Ontain	01110 0	- 11014		joto o	00.0u	42020	ю - гиц
Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	DIV	RD	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	REQM	REQM	
HP1	2		1	1	0,5	1	0,33	1	26	0,67		1	1	0,5	36
HP2	2		1	1	0,5	1	0,33	1	26	0,67		1	1	0,5	36
HP3	2		1,25	1	0,5	1	0,33	1,33	33,25	0,83		1	1	0,5	44
HP4	2		1,25	1	0,5	1	0,33	1,33	24,75	0,83	0,5	1	1	0,5	36
HP Total	8		4,5	4	2	4	1,33	4,67	110	3	0,5	4	4	2	152
HR1	0,83	0,17					1					0,5	0,17	0,08	2,75
HR2															
HR3															
HR4															
HR Total	0,83	0,17					1					0,5	0,17	0,08	2,75
21/04/2025															
22/04/2025	0,83	0,17					1					0,5	0,17	0,08	2,75
23/04/2025															
24/04/2025															
25/04/2025															
26/04/2025															
27/04/2025															
28/04/2025															
29/04/2025															
30/04/2025															
01/05/2025															
02/05/2025															
03/05/2025															
04/05/2025															
05/05/2025															
06/05/2025															
07/05/2025															
08/05/2025															
09/05/2025															
10/05/2025															
11/05/2025															
12/05/2025															
13/05/2025															
14/05/2025															
15/05/2025															
16/05/2025															
17/05/2025															
18/05/2025															

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202505 - Kátia Marina Silva

								Apont	ament	o de no	Projeto	3GCI	ouazu	2505 -	· Kátia Marina Silva						
Atividades	Analise de Sistema	Atualizacao de Versao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas	
CMMI	REQM	PI	RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM			
HP1																					
HP2	1		0,33	0,25	0,33	1	0,17	0,25	0,25	0,33	0,33	7,42	0,17						0,17	12	
HP3	3	0,5	0,33	1,25	1	5	0,5	0,25	0,25	1	1,33	25,58	0,67		1		1	0,5	0,83	44	
HP4	3	0,5	0,33	1	1	5	0,5	0,25	0,25	1	1	18,25	0,5	0,25	1	0,17	1	0,5	0,5	36	
HP Total	7	1	1	2,5	2,33	11	1,17	0,75	0,75	2,33	2,67	51,25	1,33	0,25	2	0,17	2	1	1,5	92	
HR1																					
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total																					
21/04/2025																					
22/04/2025																					
23/04/2025																					
24/04/2025																					
25/04/2025																					
26/04/2025																					
27/04/2025																					
28/04/2025 29/04/2025																					
30/04/2025																					
01/05/2025																					
02/05/2025																					
03/05/2025																					
04/05/2025																					
05/05/2025																					
06/05/2025	\vdash																				
07/05/2025	\vdash																				
08/05/2025																				$\overline{}$	
09/05/2025																				$\overline{}$	
10/05/2025																					
11/05/2025																					
12/05/2025																					
13/05/2025																				==	
14/05/2025																				-	
15/05/2025																				==	
16/05/2025																				$\neg \neg$	
17/05/2025																					
18/05/2025																					

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202505 - Keven Luan da Silva

	Apontamento de noras - Projeto SGCloud202505 - Keven Luan da Silva																							
Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Atualizacao de Versao	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxilio ao Suporte Implantacao	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
СММІ	REQM	DIV	PI	RD	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	RD	RD	PMC	RD		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	6	0,5	3	0,25	1	0,25	1	0,25	7	0,25	0,25	0,25	1	4,67	0,25	0,67	1	2,5	4	1	0,5	0,25	0,17	36
HP2	6	0,5	3	0,25	1	0,25	1	0,25	7	0,25	0,25	0,25	1	4,67	0,25	0,67	1	2,5	4	1	0,5	0,25	0,17	36
HP3	7	1	4	0,5	1	0,25	1,25	0,25	8	0,25	0,25	0,25	1,5	5	0,25	0,83	1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	6	0,5	3	0,25	1	0,25	1	0,25	7	0,25	0,25	0,25	1	4,67	0,25	0,67	1	2,5	4	1	0,5	0,25	0,17	36
HP Total	25	2,5	13	1,25	4	1	4,25	1	29	1	1	1	4,5	19	1	2,83	4	11	18	4	2	1	0,67	152
HR1	1,08	,	0,35	,			,		1,17				,			0,17	0,5	0,92		0,17	0,08		,	4,43
HR2	1,00								7,11							2,11	-,-	5,52		5,11	5,55			-,
HR3																								
HR4																								
HR Total	1,08		0,35						1,17							0,17	0,5	0,92		0,17	0,08			4,43
21/04/2025	1,00		0,55						1,17							0,17	0,5	0,92		0,17	0,00			7,73
22/04/2025	1,08		0,35	-	-				1,17							0,17	0,5	0,92		0,17	0,08			4,43
23/04/2025	1,00		0,33						1,17							0,17	0,5	0,92		0,17	0,06			4,43
				_	_																			
24/04/2025				ļ	ļ																			
25/04/2025																								
26/04/2025																								
27/04/2025																								
28/04/2025	\sqcup																							
29/04/2025																								
30/04/2025																								
01/05/2025																								
02/05/2025																								
03/05/2025																								
04/05/2025																								
05/05/2025																								
06/05/2025																								
07/05/2025																								
08/05/2025																								
09/05/2025				Ì	Ì																			
10/05/2025																								
11/05/2025																								
12/05/2025																								
13/05/2025	\vdash											 				 								\Box
14/05/2025	\vdash			 	 							-				-					 			$\overline{}$
15/05/2025	 			 	 							-				-					 			$\overline{}$
16/05/2025	\vdash			-	-							-				-					1			\vdash
17/05/2025																								
18/05/2025																								