Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Eric Koudhi Omori

| | | | | | | | | Apont | annonce | oc iii | 71 a 3 - 1 | TOJCIO | 000 | Cuuzu | L T U3 - | | buani O |
|------------|--------------------|------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | РМС | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 1 | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29,75 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP2 | 1 | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29,75 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP3 | 1 | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29,75 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP4 | 1 | 1,25 | 0,42 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 29 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 44 |
| HP Total | 4 | 5 | 1,67 | 20 | 1 | 1 | 1,33 | 5,33 | 118,2 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 0,5 | 6 | 2 | 1,67 | 176 |
| HR1 | | 0,5 | | 2,48 | | | | 0,83 | 13,68 | 0,5 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | 0,23 | 20,98 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | 0,5 | | 2,48 | | | | 0,83 | 13,68 | 0,5 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | 0,23 | 20,98 |
| 26/02/2024 | | 0,25 | | | | | | | 6,43 | 0,17 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | 0,23 | 9,83 |
| 27/02/2024 | | 0,25 | | 1,53 | | | | 0,33 | 7,25 | 0,17 | | | | | | | 9,53 |
| 28/02/2024 | | | | 0,95 | | | | 0,5 | | 0,17 | | | | | | | 1,62 |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Gabriel Alexandre Marassi Sitta

| | a | | 10 | te | | | | | | 143-1 | | | Judzoz | 2403 - G |
|--------------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Organização sala / equipamento | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| | Ar | |)) | Cri | | a | 9 | Ю | Pre | | S | S | | 1 |
| CMMI | REQM | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | | REQM | PMC | REQM | REQM | | |
| HP1 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP2 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP3 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP4 | 1,5 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 21,5 | 0,83 | | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,83 | 30 |
| HP Total | 6 | 1,33 | 1 | 1 | 5,33 | 86 | 3,33 | | | 4,67 | 6 | 2 | 3,33 | 120 |
| HR1 | 0,97 | | | | 0,17 | 7,8 | 0,33 | 0,17 | 0,27 | | 0,58 | | 0,33 | 10,62 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,97 | | | | 0,17 | 7,8 | 0,33 | 0,17 | 0,27 | | 0,58 | | 0,33 | 10,62 |
| 26/02/2024 | 0,72 | | | | | 4,22 | 0,17 | 0,17 | 0,27 | | 0,58 | | 0,33 | 6,45 |
| 27/02/2024 | 0,25 | | | | 0,17 | 3,58 | 0,17 | | | | | | | 4,17 |
| 28/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Guilherme Gustavo Faria Lima

| | | | | | | | Apont | <u> </u> | | | | | | |
|------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | DIV | RD | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | РМС | REQM | REQM | | |
| HP1 | 1,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 35,33 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 1 | 44 |
| HP2 | 1,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 35,33 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 1 | 44 |
| HP3 | 1,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 35,33 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 1 | 44 |
| HP4 | 1,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 35,08 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 1 | 44 |
| HP Total | 5 | 1,33 | 1 | 1 | 1 | 5,33 | 141,0 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 6 | 2 | 4 | 176 |
| HR1 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Gustavo Vianna da Silva

| | | | | | | | | Jiitaiii | CIIICO G | e nora: | | | | 120270 | <u> </u> | Stavo | - |
|------------|--------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|---|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Preparando ambiente | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas | |
| СММІ | REQM | DIV | RD | RD | RD | RD | RD | DIV | PP | REQM | PMC | REQM | REQM | | | | 1 |
| HP1 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,42 | 0,83 | | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | 20 | 1 |
| HP2 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,42 | 0,83 | | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | 20 | 1 |
| HP3 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 9,42 | 0,83 | | 3,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | 20 | 1 |
| HP4 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 12,17 | 0,83 | 0,25 | 0,33 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | 20 | 1 |
| HP Total | 3 | 5 | 1 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 46,42 | 3,33 | 0,25 | 4,33 | 4,67 | 6 | 2 | | 2 | 80 | ı |
| HR1 | | 0,25 | | | | | 0,48 | 0,33 | | | 1 | 1,08 | 0,67 | 0,17 | | 3,98 | |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | Ì |
| HR Total | | 0,25 | | | | | 0,48 | 0,33 | | | 1 | 1,08 | 0,67 | 0,17 | | 3,98 | Ì |
| 26/02/2024 | | 0,25 | | | | | 0,48 | 0,17 | | | 1 | 1,08 | 0,67 | 0,17 | | 3,82 | 1 |
| 27/02/2024 | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | 0,17 | 1 |
| 28/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - João Pedro Paes Landim Alkamim

| | | | | | | | pontai | ilelito (| ue noi | a3 - 1 1 | OJELO C | | 102024 |
|------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | RD | RD | RD | РМС | RD | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 1,33 | 22,83 | 0,83 | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 30 |
| HP2 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 1,33 | 23,5 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 30 |
| HP3 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 1,33 | 22,83 | 0,83 | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 30 |
| HP4 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 1,33 | 23,25 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,42 | 30 |
| HP Total | 1,33 | 0,67 | 1 | 5,33 | 92,42 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 1,33 | 6 | 2 | 1,67 | 120 |
| HR1 | | | | 0,58 | 11,83 | | | - | | 1,08 | 0,67 | 0,32 | 14,48 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | | | | 0,58 | 11,83 | | | | | 1,08 | 0,67 | 0,32 | 14,48 |
| 26/02/2024 | | | | | 4,53 | | | | | 1,08 | 0,67 | 0,32 | 6,6 |
| 27/02/2024 | | | | 0,17 | 5,37 | | | | | | | | 5,53 |
| 28/02/2024 | | | | 0,42 | 1,93 | | | | | | | | 2,35 |
| 29/02/2024 | | | | | · | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Kátia Marina Silva

| Analise Retorno O.S. Analise de Sistema Atraso / Saida antecipada Auxílio Desenv. Outras Equipes Code Review Compilacao de sistemas Correção de Erros Externo Correção de Erros Interno Correção de Ambiente de Desenv. Daily Scrum Desenvolvimento Planejamento de Planejamento de Planejamento de Projeto | 1 gr | 7 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | Reuniao Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI REQM REQM RD RD DIV RD PMC CM RD RD RD PMC RD DIV PP PMC D | DIV REQM | REQM | | |
| HP1 3 0,17 1,25 0,5 3,5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 28,25 0,83 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP2 3 0,17 1,25 0,5 3,5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 28,25 0,83 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP3 3 0,17 1,25 0,5 3,5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 28,25 0,83 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP4 3 0,17 1,25 0,5 3,5 0,33 0,25 0,25 0,67 1,33 27,5 0,83 0,25 1,17 0 | 0,5 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP Total 12 0,67 5 2 14 1,33 1 1 2,67 5,33 112,2 3,33 0,25 4,67 0 | 0,5 6 | 2 | 2 | 176 |
| HR1 0,33 2,35 0,07 0,23 0,5 2,05 1,17 0,42 11,05 0,5 0,2 0, |),17 | | 0,42 | 19,45 |
| HR2 | | | | |
| HR3 | | | | |
| HR4 | | | | |
| HR Total 0,33 2,35 0,07 0,23 0,5 2,05 1,17 0,42 11,05 0,5 0,2 0, |),17 | | 0,42 | 19,45 |
| 26/02/2024 0,33 1,27 0,07 0,25 2,05 3,87 0,17 0,2 | | | 0,17 | 8,37 |
| 27/02/2024 1 0,25 1,17 6 0,17 | | | | 8,58 |
| 28/02/2024 0,08 0,23 0,42 1,18 0,17 0, |),17 | | 0,25 | 2,5 |
| 29/02/2024 | | | | |
| 01/03/2024 | | | | |
| 02/03/2024 | | | | |
| 03/03/2024 | | | | |
| 04/03/2024 | | | | |
| 05/03/2024 | | | | |
| 06/03/2024 | | | | |
| 07/03/2024 | | | | |
| 08/03/2024 | | | | |
| 09/03/2024 | | | | |
| 10/03/2024 | | | | |
| 11/03/2024 | | | | |
| 12/03/2024 | | | | |
| 13/03/2024 | | | | |
| 14/03/2024 | | | | |
| 15/03/2024 | | | | |
| 16/03/2024 | | | | |
| 17/03/2024 | | | | |
| 18/03/2024 | | | | |
| 19/03/2024 | | | | |
| 20/03/2024 | | | | |
| 21/03/2024 | | | | |
| 22/03/2024 | | | | |
| 23/03/2024 | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Keven Luan da Silva

| | | | | | | | | iponta | | ac noi | u5 1 | Ojete | 00010 | uuzuz- | 100 1 | teven i | -uuii u | <u>u 01170</u> | • | | _ | _ | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Atualizacao de Versao | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxilio ao Suporte e Implantacao | Auxílio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Geracao de Baseline | Geração de Atas | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sizing | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | PI | RD | DIV | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | CM | | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | REQM | | | |
| HP1 | 9 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,33 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 4,83 | | 0,25 | 0,83 | | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP2 | 9 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,33 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 4,83 | | 0,25 | 0,83 | | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP3 | 9 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,33 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 4,83 | | 0,25 | 0,83 | | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP4 | 9 | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 0,33 | 1,25 | 0,25 | 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,67 | 4,08 | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 44 |
| HP Total | 36 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1,33 | 5 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 10,67 | 18,58 | 0,5 | 1 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 8 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0,67 | 176 |
| HR1 | 8,55 | 0,87 | | | | | 0,5 | | 2,03 | | | | 1,42 | 0,35 | | | 0,48 | | 1 | 1,65 | | 1,08 | 0,67 | 1,08 | | 19,68 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 8,55 | 0,87 | | | | | 0,5 | | 2,03 | | | | 1,42 | 0,35 | | | 0,48 | | 1 | 1,65 | | 1,08 | 0,67 | 1,08 | | 19,68 |
| 26/02/2024 | 3,23 | 0,87 | | | | | 0,25 | | 1,78 | | | | , | -, | | | 0,17 | | 1 | , | | 1,08 | 0,67 | , | | 9,05 |
| 27/02/2024 | 5,07 | -,- | | | | | 0,25 | | 0,25 | | | | 0,5 | | | | 0,15 | | | 1,4 | | ,,,,, | - , - | 1,08 | | 8,7 |
| 28/02/2024 | 0,25 | | | | | | -, | | -, | | | | 0,92 | 0,35 | | | 0,17 | | | 0,25 | | | | 1,00 | | 1,93 |
| 29/02/2024 | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,00 | | | 0, | | | 0,20 | | | | | | -,,,,, |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | - | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | ļ | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Leonardo Hubner

| | | | | | | | | Apont | annem | o de n | 01 a5 - | rrojeti | , 366 | iouuzu | 2403 - | Leona | rdo Hu | iniiei |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
| CMMI | REQM | RD | DIV | RD | PMC | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | REQM | REQM | | | |
| HP1 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 27,67 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 44 |
| HP2 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 27,67 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 44 |
| HP3 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 27,67 | 0,83 | | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 44 |
| HP4 | 1,25 | 0,67 | 1,25 | 0,33 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,33 | 27,42 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 44 |
| HP Total | 5 | 2,67 | 5 | 1,33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5,33 | 110,4 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 6 | 2 | 2 | 5 | 176 |
| HR1 | 1,07 | | 0,25 | | 1,67 | | | | | 2,5 | 0,17 | | 1 | 1,08 | 0,67 | | 0,33 | 8,73 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 1,07 | | 0,25 | | 1,67 | | | | | 2,5 | 0,17 | | 1 | 1,08 | 0,67 | | 0,33 | 8,73 |
| 26/02/2024 | 1,07 | | 0,25 | | 1,67 | | | | | 2,5 | 0,17 | | 1 | 1,08 | 0,67 | | 0,33 | 8,73 |
| 27/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | —— |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202403 - Maria Julia Vargas Lucato

| | | | | | | | | intaine | iito ac | Horas | - 1 10) | | Oloud | 20270 |) - IVICII | ia Julia |
|------------|--------------------|------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Verificando apontamento | Total de Horas |
| СММІ | REQM | DIV | RD | RD | RD | RD | PMC | RD | DIV | PP | PMC | DIV | REQM | REQM | | |
| HP1 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 4 | 1,33 | 28,92 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP2 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,58 | 0,83 | | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP3 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 32,25 | 0,83 | | 1,17 | | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP4 | 3 | 1,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,67 | 1,33 | 31,33 | 0,83 | 0,25 | 1,17 | 0,67 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 44 |
| HP Total | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5,33 | 124,0 | 3,33 | 0,25 | 4,67 | 1,33 | 6 | 2 | 2 | 176 |
| HR1 | 0,38 | 0,5 | | | | 1,18 | 0,83 | 13,78 | 0,33 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | | 19,77 |
| HR2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR Total | 0,38 | 0,5 | | | | 1,18 | 0,83 | 13,78 | 0,33 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | | 19,77 |
| 26/02/2024 | 0,38 | 0,25 | | | | | | 5,53 | 0,17 | | 1 | | 1,08 | 0,67 | | 9,08 |
| 27/02/2024 | | 0,25 | | | | | 0,33 | 8,25 | 0,17 | | | | | | | 9 |
| 28/02/2024 | | | | | | 1,18 | 0,5 | | | | | | | | | 1,68 |
| 29/02/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |