

[illegible]

[illegible]

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Cafe	Clean Code	Code Review	Compilacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1	3		1,25	1	7	1,5	0,25	0,25	1	1,33	19,25	0,83		1		1	0,5	0,83	40
HP2	1,5		0,75	1	3	1,5	0,25	0,25	1	0,67	30,58	0,5		1		1	0,5	0,5	44
HP3																			
HP4	1				1			0,25	0,25		1,5								4
HP Total	5,5		2	2	11	3	0,5	0,75	2,25	2	51,33	1,33		2		2	1	1,33	88
HR1	1,88	0,4	0,25		1,18	0,67					1,83	0,33	4,2	1,5	1,02	0,67	0,33	0,22	14,48
HR2																			
HR3																			
HR4																			
HR Total	1,88	0,4	0,25		1,18	0,67					1,83	0,33	4,2	1,5	1,02	0,67	0,33	0,22	14,48
10/08/2026	1,88		0,25		0,45	0,67					0,17	0,17	4,2		1,02			0,22	9,02
11/08/2026		0,4			0,73						1,67	0,17		1,5		0,67	0,33		5,47
12/08/2026																			
13/08/2026																			
14/08/2026																			
15/08/2026																			
16/08/2026																			
17/08/2026																			
18/08/2026																			
19/08/2026																			
20/08/2026																			
21/08/2026																			
22/08/2026																			
23/08/2026																			
24/08/2026																			
25/08/2026																			
26/08/2026																			
27/08/2026																			
28/08/2026																			
29/08/2026																			
30/08/2026																			
31/08/2026																			
01/09/2026																			
02/09/2026																			
03/09/2026																			
04/09/2026																			
05/09/2026																			

[illegible]