

Atividades	Analise de Sistema	Atestado	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Auxílio Desenv. Outras Equipes	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM		DIV	RD	RD	DIV	RD	PMC	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1																				
HP2	1,33			0,5		1,25	1	3		2	30,25	0,83			1	1	1	0,5	0,33	44
HP3	1,33			0,5		1,25	1	3		2	30,75	0,83			1	0,5	1	0,5	0,33	44
HP4	1,33			0,5		1,25	1	3	0,5	2	29,75	0,83		0,5	1	0,5	1	0,5	0,33	44
HP Total	4			1,5		3,75	3	9	0,5	6	90,75	2,5		0,5	3	2	3	1,5	1	132
HR1																				
HR2	4,6		1,9			1,25		2,75	5,3	0,15	16,88	0,5	4,75		0,83	3	1			42,92
HR3	4,42		1,52		0,67	1		1,38	0,33	1,42	27,32	0,78			0,67	1,4	0,75	0,25		41,9
HR4	5,33	2,73	0,9			1		4,68	1,27	0,75	24,57	0,52		0,3	0,58		0,83	1,08		44,55
HR Total	14,35	2,73	4,32		0,67	3,25		8,82	6,9	2,32	68,77	1,8	4,75	0,3	2,08	4,4	2,58	1,33		129,37
13/07/2026																				
14/07/2026																				
15/07/2026																				
16/07/2026																				
17/07/2026																				
18/07/2026																				
19/07/2026																				
20/07/2026	3,05		0,43			0,25			0,32		3,67						1			8,72
21/07/2026	0,45		0,07			0,25			1,88	0,15	5,07	0,17			0,83					8,87
22/07/2026			1,15			0,25		2,08	3,1				1,75							8,33
23/07/2026	0,42					0,25		0,67			1	0,17	3			3				8,5
24/07/2026	0,68		0,25			0,25					7,15	0,17								8,5
25/07/2026																				
26/07/2026																				
27/07/2026			0,37		0,33				0,25		3,38	0,17			0,67		0,75	0,25		6,17
28/07/2026	0,35		0,47			0,25		0,88		0,33	6,93	0,17								9,38
29/07/2026	3,4		0,13			0,25		0,13		0,42	4,48	0,12								8,93
30/07/2026	0,25				0,33	0,25			0,08	0,25	6,07	0,17				1,4				8,8
31/07/2026	0,42		0,55			0,25		0,37		0,42	6,45	0,17								8,62
01/08/2026																				
02/08/2026																				

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202608 - Gabriel Felipe Gonçalves Bezerra

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202608 - Guilherme Gustavo Faria Lima

Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento		Ginastica Laboral	Merge O.S.	Planejamento de Projeto	Preparando ambiente	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM	DIV	RD	DIV	RD	PMC	RD	PMC	RD		DIV	DIV	PP	REQM	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1																					
HP2																					
HP3		3		0,5	1,25	1	3	1	1,33	27,92		0,83	0,33			1	0,5	1	0,5	0,83	44
HP4		3		0,5	1,25	1	3	1	1,33	27,67		0,83	0,33	0,25		1	0,5	1	0,5	0,83	44
HP Total		6		1	2,5	2	6	2	2,67	55,58		1,67	0,67	0,25		2	1	2	1	1,67	88
HR1																					
HR2																					
HR3		2,17	1		1				1	25,42	8	0,67			4					0,75	44
HR4	1,67	3,87	2,73		1		0,83	1,17	2,07	25,42		0,83				0,58		0,83	1,08	0,92	43
HR Total	1,67	6,03	3,73		2		0,83	1,17	3,07	50,83	8	1,5			4	0,58		0,83	1,08	1,67	87
13/07/2026																					
14/07/2026																					
15/07/2026																					
16/07/2026																					
17/07/2026																					
18/07/2026																					
19/07/2026																					
20/07/2026																					
21/07/2026																					
22/07/2026																					
23/07/2026																					
24/07/2026																					
25/07/2026																					
26/07/2026																					
27/07/2026											8										8
28/07/2026		0,17			0,25				0,33	6,92		0,17								0,17	8
29/07/2026		0,75	1		0,25				0,42	5,17		0,17								0,25	8
30/07/2026		1,25			0,25				0,25	5,92		0,17								0,17	8
31/07/2026					0,25					7,42		0,17								0,17	8
01/08/2026															4						4
02/08/2026																					
03/08/2026					0,25			1,17		2,5		0,17				0,58		0,83	1,08	0,17	6,75
04/08/2026		2,17			0,25				0,42	4,83		0,17								0,25	8,08
05/08/2026		0,72			0,25				0,48	6,22		0,17								0,17	8
06/08/2026	1,67	0,55			0,25				0,33	4,87		0,17								0,17	8
07/08/2026		0,43	2,73				0,83		0,83	2,83		0,17								0,17	8
08/08/2026										4,17											4,17
09/08/2026																					

Atividades	Analise Retorno O.S.	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio Review	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Code Review	Compliacao de sistemas	Correcao de Erros Externo	Correção de Erros Interno	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Reuniao	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	REQM	DIV		RD	DIV	RD	PMC	CM	RD	RD	RD	PMC	RD	DIV	PP	PMC	DIV	REQM	REQM		
HP1		3				1,25	1	7	1,5	0,25	0,25	1	1,33	23,25	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP2		3				1,25	1	7	1,5	0,25	0,25	1	1,33	23,25	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP3		3				1,25	1	7	1,5	0,25	0,25	1	1,33	23,25	0,83		1		1	0,5	0,83	44
HP4		3				1,25	1	7	1,5	0,25	0,25	1	1,33	22,75	0,83	0,25	1	0,25	1	0,5	0,83	44
HP Total		12				5	4	28	6	1	1	4	5,33	92,5	3,33	0,25	4	0,25	4	2	3,33	176
HR1	2,25	8,68	0,48			1,25		13,2	2,2				1,25	13,48	0,83		0,75		0,67	0,33		45,38
HR2		5,17	0,5		0,75	1,25	1,25	6,75	3,25			3,12	0,83	19,77	0,83		0,83		1	0,42		45,72
HR3		2,23	0,7		0,38	1,25		9,53	1,83			0,5	1,42	25,45	0,85		0,67		0,75	0,25		45,82
HR4		3,83	0,3	0,23	0,5	1,25	0,5	8,78	1,23			1,4	2,07	20,17	0,83	0,17	0,58		0,83	1,08	0,33	44,1
HR Total	2,25	19,92	1,98	0,23	1,63	5	1,75	38,27	8,52			5,02	5,57	78,87	3,35	0,17	2,83		3,25	2,08	0,33	181,02
13/07/2026	0,67					0,25		2,83	0,33					3,67	0,17				0,67	0,33		8,92
14/07/2026	1,58	2,95	0,27			0,25		0,98	1,12				0,5	1,25	0,17							9,07
15/07/2026		5,73				0,25		2,12							0,17		0,75					9,02
16/07/2026			0,1			0,25		1,83					0,25	6,48	0,17							9,08
17/07/2026			0,12			0,25		5,43	0,75				0,5	2,08	0,17							9,3
18/07/2026																						
19/07/2026																						
20/07/2026		1,05				0,25		0,42	0,58			3,12		2,08	0,17				1	0,42		9,08
21/07/2026		1,08	0,17		0,75	0,25		1,42	1					3,58	0,17		0,83					9,25
22/07/2026		2,25	0,08			0,25	1,25	2	0,75				0,25	2,17	0,17							9,17
23/07/2026		0,28	0,05			0,25		2,92					0,33	5	0,17							9
24/07/2026		0,5	0,2			0,25			0,92				0,25	6,93	0,17							9,22
25/07/2026																						
26/07/2026																						
27/07/2026			0,23			0,25		4,77	1,83						0,17		0,67		0,75	0,25		8,92</

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Code Review	Complaciao de sistemas	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Documentação	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	DIV	PMC	CM	RD	PMC	RD			DIV		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67		0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67		0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67		0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67		0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	4	5	32	16	1	5,33	26,67		1	3,33			4	14	24	4	2	1	0,67	176
HR1	4,5	0,58	1,68	1	19,32	2,5		0,75	3			0,67	4,22	0,17	0,75	1,33	10,1	0,67	0,33			51,57
HR2	6,25		1,33	1,25	12,8	4,77		0,83	0,67	1,63		0,83	3,72		0,83	1,25	15,37	1	0,42			52,95
HR3	4,8		1,08	1,25	9,67	1		1	4,9			0,5	0,92		0,67	6,42	17,57	0,75	0,25			50,77
HR4	5,43			1	10,83	4,25		1,65	3,15			0,58	5		0,58	4,98	9,57	0,83	1,08			48,95
HR Total	20,98	0,58	4,1	4,5	52,62	12,52		4,23	11,72	1,63		2,58	13,85	0,17	2,83	13,98	52,6	3,25	2,08			204,23
13/07/2026	4,17		0,77	0,25	2,25	1						0,17		0,17				0,67	0,33			9,77
14/07/2026	0,33		0,42	0,25	4,82	1,25			1,58							0,92						9,57
15/07/2026		0,58	0,5		4							0,17			0,75	0,42	2,3					8,72
16/07/2026				0,25	3,52	0,25		0,25	1,42			0,17					4,5					10,35
17/07/2026				0,25	4,73			0,5				0,17					3,3					8,95
18/07/2026													4,22									4,22
19/07/2026																						
20/07/2026	0,37			0,25	4,15	1,75			0,5			0,17	1,13					1	0,42			9,73
21/07/2026	0,65		0,42	0,25	5,4	1,6						0,17			0,83	0,25						9,57
22/07/2026	1,18		0,58	0,25	2,25	1,42		0,25				0,17				0,58	3,5					10,18
23/07/2026	2,85			0,25				0,33				0,17	0,6			0,25	5,83					10,28
24/07/2026	1,2		0,33	0,25	1			0,25	0,17			0,17				0,17	6,03					9,57
25/07/2026										1,63			1,98									3,62
26/07/2026																						
27/07/2026	1,52			0,25	2,72							0,17			0,67	1,83	1					

Atividades	Analise de Sistema	Ausencia	Auxilio ao Desenvolvimento	Cafe	Clean Code	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Ginastica Laboral	Outros	Planejamento de Projeto	Retrospectiva	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	RD	DIV	RD	RD	PMC	RD	DIV	DIV	PP	PMC	REQM	REQM		
HP1	11,08	0,73		1,25		0,12	1,25	21,13	0,67	7,6		1	0,67	0,33	0,82	46,65
HP2	6,5	0,05		1		1,13	0,83	29,97	0,83	1,75		0,83	1	0,42	0,45	44,77
HP3	3,12	3,05	0,25	1,25		1,33	2,08	29,03	0,83	2,33		0,67	0,75	0,25	2,28	47,23
HP4	5,15	0,33		1,25			0,82	35,08	0,83		0,5	0,58	0,83	1,08	0,33	46,8
HP Total	25,85	4,17	0,25	4,75		2,58	4,98	115,2	3,17	11,68	0,5	3,08	3,25	2,08	3,88	185,45
HR1	11,08	0,73		1,25		0,12	1,25	21,13	0,67	7,6		1	0,67	0,33	0,82	46,65
HR2	7,87	0,25		1,25	0,73	1,13	0,83	29,97	1	1,75		0,83	1	0,42	0,78	47,82
HR3	4,45	1		1,25		1,33	1,17	28,03	0,67	0,63		0,67	0,75	0,25	1,13	41,33
HR4	5,65	0,9		1,25			2,07	30,5	0,67		0,5	0,58	0,83	1,08	0,5	44,53
HR Total	29,05	2,88		5	0,73	2,58	5,32	109,6	3	9,98	0,5	3,08	3,25	2,08	3,23	180,33
13/07/2026	2,6			0,25		0,12		4,15	0,17	0,88			0,67	0,33	0,08	9,25
14/07/2026	3,88			0,25			0,5	3,83		0,65					0,28	9,4
15/07/2026	1,62			0,25				5,22	0,17	1,1		1			0,25	9,6
16/07/2026	2,08			0,25			0,25	5,35	0,17	1,17						9,27
17/07/2026	0,9	0,73		0,25			0,5	2,58	0,17	3,8					0,2	9,13
18/07/2026																
19/07/2026																
20/07/2026	1,33			0,25		1,13		4,13	0,17	0,93			1	0,42		9,37
21/07/2026	2,87			0,25				5,23	0,17			0,83			0,22	9,57
22/07/2026	1,77			0,25			0,25	6,25	0,17	0,3					0,23	9,22
23/07/2026	1,05	0,25					0,33	6,9	0,17	0,3						9
24/07/2026	0,85			0,5			0,25	7,12	0,17	0,22						9,1
25/07/2026					0,73			0,33	0,17						0,33	1,57
26/07/2026																
27/07/2026	0,57			0,25		1,33		3,35	0,17			0,67	0,75	0,25		7,33
28/07/2026	1,63			0,25			0,33	5,15	0,17						0,4	7,93
29/07/2026	0,62			0,25			0,42	6,03	0,17						0,58	8,07
30/07/2026	1,07			0,25			0,42	6,77		0,35					0,15	9
31/07/2026	0,57	1		0,25				6,73	0,17	0,28						9
01/08/2026																
02/08/2026																
03/08/2026	0,27			0,25				3,98				0,58	0,83	1,08		7