

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202606 - Douglas Sumita

[illegible]

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202606 - Keven Luan da Silva

Atividades	Analise de Sistema	Atividades Gerenciais	Auxilio ao Suporte e Implantacao	Cafe	Code Review	Compilacao de sistemas	Criacao de Ambiente de Desenv.	Daily Scrum	Desenvolvimento	Geração de Atas	Ginastica Laboral	Manutenção de Servidores	Outros	Retrospectiva	Reuniao	Sizing	Sprint Planning 1	Sprint Planning 2	Treinamento	Verificando apontamento	Total de Horas
CMMI	REQM	DIV	DIV	DIV	PMC	CM	RD	PMC	RD		DIV		DIV	PMC	DIV	REQM	REQM	REQM			
HP1	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP2	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP3	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP4	7	1	1	1,25	8	4	0,25	1,33	6,67	0,25	0,83			1	3,5	6	1	0,5	0,25	0,17	44
HP Total	28	4	4	5	32	16	1	5,33	26,67	1	3,33			4	14	24	4	2	1	0,67	176
HR1	2,58	0,58		0,25	0,5	2,83			0,67		0,23	0,77	2,83				0,75	0,25			12,25
HR2																					
HR3																					
HR4																					
HR Total	2,58	0,58		0,25	0,5	2,83			0,67		0,23	0,77	2,83				0,75	0,25			12,25
18/05/2026	2,58	0,58		0,25	0,5	2,15			0,67		0,07	0,77	2,83				0,75	0,25			11,4
19/05/2026						0,68					0,17										0,85
20/05/2026																					
21/05/2026																					
22/05/2026																					
23/05/2026																					
24/05/2026																					
25/05/2026																					
26/05/2026																					
27/05/2026																					
28/05/2026																					
29/05/2026																					
30/05/2026																					
31/05/2026																					
01/06/2026																					
02/06/2026																					
03/06/2026																					
04/06/2026																					
05/06/2026																					
06/06/2026																					
07/06/2026																					
08/06/2026																					
09/06/2026																					
10/06/2026																					
11/06/2026																					
12/06/2026																					
13/06/2026																					
14/06/2026																					